

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ust. § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „smlouva“) mezi těmito smluvními stranami

Článek I. Smluvní strany

1. Objednatel: **VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.**

sídlo: Ostrava-Zábřeh, Ruská 3077/135, PSČ 700 30

IČO: 259 11 368

DIČ: CZ25911368

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2600

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovak, a.s. číslo účtu: 42272004/2700

zastoupená: Ing. Jaroslavem Kovářem, místopředsedou představenstva

Mgr. Andreou Hoffmannovou Ph.D., členkou představenstva

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: **MORYS s.r.o.**

Sídlo: Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava

IČO: 42864771

DIČ: CZ42864771

zápis: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 1504

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu: 107-3674100247/0100

zastoupen: Ing. Pavel Mrhač, jednatel

Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel, na základě plné moci ze dne 21. 12. 2020

(dále jen „Zhotovitel“).

Smluvní strany uzavřely dne 23. 7. 2021 Smlouvu o dílo („Smlouva“) za účelem realizace veřejné zakázky s názvem OSTRAVAR ARÉNA – stavební úpravy pod parkovištěm F – sportovní šatny, části: Stavební řešení“, identifikátor: P21V00000001, **část II. – vzduchotechnika a chlazení**, v rozsahu sjednaného předmětu díla v této smlouvě. Tímto dodatkem smluvní strany mění a doplňují tuto Smlouvu, smlouva je Objednatelem evidována pod číslem 72/2021.

Článek II.

Změny smlouvy dle tohoto dodatku jsou odůvodněny zejména nepředvídatelností situace, která nastala v průběhu provádění díla, dále propojením a provázaností zjištěných potřebných víceprací s předchozími pracemi realizovanými dle Smlouvy o dílo i v rámci komplexního řešení realizace zakázky **OSTRAVAR ARÉNA – stavební úpravy pod parkovištěm F – sportovní šatny**, včetně

ekonomického, hospodárního, časového hlediska celé zakázky a její realizace a tím dané potřeby a nutnosti tohoto postupu.

Článek III. Změn a smlouvy

1. Strany mění odstavec 1 článku IV., který zní nově takto (kurzíva):

„Článek IV.

Doba plnění

- 1. Dodavatel bere na vědomí, že se podáním nabídky zavazuje řádně realizovat a dokončit plnění, zhotovit a předat dílo, a to do 14. 4. 2022, podle rozvrhu určeného generálním harmonogramem (viz čl. IV bod 3 této smlouvy), který je pro Zhotovitele závazný. Generální harmonogram bude určovat přerušování prací (i) pořádanými společenskými či sportovními akcemi v prostorách haly (viz. Příloha č. 2 - Výluky prací), jakož i (ii) návaznostmi prací v rámci ostatních částí zakázky a může být Objednatelem upraven s ohledem na potřeby koordinace prací jednotlivých dodavatelů. Generální harmonogram určuje Objednatel a oznamuje ho Zhotoviteli.***

V dalším zůstává Smlouva beze změn v původním znění.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Ostravě dne

V Ostravě dne

.....
Ing. Jaroslav Kovář,
místopředseda představenstva

.....
Ing. Pavel Mrhač,
jednatel

.....
Mgr. Andrea Hoffmannová Ph.D.,
členka představenstva