

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtmán

dále také jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	Digitronic CZ s.r.o.
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 4096
se sídlem	Za Pasáží 1429, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
IČO	48168017
DIČ	CZ48168017
zástupce	Tomáš Hejčl, jednatel

dále také jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel dále jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 4. 2021 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky **„Rekonstrukce, dostavba a modernizace budovy bývalých stájí pro potřeby praktické výuky zemědělských oborů v SZeŠ a SOU CHKT, Kostelec nad Orlicí – projektová dokumentace,“** evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2020-038054, smlouvu o dílo (tato smlouva o dílo ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“).
2. Zadavatel v článku 1.3 zadávacích podmínek zadávacího řízení veřejné zakázky dle odst. 1 ve vazbě na článek 1.3 smlouvy o dílo uvedl, že předpokládá financování z Integrovaného regionálního operačního programu 2, či jiného dotačního zdroje. Podkladem realizace díla, který není přílohou smlouvy, dle článku 3.2 bod 1. písm. c) smlouvy o dílo měla být dotační pravidla, byla-li ke dni uzavření smlouvy dostupná. Ke dni uzavření smlouvy ani během dosavadního trvání smlouvy však nebyla konkrétní dotační pravidla k dispozici.
3. V průběhu realizace díla byly v projektové dokumentaci užity názvy učeben, které dle informací dostupných objednateli ke dni uzavření dodatku neumožní využití zpracovaného díla ke zpracování žádosti o dotaci v zamýšleném dotačním programu. Z tohoto důvodu je nezbytné realizovat následující změny projektové dokumentace a navazujících činností:
 - Zhotovitel provede změnu názvů učeben (úprava všech částí projektu), dále přepracování požárně bezpečnostního řešení. V návaznosti na to bude nutné požádat o změnu stavby před dokončením na HZS (musí jít v tištěné formě), KHS. Zhotovitel také provede konzultaci na příslušném stavebním úřadě. Následně vyhotoví nový tisk DPS v 6 vyhotoveních.
 - V návaznosti na předchozí bod dochází ke stanovení samostatného dílčího termínu zpracování úprav PD, zajištění tisku a zaslání na DOSS k dalšímu vyjádření (30-60 dnů). S těmito stanovisky proběhne následná konzultace na stavebním úřadě.

4. V návaznosti na výše uvedené dochází k přiměřenému navýšení ceny díla o hodnotu víceprací.
5. Změny dle tohoto dodatku nejsou podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 5 zákona, jelikož se jedná o dodatečné služby od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které jsou nezbytné k realizaci díla v rámci zamýšleného účelu a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícími službami pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení. Změna dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

Předmět dodatku

1. Dílo specifikované v článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce specifikované nabídkou zhotovitele ze dne 24. 3. 2022.
2. Tabulka se stanovením termínu plnění dle článku 6 odst. 6.2 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Termíny plnění v případě samostatného územního a stavebního řízení	
Předání DUR a řádné podání žádosti o vydání územního rozhodnutí	Do 12 týdnů od výzvy k plnění
Předání zpracované projektové dokumentace ve stupni DSP, včetně zpracování a podání žádosti o vydání stavebního povolení včetně zajištění kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy; zpracování propočtu investičních nákladů stavby	Do 12 týdnů od předání DÚR
Termíny plnění v případě sloučeného územního a stavebního řízení	
Předání zpracované projektové dokumentace ve stupni DÚR+DSP, včetně zpracování a podání žádosti o vydání stavebního povolení včetně zajištění kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy; zpracování propočtu investičních nákladů stavby	Do 20 týdnů od výzvy k plnění
Společné termíny plnění	
Zpracování DPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr plně v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a realizace související inženýrské činnosti	Do 10 týdnů od podání žádosti o vydání stavebního povolení
Zpracování projektu interiérů	Do 10 týdnů od podání žádosti o vydání stavebního povolení

Zpracování změn PD v rozsahu dle dodatku č. 2 včetně vyjádření DOSS a zajištění stavebního povolení	Do 30. 6. 2022
Aktualizace stavebního rozpočtu dle objednatelem určené cenové soustavy	Do 1 týdne od samostatné výzvy objednatele
Poskytování součinnosti v navazujícím zadávacím řízení	Na výzvu objednatele
Poskytování autorského dozoru	Na samostatnou výzvu objednatele, od zahájení stavebních prací do ukončení a předání všech dodávek, služeb a stavebních prací, předpokládaných příslušnou projektovou dokumentací a po kolaudaci vlastní stavby, realizované na základě zpracované PD

Cena za realizaci díla dle článku 7 odst. 7.2 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

	Dílčí plnění	Cena v Kč bez DPH
A1	Zpracování dokumentace bouracích prací	90.000,00
A2	Inženýrská činnost spojená se zajištěním demoličního výměru	30.000,00
A	Zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR a řádné podání žádosti o vydání územního rozhodnutí	150.000,00
B	Zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP, včetně zpracování a podání žádosti o vydání stavebního povolení včetně zajištění kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy; zpracování propočtu investičních nákladů stavby	295.000,00
C	Zpracování DPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr plně v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, zpracování projektu interiérů a realizace související inženýrské činnosti	295.000,00
C1	Zpracování změn PD v rozsahu dle dodatku č. 2 včetně vyjádření DOSS a zajištění stavebního povolení	130.000,00
D	Aktualizace stavebního rozpočtu dle objednatelem určené cenové soustavy	75.000,00
E	Poskytování součinnosti v navazujícím zadávacím řízení v předpokládaném rozsahu 15 hodin	15.000,00

F	Poskytování autorského dozoru	65.000,00
Celková cena v Kč bez DPH dle smlouvy o dílo		895.000,00
Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 1		1.015.000,00
Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 2		1.145.000,00
DPH v Kč samostatně dle dodatku č. 2		240.450,00
Celková cen v Kč včetně DPH dle dodatku č. 2		1.385.450,00

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
4. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Je-li dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
7. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

Za objednatele

Za zhotovitele

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Mgr. Martin Červíček, hejtmán

Tomáš Hejčl, jednatel