

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

ID č. 151501

uzavřené dne 29. 3. 2022 (ID č. 151501) § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci

„VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce ÚT svařovny Strojírenská“

I. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
k podpisu pověřen:	Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické:	Ing. Pavel Novotný, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel:	+420 564602221, +420 56460121
IČO:	708 90 749
bankovní spojení:	Komerční banka
číslo účtu:	123-6403810267/0100

Zhotovitel:	ZTG s.r.o.
se sídlem:	Nové Město na Moravě, Maršovice 92, PSČ 592 31
zastoupený:	Martinem Sáblíkem, jednatelem společnosti
zástupce pro věci smluvní:	Martin Sáblík, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické:	Josef Sáblík, jednatel společnosti
osoba pověřená vedením stavby:	Ing. Jaroslav Janovský, autorizovaný inženýr
tel./fax:	+420 777 835 111
IČO:	27670473
DIČ:	CZ27670473
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	1471432349/0800
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, C 50647

V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy, je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

II. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 3. 2022 (ID č. 151501) je změna termínu zahájení díla a termínu dokončení díla z důvodu zpožděných dodávek materiálu a z provozních důvodů uživatele stavby.

Smluvní strany proto s odvoláním na ustanovení čl. 14.1 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

Čl. 3 Místo a termín plnění, staveniště, odst. 3.2. a 3.3. se mění a nově zní takto:

3.2. Zahájení stavby se předpokládá: 05/2022

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do 18. 7. 2022

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého začátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě.

Maršovice
Za zhotovitele

Jihlava
Za objednatele

.....
Martin Sáblík
jednatel společnosti

.....
Mgr. Karel Janoušek
člen rady kraje