

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0051/2016/OI/VZKÚ ze dne 04. 02. 2016

### Smluvní strany

**Statutární město Ostrava**  
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené náměstkem primátora  
Ing. Břetislavem Rigerem

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.  
okresní pobočka Ostrava

dále jen **objednatel**

**KR OSTRAVA a.s.**  
Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

zastoupená statutárním ředitelem  
Štefanem Polákem

IČO: 25890981  
DIČ: CZ25890981  
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.  
pobočka Ostrava

dále jen **zhotovitel**

### Obsah dodatku

#### Čl. I.

Smluvní strany se v souladu s čl. II., odst. 6. smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě citované v úvodu tohoto dodatku na realizaci stavby „Zrušení výpustí do Dolového potoka v Ostravě – Proskovicích a Rekonstrukce vodovodu Proskovice ul. Světlovská“ – 2. část z důvodu vzniklých víceprací a méněprací v rozsahu dle příloh č. 1 - 3 tohoto dodatku, čímž se mění předmět díla.

#### Čl. II.

*V čl. II. Předmět smlouvy, odstavce 1. se doplňuje takto:*

Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce a méněpráce v rozsahu dle příloh č. 5 – 7 smlouvy, specifikovaných položkovými rozpočty, které se stávají součástí projektové dokumentace zak. č. 3150080101 zpracované společností Sweco Hydroprojekt a.s.

#### Čl. III.

*Cena díla se zvyšuje o rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi ve výši 613.502,28 Kč bez DPH, a proto se původní znění odstavce 1. v čl. IV. nahrazuje tímto novým zněním:*

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>    | <b>5.863.502,28 Kč</b> |
| <b>DPH</b>             | <b>1.231.335,48 Kč</b> |
| <b>Cena včetně DPH</b> | <b>7.094.837,76 Kč</b> |

**čl. IV.**

Smlouva se doplňuje o nové přílohy č. 5 – 7 (evidenční listy změny stavby č. 1 – 3), které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 1 - 3 tohoto dodatku.

**čl. V.**

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 06123/RM1418/89 ze dne 04. 04. 2017.  
Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 0051/2016/OI/VZKÚ ze dne 04.02.2016 zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy citované v předchozím odstavci tohoto článku.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

**Za objednatele**

Datum: 05. 04. 2017

Místo: Ostrava

**Ing. Břetislav Riger**  
náměstek primátora

**Za zhotovitele**

Datum: 19. 04. 2017

Místo: Ostrava

**Štefan Polák**  
statutární ředitel

# Evidenční list změny stavby č. 01

| Evidenční list změny stavby  |  |  |
|--|--|--|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><br><b>Zrušení výpustí do Dolového potoka v Ostravě - Proskovicích a<br/>Rekonstrukce vodovodu Proskovice ul. Světlovská (2. část),<br/>ORG 7252</b>  | Číslo SO/PS /<br>/ číslo změny SO/PS:<br><br>SO 01 Kanalizace ul. Kalužní;<br>SO 01.1 Kanalizace ul. Kalužní, přípojky;<br>SO 02 Kanalizace ul. Světlovské;<br>SO 02.1 Kanalizace ul. Světlovské,<br>přípojky;<br>SO 03 Kanalizace ul. Na Pastvinách;<br>SO 03.1 Kanalizace ul. Na Pastvinách,<br>přípojky | Číslo změny stavby:<br><br><b>01</b>   |
| Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 4. 2. 2016, číslo smlouvy objednatele: 0051/2016/OI/VZKÚ;   |  |  |
| <b>Objednavatel:</b> Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451   |  |  |
| <b>Zhotovitel:</b> KR OSTRAVA a.s., se sídlem Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, IČO: 25890981  |  |  |
| <b>Gen.projektant (autorský dohled):</b> Ing. Josef Rehtik, Hornopolní 12, 702 00 Ostrava  |  |  |
| <b>Technický dozor stavebníka (TDS):</b> Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava, IČO: 45193673  |  |  |
| Přílohy:<br><br>1) Změnový rozpočet - VCP a MP kanalizace  | Počet paré:<br><br>3 x<br>1 x<br>1 x<br>1 x  | Příjemce :<br><br>Objednatel<br>TDS<br>Zhotovitel<br>Projektant (autorský dozor) |
| Popis a zdůvodnění změny:  | Celkově VCP:   | Celkově MP: Celková Balance:   |
| 1) <b>Protlak</b> - V rámci výstavby kanalizace na ul. Světlovské dojde ke změně výkopu kanalizace mezi šachtami Š23 a Š24. Místo otevřeného výkopu bude provedena bezvýkopová technologie. Tato technologie bude provedena způsobem zatažení (protlačení) kameninového potrubí DN 300 (zn. trub CreaDIG DN 300) k tomuto účelu určeného. Tato změna je nutná z důvodu nenarušení základových konstrukcí objektu na pozemku p.č. 24 v k.ú. Proskovice. V případě, že by se postupovalo dle projektové dokumentace a byl by tento úsek proveden otevřeným výkopem, hrozilo by velké narušení statiky celého objektu. Na základě tohoto bude tedy přistoupeno k výše popsanému řešení. | 413 070,81 Kč  | -106 098,67 Kč 306 972,14 Kč   |
| 2) <b>Přemístění šachet</b> - Při výstavbě na ul. Kalužní se při výkopu pěti kanalizačních přípojek mají umístit revizní šachtíčky. Dochází ovšem ke kolizi s vedením ostatních inženýrských sítí (O <sub>2</sub> a INNOGY), což má za následek nutnost přemístění těchto šachtíček. Toto přemístění si vyžádá určité vícenáklady stavby.  | 6 172,64 Kč  | 0,00 Kč 6 172,64 Kč  |
| 3) <b>Bourání betonu u šachty Š6 a Š31</b> - Při výstavbě na ul. Na Pastvinách v rámci osazení šachty Š31 musí dojít k bourání prostého betonu, který brání osazení této šachty.   | 1 500,00 Kč  | 0,00 Kč 1 500,00 Kč  |
| 4) <b>Dodávka nových revizních betonových šachet (Š26, Š28, Š30a)</b> - Na ul. Světlovské, kde se výše uvedené šachty nacházejí, došlo k podstatným změnám přítoků, odtoků a dalších parametrů, které mají vliv na typ šachet. Je proto nutné dodat nové šachty - aktuální pro změny provedené na stavbě.  | 23 070,00 Kč   | 0,00 Kč 23 070,00 Kč   |
| 5) <b>Prohloubení stoky</b> - Na ul. Světlovská (objekt kanalizace ul Světlovská - SO 02) dojde k prohloubení stoky, konkrétně mezi šachtami Š26 - Š28. Původní spadiště, které se mělo realizovat (šachta Š26), nebude realizováno a bude realizováno prohloubení stoky ve výše uvedeném úseku. Tato změna si vyžádá vícenáklady stavby.  | 14 189,08 Kč   | 0,00 Kč 14 189,08 Kč   |
| 6) <b>Nezrušení dešťové kanalizace</b> - Výše uvedené vícenáklady stavby (bod č. 4 a 5) jsou zapříčiněny požadavkem na nezrušení dešťové kanalizace a nerealizaci propoje DN 300. V projektové dokumentaci bylo původně navrženo zafoukání dešťové kanalizace DN 300 a DN 600 v úseku dl. cca 56,0 m a realizování propoje DN 300 v dl. cca 3,0 m mezi Š27 - Š30 (konec propoje). Po kontrolním dni bylo navrženo ponechání funkčnosti kanalizace dešťové a tím pádem i nerealizování propoje DN 300. Tato změna si vyžádá méněpráce stavby.   | 0,00 Kč  | -38 726,05 Kč -38 726,05 Kč  |
| 7) <b>Kanalizační přípojky</b> - v rámci výstavby kanalizace na ul. Světlovská a Na Pastvinách došlo k požadavku na realizaci 6 ks kanalizačních přípojek vč. odvodňovacího žlabu, které jsou navíc oproti projektové dokumentaci, to si vyžádá vícenáklady stavby.  | 113 537,54 Kč  | 0,00 Kč 113 537,54 Kč  |
| 8) <b>Méněpráce</b> - Tato část obsahuje méněpráce - nerealizované práce při výstavbě kanalizace (pažení, čerpání, kladení drenážního potrubí,...).  | 0,00 Kč  | -142 870,67 Kč -142 870,67 Kč  |
| <b>CELKEM:</b>   | <b>571 540,07 Kč</b>   | <b>-287 695,39 Kč 283 844,68 Kč</b>  |
| časový vliv na plnění SoD: <b>NEMÁ VLIV</b>  |  |  |
| Údaje v Kč bez DPH:  |  |  |

**Statutární město Ostrava**  
magistrát

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL  | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|--|---|---|---|--|
| <b>-287 695,39</b>   | <b>-5,48%</b>   | <b>571 540,07</b>                       | <b>10,89%</b>   | <b>283 844,68</b>                      |
| <b>Vyjádření - souhlas se změnou:</b>  |   |   |   |  |
| Projektant (autorský dohled):  | souhlasím /<br>nesouhlasím                            | jméno                                   | datum   | 6.3.2017 podpis                        |
| TDS:   | souhlasím /<br>nesouhlasím                            | jméno                                   | datum   | 6.3.2017 podpis                        |
| Zhotovitel:  | souhlasím /<br>nesouhlasím                            | jméno                                   | datum   | 14.2.2017 podpis                       |
| Objednatel:  | souhlasím /<br>nesouhlasím                            | jméno                                   | datum   | 6.3.2017 podpis                        |
| Objednatel:  | souhlasím /<br>nesouhlasím                            | jméno                                   | datum   | 6.3.2017 podpis                        |
| Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění |   |   |   |  |
| Změna stavby (ZBV) - krycí list  |   |   |   | Číslo paré:                            |



# Evidenční list změny stavby č. 02

| <b>Evidenční list změny stavby</b>   |   |   |  |  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
|--|---|---|--|--|-------------|------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|
| <p>Název a evidenční číslo stavby:</p> <p style="text-align: center;"><b>Zrušení výpustí do Dolového potoka v Ostravě - Proskovicích a Rekonstrukce vodovodu Proskovice ul. Světlovská (2. část),<br/>ORG 7252</b></p>   |   | <p>Číslo SO/PS /<br/>/ číslo změny SO/PS:</p> <p>SO 01 Vodovod ul. Kalužní;<br/>SO 01.1 Vodovod ul. Kalužní, přípojky;<br/>SO 02 Vodovod ul. Světlovská ;<br/>SO 02.1 Vodovod ul. Světlovská, přípojky;<br/>SO 03 Vodovod ul. U Zvonice;<br/>SO 03.1 Vodovod ul. U Zvonice, přípojky</p>  | <p>Číslo změny stavby:</p> <p style="text-align: center; font-size: 24pt;"><b>02</b></p> |  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| <p>Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 4. 2. 2016, číslo smlouvy objednatele: 0051/2016/OI/VZKÚ;</p> <p><b>Objednavatel:</b> Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451</p> <p><b>Zhotovitel:</b> KR OSTRAVA a.s., se sídlem Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, IČO: 25890981</p> |   |   |  |  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| <p><b>Gen.projektant (autorský dohled):</b> Ing. Josef Rehtík, Hornopolní 12, 702 00 Ostrava</p> <p><b>Technický dozor stavebníka (TDS):</b> Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava, IČO: 45193673</p>  |   |   |  |  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| <p>Přílohy:</p> <p>1) Změnový rozpočet - VCP a MP vodovod</p>  |   | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Počet paré:</th> <th style="width: 70%;">Příjemce :</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </tbody> </table> |  |  | Počet paré: | Příjemce : | 3 x | Objednatel | 1 x | TDS | 1 x | Zhotovitel | 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré:  | Příjemce :  |   |  |  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 3 x  | Objednatel  |   |  |  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 1 x  | TDS   |   |  |  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 1 x  | Zhotovitel  |   |  |  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 1 x  | Projektant (autorský dozor)                           |   |  |  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| <p>Popis a zdůvodnění změny:</p>   |   |   |  |  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
|  |   | Celkové VCP:  | Celkové MP:  | Celková Bilance:                       |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| <p>1) <b>Vodovodní přípojky</b> - V rámci výstavby vodovodu na ul. Kalužní došlo k požadavku na realizaci 3 ks vodovodních přípojek, které jsou navíc oproti projektové dokumentaci, to si vyžádá vícenáklady stavby.</p>  |   | 39 520,44 Kč  | 0,00 Kč  | 39 520,44 Kč                           |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| <p>2) <b>Měně práce</b> - Tato část obsahuje měněpráce - nerealizované práce při výstavbě vodovodu (pažení, čerpání, kladení drenážního potrubí,...).</p>  |   | 0,00 Kč   | -131 094,81 Kč   | -131 094,81 Kč                         |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| <b>CELKEM:</b>   |   | <b>39 520,44 Kč</b>   | <b>-131 094,81 Kč</b>  | <b>-91 574,37 Kč</b>                   |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| <p>časový vliv na plnění SoD: <b>NEMÁ VLIV</b></p>   |   |   |  |  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| Údaje v Kč bez DPH:  |   |   |  |  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL  | Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL   | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby                                    | Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| <b>-131 094,81</b>   | <b>-2,50%</b>   | <b>39 520,44</b>  | <b>0,75%</b>   | <b>-91 574,37</b>                      |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| <b>Vyjádření - souhlas se změnou:</b>  |   |   |  |  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| Projektant (autorský dohled):  | souhlasím /<br><del>nesouhlasím</del>                 | jméno   | datum  | 6.3.2017 podpis                        |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| TDS:   | souhlasím /<br><del>nesouhlasím</del>                 | jméno   | datum  | 6.3.2017 podpis                        |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| Zhotovitel:  | souhlasím /<br><del>nesouhlasím</del>                 | jméno   | datum  | 14.2.2017 podpis                       |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| Objednatel:  | souhlasím /<br><del>nesouhlasím</del>                 | jméno   | datum  | 6.3.2017 podpis                        |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| Objednatel:  | souhlasím /<br><del>nesouhlasím</del>                 | jméno   | datum  | 6.3.2017 podpis                        |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| <p>Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění</p>  |   |   |  |  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| Změna stavby (ZBV) - krycí list  |   |   |  | Číslo paré:                            |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |

# Evidenční list změny stavby č. 03



### Evidenční list změny stavby

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>Název a evidenční číslo stavby:</p> <p style="text-align: center;"><b>Zrušení výpustí do Dolového potoka v Ostravě - Proskovicích a<br/>Rekonstrukce vodovodu Proskovice ul. Světlovská (2. část),<br/>ORG 7252</b></p> | <p>Číslo SO/PS /<br/>/ číslo změny SO/PS:<br/>SO 01 Kanalizace ul. Kalužní;<br/>SO 01.1 Kanalizace ul. Kalužní, přípojky;<br/>SO 02 Kanalizace ul. Světlovské ;<br/>SO 02.1 Kanalizace ul. Světlovské,<br/>přípojky;<br/>SO 03 Kanalizace ul. Na Pastvinách;<br/>SO 03.1 Kanalizace ul. Na Pastvinách,<br/>přípojky;<br/>SO 01 Vodovod ul. Kalužní;<br/>SO 01.1 Vodovod ul. Kalužní, přípojky;<br/>SO 02 Vodovod ul. Světlovská ;<br/>SO 02.1 Vodovod ul. Světlovská, přípojky;<br/>SO 03 Vodovod ul. U Zvonice;<br/>SO 03.1 Vodovod ul. U Zvonice, přípojky</p> | <p>Číslo změny stavby:</p> <p style="font-size: 24pt;"><b>03</b></p> |
|--|--|--|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 4. 2. 2016, číslo smlouvy objednatele: 0051/2016/OI/VZKÚ;

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

**Zhotovitel:** KR OSTRAVA a.s., se sídlem Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, IČO: 25890981

**Gen.projektant (autorský dohled):** Ing. Josef Rehtík, Hornopolsní 12, 702 00 Ostrava

**Technický dozor stavebníka (TDS):** Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava, IČO: 45193673

|  |   |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
|--|---|-------------|------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|
| <p>Přílohy:</p> <p>1) Změnový rozpočet - VCP asfalty</p> | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table> | Počet paré: | Příjemce : | 3 x | Objednatel | 1 x | TDS | 1 x | Zhotovitel | 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré:  | Příjemce :  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 3 x  | Objednatel  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 1 x  | TDS   |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 1 x  | Zhotovitel  |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |
| 1 x  | Projektant (autorský dozor)   |             |            |     |            |     |     |     |            |     |                             |

Popis a zdůvodnění změny:

Celkové VCP:      Celkové MP:      Celková Bilance:

|   |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|
| <p>1) <b>Povrchy</b> - Dle projektové dokumentace má být v rámci obnovy povrchů realizována obnova jen v části výkopové rýhy. Na základě požadavku ÚMOB Proskovice a po následném schválení investorem dojde k úpravě realizace povrchů, a to v celé šíři jízdního pruhu. Z toho vzniknou vícenáklady stavby.</p> | 479 031,97 Kč | -57 800,00 Kč | 421 231,97 Kč |
|---|---------------|---------------|---------------|

|                |                      |                      |                      |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>CELKEM:</b> | <b>479 031,97 Kč</b> | <b>-57 800,00 Kč</b> | <b>421 231,97 Kč</b> |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| <b>-57 800,00</b>                       | <b>-1,10%</b>   | <b>479 031,97</b>                       | <b>9,12%</b>  | <b>421 231,97</b>                      |

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

|                               |                                       |       |       |           |        |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------|-------|-----------|--------|
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím /<br><del>nesouhlasím</del> | jméno | datum | 6.3.2017  | podpis |
| TDS:                          | souhlasím /<br><del>nesouhlasím</del> | jméno | datum | 6.3.2017  | podpis |
| Zhotovitel:                   | souhlasím /<br><del>nesouhlasím</del> | jméno | datum | 14.2.2017 | podpis |
| Objednatel:                   | souhlasím /<br><del>nesouhlasím</del> | jméno | datum | 6.3.2017  | podpis |
| Objednatel:                   | souhlasím /<br><del>nesouhlasím</del> | jméno | datum | 6.3.2017  | podpis |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | Číslo paré: |
|---------------------------------|-------------|

