



DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

ID: 151781

uzavřené dne 19. 1. 2022 (ID č. 149938) § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci

„Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou – Hala Strojirenská – statické zajištění“

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
k podpisu smlouvy pověřen:
zástupce pro věci technické:
tel.:
IČO:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
Mgr. Schrekem Vítězslavem, MBA, hejtmanem kraje
Mgr. Schrek Vítězslav, MBA, Mgr. Karel Janoušek
Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
Ing. Pavel Novotný, Ing. Jan Kalina
564 602 221, 564 602 419
708 90 749
Komerční banka a.s.
123-6403810267/0100

Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
tel./email:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

JAROSLAV BENC s.r.o.

Vatín 108, 591 01 Žďár nad Sázavou
Jaroslavem Bencem
Jaroslav Benc
Jaroslav Benc
602 554 087, bencjaroslav@email.cz
027 80 119
CZ02780119
Komerční banka
107-7144510247/0100

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

II. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 19. 1. 2022 (ID č. 149938) je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany proto dohodly na uzavření Dodatku č.1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) **čl. II Předmět díla** se rozšiřuje v rozsahu víceprací uvedených v příloze smlouvy, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) **čl. III Cena za dílo se mění a nově zní takto:**

„Cena za provedení díla je sjednána smluvními stranami takto:

Cena provizorního podepření bez DPH	236 020,00 Kč
Cena za odklizení sněhu bez DPH	20 140,00 Kč
<hr/>	
Cena díla celkem bez DPH	256 160,00 Kč
DPH	53 793,60 Kč
Cena díla celkem s DPH	309 953,60 Kč

slovy: tři sta devět tisíc devět set padesát tři korun českých a šedesát haléřů

(cena za odklizení sněhu je stanovena s předpokladem provedení 8 x, bude účtováno dle skutečnosti)
DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:

Cena provizorního podepření bez DPH	105 700,00 Kč
Cena za odklizení sněhu bez DPH	20 140,00 Kč
<hr/>	
Cena díla celkem bez DPH	125 840,00 Kč
DPH	26 426,40 Kč
Cena díla celkem s DPH	152 266,40 Kč

Cena víceprací bez DPH 130 320 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčena se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se

dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého začátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.


Příloha: Cenová nabídka

Jihlava 05 -04- 2022

Vatín 6.4. 2022


Za objednatele

Za zhotovitele



Mgr. Karel Janoušek
člen rady kraje

JAROSLAV BENC s.r.o.
Vatín 108, 59101 Žďár nad Sáz.
IČ: 02780119 DIČ: CZ02780119
E-mail: bencjaroslav@email.cz
Tel. 602 852 700



Jaroslav Benc


Kraj Vysočina

Žitkova 1882/57, 585 01 Jihlava

50

Výběh občanské školy v Mladé vsi smyškovce škola Zdeněk Štávek

Územní úřad, s.r.o.

Studentova 1, 19101 Pátek nad Sázavou

Váček 109

Pracoviště Strojírenská 1

Zdeněk Štávek, 59101

591 71 Zdeněk nad Sázavou

IČ: 02780119

Necenění variant provizorního podepření stropu na pracovišti Strojírenská 1

3. VARIANTA DŘEVŮ

materiál - dřevo 4,5m ³	3500Kč/m ³	15750,00Kč
Podlahky + zámečnické práce		15000,00Kč
Práce vysokozdvížnou plošinou	12/hod	10800,00Kč
Montáž (4 pracovníci)	120/hod	42000,00Kč
Demontáž(4 pracovníci)	63/hod	22050,00Kč
Přemístění koncových spáradel stávajících mostových jeřábů		10320,00Kč
Práce vysokozdvížným vozíkem	24/hod à 600	14400,00Kč
Celkem		130320,00Kč

Pro horní část bude na konci dřevěného sloupu připevněn U profil 300. Mezi tento U profil a stávající betonovou konstrukci bude vloženo elastomerové ložisko (nebo dopravníková guma).

Kulatina bude zajištěna proti bočnímu posunutí 4 L profily 60x60x6

Pro tuto variantě bude pro spodní část použit plech cca 500x500x10mm (dle průměru sloupu), s 8 otvory průměr 10mm pro šroub se zapuštěnou hlavou délky 200mm. Tato podložka bude osazena 4 L profily 50x50x6mm, proti bočnímu posunu

Pro horní část bude použit stejný postup jako u spodní části , navíc bude použit 4 ks L profilu 60x60x6mm z důvodu bočního posunu. Mezi plech a stávající betonovou konstrukci bude vloženo elastomerové ložisko (nebo dopravníková guma)

Ve Vatině dne 29.3.2022