

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 20205-001

Název stavby: „Dopravní terminál v Jablunkově“

Smluvní strany:

Město Jablunkov

se sídlem: Dukelská 144, 739 91 Jablunkov
zastoupeno
jednání ve věcech:
a) smluvních: Ing. Jiřím Hamrozim, starostou
Lubošem Čmielem, místostarostou města
b) technických: Ing. Radimem Sikorou, vedoucím Odboru správy majetku
a rozvoje města Městského úřadu Jablunkov
c) dotací: Ing. Monikou Motykovou, Ph. D., projektovou manažerkou
Kanceláře tajemníka Městského úřadu Jablunkov
telefon: 558 340 646
e-mail: radim.sikora@jablunkov.cz
IČO: 00296759
DIČ: CZ00296759
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
pobočka: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00
číslo účtu: 27-1681984379/0800

(dále jen objednatel)

a

IMOS Brno, a.s.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211
zastoupena: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva,
jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí: Petr Kudělka
se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
IČ: 253 22 257
DIČ: CZ25322257
telefon: +420 548 129 111
fax: +420 548 129 390
e-mail:
bankovní spojení:
č. účtu:

(dále jen zhotovitel)

společně též jako „smluvní strany“

I. Úvodní ustanovení

1. Tímto dodatkem č. 6 ke smlouvě o dílo č. 20205-001“ (dále jen „Dodatek č. 6“) se dále uvedeným způsobem mění Smlouva o dílo č. 20205-001, kterou spolu výše uvedené smluvní strany uzavřeli dne 12. 10. 2020 (dále jen „Smlouva“), na provedení stavby s názvem „DOPRAVNÍ TERMINÁL V JABLUNKOVĚ“, ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě, uveřejněného ze dne 26. 1. 2021, Dodatku č. 2 ke Smlouvě uveřejněného dne 12. 3. 2021, Dodatku č. 3 ke Smlouvě, uveřejněného dne 2. 8. 2021, Dodatku č. 4 ke Smlouvě, uveřejněného dne 1. 12. 2021 a Dodatku č. 5. uveřejněného dne 15. 12. 2021.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

2. Smluvní strany se dohodly na následujícím znění Dodatku č. 6 k výše uvedené veřejné zakázce. Předmětem dohody smluvních stran je změna ceny díla, a to o částku uvedenou ve **změnovém listu ZL 5 – bilanční (konečný) rozpočet stavby**.
3. Objednatel při procesu změn hodnoty díla vždy postupoval v souladu s ustanoveními § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, (dále jen „ZZVZ“).

II. Změna předmětu Smlouvy a změna ceny

1. Jedná se o bilanční (konečný) rozpočet (viz ZL č.5).
2. Tyto změny objednatel vyhodnotil jakožto změny, které nemůže jak z ekonomického, tak technického hlediska provést jiný dodavatel, respektive změna dodavatele by způsobila jednak obtíže z hlediska dělené záruky, ale také by způsobila zvýšené náklady. Současně hodnota změny nepřesahuje zákonný limit pro dodatečné stavební práce, což naplňuje obsahově i hodnotou ustanovení § 222, odst. 4 ZZVZ.

Vícepráce jsou ohodnoceny souhrnnou částkou 7 743,07,- Kč bez DPH.

Méněpráce jsou v souhrnné částce 68 967,41,- Kč bez DPH.

3. Konkrétní rozsah víceprací a méněprací je zaznamenán ve Změnovém listě označeným ZL č.5, celková hodnota dopadu do ceny díla je vyčíslena na snížení ceny o částku **61 224,34 Kč bez DPH**.
4. Celková cena díla po provedených změnách ve znění Dodatku č.1, Dodatku č.2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5 a Dodatku č. 6 tedy činí částku **37 283 275,65 Kč bez DPH**.

III. Změna předmětu Smlouvy

1. Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení Dodatku byla dohodnuta podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
2. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění všech předchozích dodatků zůstávají v platnosti a beze změn.
3. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že v celém obsahu tohoto Dodatku včetně jejich příloh společně určily a stanovily veškeré informace, které podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, nelze uveřejnit (zejména osobní údaje, obchodní tajemství, informace chráněné právem k nehmotným statkům a další).
4. Tento Dodatek je uzavřen okamžikem jejího uveřejnění v Registru smluv v souladu s příslušným ustanovením novelizovaného zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozd. předpisů.



5. Přílohy tvořící nedílnou součást Smlouvy Změnové listy označené ZL č. 5.
6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou města Jablunkov na její 82 schůzi, konané dne 12.4.2022 a to konkrétně jejím usnesením č. 82/1490 a).

V Jablunkově dne:
za objednatele

V Brně dne:
za zhotovitele

.....
Ing. Jiří Hamrozi
starosta

.....
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva
IMOS Brno, a.s.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR