



## DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

číslo objednatele: 103/20/SOD

číslo zhotovitele: 013/2020

### I. SMLUVNÍ STRANY

**1/ Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**  
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02  
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999  
zastoupena: Ing. Martin Charvát - předseda představenstva  
IČO: 601 08 631  
DIČ: CZ60108631  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
č. účtu: [redacted]  
telefon: [redacted]  
fax: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:  
Ing. [redacted] - technická náměstkyně, Mgr. [redacted] - vedoucí technicko-investičního oddělení  
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:  
**TDS - bude určeno při podpisu smlouvy nebo zápisem do stavebního deníku**

**2/ Zhotovitel:** **KAVE Bau s.r.o.**  
sídlo/místo podnikání: K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice - Nové Jesenčany  
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39441  
zastoupena: Petr Veselý - jednatel  
Ing. Ivo Muthsam - jednatel  
IČO: 241 35 658  
DIČ: CZ24135658  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
telefon: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
Petr Veselý, jednatel  
Ing. Ivo Muthsam, jednatel  
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
[redacted] jednatel  
[redacted], stavbyvedoucí  
[redacted], vedoucí obchodu a přípravy



## II. PŘEDMĚT DODATKU

V důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které mají vliv na vlastní rozsah předmětu smlouvy - z důvodu změny stavby před dokončením, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě.

Smluvní strany se dohodly, že se mění následující odstavec základní smlouvy o dílo takto:

## IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

<b>Původní cena celkem bez DPH</b>	<b>73 878 435,24 Kč</b>
<b>Změnový list č. 1</b>	<b>142 128,56 Kč</b>
<b>Nová cena celkem bez DPH</b>	<b>74 020 563,80 Kč</b>

(slovy: Sedmdesát čtyři milionů dvacet tisíc pět set šedesát tři korun českých a osmdesát haléřů).

Výše DPH bude účtováno dle platné legislativy v době realizace díla.

Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1 Změnový list č. 1

V Pardubicích, dne ..... 10. 4. 2022

V Pardubicích, dne ..... 12. 4. 2022

**KAVE Bau s.r.o.**  
K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice  
IČ: 241 35 658, DIČ: CZ 35658  
Tel.: 466 610 149

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.  
Ing. Martin Charvát  
předseda představenstva

KAVE Bau s.r.o.  
Petr Veselý  
jednatel

VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.  
Teplice 2014, 530 02 PARDUBICE  
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ 60108631  
OR KS VHK, oddíl B, vložka 999

**KAVE Bau s.r.o.**  
K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice  
IČ: 241 35 658, DIČ: CZ24135658  
Tel.: 466 610 149

KAVE Bau s.r.o.  
Ing. Ivo Muthsam  
jednatel