

DODATEK Č. 1 (0044/2021/ORM/1)

ke smlouvě o dílo č. 0044/2021/ORM ze dne 21. 06. 2021

„Náměstí 1.máje v Rožnově pod Radhoštěm“

uzavřený dle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „dodatek“)

mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

1. Město Rožnov pod Radhoštěm

IČO:	00304271
DIČ:	CZ00304271
se sídlem:	Masarykovo nám. 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
zastoupená ve věcech smluvních:	RNDr. Jiřím Melcherem, místostarostou města, na základě usnesení Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm č. 21/19/ZM/09/11/2021 ze dne 9. 11. 2021
ve věcech technických:	[REDAKCE]
bankovní spojení:	ČSOB, a.s., pobočka Rožnov pod Radhoštěm
číslo účtu:	249738406/0300
tel:	[REDAKCE]
email:	[REDAKCE]
ID datové schránky:	epqbwzr
(dále jen „Objednatel“)	

a

2. ellement architects s.r.o.

IČO:	05274885
DIČ:	CZ05274885
se sídlem:	Vysoká 1029, 760 01 Zlín
zastoupená ve věcech smluvních:	Ing. arch. Jitka Ressorvá
ve věcech technických:	[REDAKCE]
bankovní spojení:	Raiffensbank a.s.
číslo účtu:	7700999099/5500
tel:	[REDAKCE]
email:	[REDAKCE]
ID datové schránky:	tzny6df

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 94459
(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

Předmětem dodatku jsou projekční práce (dále také „vícepráce“) k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „Náměstí 1.máje v Rožnově pod Radhoštěm“ (dále jen „veřejná zakázka“). Vícepráce jsou

součástí veřejné zakázky, jejíž realizaci sjednaly smluvní strany Smlouvou o dílo ze dne 21. 06. 2021, objednatelovo č. smlouvy **0044/2021/ORM** (dále jen „smlouva o dílo“).

II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je realizace projekčních víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku skutečností, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. Vícepráce, které jsou předmětem dodatku, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tyto vícepráce vznikly na žádost dotčených vlastníků pozemků a nemovitostí v rámci inženýrské činnosti zhotovitele.
2. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly, v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo, na změně předmětu plnění, uvedeného v čl. II. smlouvy o dílo, a na změně ceny, sjednané v čl. V. smlouvy o dílo, z důvodu potřeby provedení víceprací, vyvolaných v průběhu projekčních prací na díle.
3. Smluvní strany se v souladu s čl. XIII. odst. 10 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku, jímž se smlouva o dílo mění následovně:

3.1. budou provedeny vícepráce spočívající **v doplnění projektové dokumentace o řešení parkoviště na pozemku p.č. 1002/63 v rozsahu daném dle studie v celkové ceně 28.000 Kč bez DPH** uvedené v cenové nabídce,

3.2. budou provedeny vícepráce spočívající **v doplnění projektové dokumentace o úpravu prostoru a dopravního řešení, doplnění mobiliáře a úpravě pojezděné plochy před budovou č.p. 2609 na pozemku p.č. 1002/72 v rozsahu daném dle studie v celkové ceně 16.500 Kč bez DPH** uvedené v cenové nabídce,

3.3. odst. 1 čl. V. smlouvy o dílo nově zní:

Celková původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	422.000,00 Kč
Celková cena víceprací bez DPH dle dod. č. 1	44.500,00 Kč
Celková nová cena díla bez DPH	466.500,00 Kč
DPH (21%)	97.965,00 Kč
Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH	564.465,00 Kč

III. Závěrečná ustanovení


1. Dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění dodatku v Registru smluv zajistí objednatel.
2. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
3. Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
4. Tento dodatek byl schválen Radou města Rožnova pod Radhoštěm dne 8.4.2022

usnesením č. 2304/125/ORM/08/04/2022

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.


V Rožnově p. R., dne 12.4. 2022

Ve Zlíně, dne 22.4. 2022



za objednatele


RNDr. Jiří Melcher
místostarosta města
Rožnov pod Radhoštěm



Ing. arch. Jitka Rellová
jednatelka společnosti
ellement architects s.r.o.



Příloha dodatku: Cenová nabídka společnosti ellement architects.s.r.o. z 10.3.2022





Cenová nabídka na rozšíření projekčních prací DSP (v podrobnosti DPS) „Náměstí 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm“,

Objednatel: Město Rožnov pod Radhoštěm
se sídlem: Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Zastoupený: RNDr. Jiřím Melcherem, místostarostou města

Zhotovitel: ellement architects s.r.o., Nad Ovčírnou II. 1295, 760 01 Zlín
Ing. arch. Jitka Ressorová, [REDACTED]

rozsah:

- doplnění parkoviště včetně řešení oplocení v areálu střední školy, což bude součástí dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby projektu „Náměstí 1. Máje v Rožnově pod Radhoštěm“ (dle smlouvy objednatele č. 0044/2021/ORM)

Cena: 28.000,- Kč

- úprava prostoru a dopravního řešení před budovou pošty na základě požadavku majitele a nájemníků objektu, doplnění plata před kavárnou (plato bude součástí dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby)
- doplnění požadavku na pojíždění centrální plochy a příjezdu k ní (úprava šířky příjezdové komunikace a její skladby)
- aktualizace odhadu nákladů na jednotlivé objekty

Celkový počet hodin: 30h á 550Kč = 16.500,- Kč

Cena celkem: 44.500,- Kč bez DPH

10. 3. 2022 ve Zlíně

Ing. arch. Jitka Ressorová
ellement architects s.r.o.
tel.: 605 826 655