



**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo ze dne 17. 12. 2021**  
na zhotovení díla jako výsledku zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky  
**„UV955/2016 Rekonstrukce kotelny v objektu školy – Střední škola,  
základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Holečkova 4,  
Praha 5“**

**Smluvní strany**

**Objednatel:**      **Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené**  
Adresa:                      Holečkova 4, Praha 5  
Zastoupen:                      Mgr., Mgr. Václavem Chmelířem, ředitelem  
IČO:                              48134368  
DIČ:                              CZ48134368  
Bankovní spojení:              ČNB  
č.ú.                              1134051/0710  
Datová schránka:              bm59573

a

**Zhotovitel:**      **VK INVESTING s. r. o.**  
Sídlo - adresa:                      Moravská 205, 551 01 Jaroměř  
Zastoupen:                      Ing. Radomírem Vojtíškem, jednatelem  
IČO:                              49287851  
DIČ:                              CZ49287851  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
Datová schránka:              ir6axg7

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 17. 12. 2021 smlouvu o dílo na zhotovení díla jako výsledku zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky „UV955/2016 Rekonstrukce kotelny v objektu školy – Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Holečkova 4, Praha 5“ (dále jen „smlouva“). Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je provedení dodatečných dodávek a prací v rozsahu přílohy č. 1 dodatku.

**Článek I.**

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 2. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 4.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.



2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Celková cena za provedení díla dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku a zároveň v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele na provedení dodatečných dodávek a prací dle přílohy č. 4 této smlouvy.“

Stávající text bodu 2. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„2. Celková cena činí:

- 2 437 805,- Kč bez DPH,
- 511 939,05 Kč (výše DPH 21%),
- 2 949 744,05 Kč s DPH

Zhotovitel je plátcem DPH.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek XII. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text:

„Příloha č. 4 – Oceněný soupis dodatečných dodávek a prací“

V ostatním se článek XII. smlouvy nemění.

## Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněný soupis dodatečných dodávek a prací

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 4 smlouvy.

## Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku.
4. Dodatek se uzavírá elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.



Za objednatele:

Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_  
**Mgr., Mgr. Václav Chmelíř**  
ředitel

\_\_\_\_\_  
**Ing. Radomír Vojtíšek**  
jednatel