

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

Název zakázky: „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“ „Rekonstrukce ŽST Chrastava“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy, na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Adresa pro doručování faktur:

- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-3036/2020/PH**

ISPROFOND: **327 321 4901/551 372 0005, 551 372 0006**

(dále jen „**Objednatel**“)

a

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČO: 45306605, DIČ: CZ45306605

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 8073
bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Petrem Košanem**, jednatelem společnosti

(dále také jako „vedoucí společník“)

a

SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555, DIČ: 04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

zastoupena: **Ing. Jiřím Čurdou**, jednatelem společnosti

Ladislavem Beranem, jednatelem společnosti

(dále také jako „společník 2“)

společníci společnosti „**AFSAG Hrádek, Chrastava**“ (dále jen „Společnost“),

založené v souladu se smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 22.06.2020 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská smlouva) se sídlem Praha 4, Magistrů 1275/13, PSČ 140 00, kdy vedoucím účastníkem společnosti je obchodní firma AFRY CZ s.r.o., se sídlem na adrese: Praha 4, Magistrů 1275/13, PSČ 140 00, IČO: 45306605, která je zmocněna na základě citované smlouvy k podpisu Smlouvy a ke všem úkonům souvisejícím s plněním Smlouvy, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě. Originál Společenské smlouvy ze dne 22.06.2020, kde je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.

Korespondenční adresa:

AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

číslo smlouvy Zhotovitele: **2020/0074; 2020/0075**

(dále též společně jen jako „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 jsou následující skutečnosti:

- Úprava rozsahu předmětu Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla.** Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla u stavby Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou jsou následující požadované změny technického řešení obsahující rozšíření rozsahu rekonstrukce výpravní budovy na celý objekt (*Úprava vstupu do bytové části, návrh nové stropní konstrukce v celém rozsahu výpravní budovy, nová dispozice dosud neřešených prostor v 1. NP, celková nová dispozice bytových jednotek v 2. NP a 3. NP včetně vypracování architektonické studie jejich dispozičního uspořádání*).
- Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.** Na základě shora uvedených změn rozsahu Díla dochází k úpravě Ceny Díla. Celková cena Díla se v souladu s ustanovením **§ 222, odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) navyšuje o částku **2 694 500,- Kč** (*vícepráce dle dodatku č. 4 pro stavbu „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“ činí částku 2 694 500,- Kč*) na celkovou částku 33 407 550,- Kč bez DPH.
Součet hodnot změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222, odst. 4 ZZVZ** zůstává na **cca 8,37 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222, odst. 9 ZZVZ** je **cca 18,42 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 4.
- Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.** Vzhledem k výše uvedenému rozšíření rozsahu Díla se smluvní strany dohodly na úpravě harmonogramu plnění Díla spočívající v rozdělení stávající 4. dílčí etapy plnění díla na tři samostatné pod-etapy s názvem 4a. dílčí etapa plnění Díla, 4b. dílčí etapa plnění Díla a 4c. dílčí etapa plnění Díla. V návaznosti na to dochází i k posunu termínu odevzdání 5. dílčí etapy plnění Díla a k posunutí termínu ukončení Díla.

Termín odevzdání 4a. dílčí etapy je stanoven do 19 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy, 4b. dílčí etapy je stanoven do 21 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy a termín odevzdání 4c. dílčí etapy je stanoven do 23 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy. Termín odevzdání 5. dílčí etapy je nově stanoven do 27 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy, předpoklad termínu ukončení Díla je k termínu 11/2024.

Smluvní strany jsou si vědomy toho, že pokud existuje závazek založený Smlouvou, mohou se strany dohodnout na změně prvku takového závazku, např. lhůtě k plnění. Takovéto dohodě nic nebrání ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla, neboť zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a zároveň takovým prodlením Zhotovitele závazek nezaniká.

Dle ustanovení § 1901 a násl. Občanského zákoníku je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy (*tento závěr podporuje i judikatura Nejvyššího soudu ČR, viz sp. zn. 23 Cdo 5457/2014, sp. zn. 23 Cdo 2126/2018*).

S odkazem na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. března 2013 sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 zbývá upozornit, že v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení, které by mohly vzniknout v době od původního data splatnosti do uzavření dohody o změně lhůty k plnění. Novací totiž dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka (Zhotovitele), takže takový nárok vůbec nevznikne.

Na základě výše uvedeného smluvní strany shodně konstatují, že je tedy přípustné uzavřít tento dodatek č. 4 v době, která bezprostředně navenazuje na termín plnění původní 4. dílčí etapy plnění Díla dle předchozího dodatku č. 3 ke Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

4. Zhotovitel dále bere na vědomí, že u Objednatele došlo ke změně korespondenční adresy.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.3 a 3.5, oba ve znění dodatku č. 3 Smlouvy, na úpravě článku 5, odst. 5.15, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla, ve znění dodatku č. 3, přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla, ve znění dodatku č. 3 a přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění, ve znění dodatku č. 3. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZZVZ.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3036/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 2020/0074; 2020/0075, uzavřené dne 20. 08. 2020, ve znění dodatku č. 1 až č. 3, takto:

1) ČI. 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

a) ruší se původní znění odst.. 3.3, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4, ve znění dodatku č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH	26 350 000,- Kč
Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 1, bez DPH	2 204 900,- Kč
Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 3, bez DPH	2 158 150,- Kč
Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 4, bez DPH	2 694 500,- Kč
Cena Díla dle dodatku č. 4, bez DPH	33 407 550,- Kč

slovy: třicet tři milionů čtyři sta sedm tisíc pět set padesát korun českých

b) ruší se původní znění odst. 3.5, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění dodatku č. 4 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“) a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace Stavby.

2) ČI. 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

ruší se původní znění odst. 5.15, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.15 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 **Specifikace Díla**
- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 4
- Příloha č. 2 **Obchodní podmínky OP/DSP+PDPS/04/20**
- Příloha č. 3 **Technické podmínky**
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
b) Všeobecné technické podmínky **VTP/DSP+PDPS/13/20**
c) Zvláštní technické podmínky
„Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“
„Rekonstrukce ŽST Chrastava“
- Příloha č. 4 **Rozpis Ceny Díla**
- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 4
- Příloha č. 5 **Harmonogram plnění**
- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 4
- Příloha č. 6 **Oprávněné osoby**
- Příloha č. 7 **Seznam požadovaných pojištění**
- Příloha č. 8 **Seznam poddodavatelů**
- Příloha č. 9 **Související dokumenty**
- Příloha č. 10 **Zmocnění Správce společnosti**

3) Příloha č. 1 Smlouvy o Dílo – Specifikace Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Specifikace Díla. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 4, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 4 (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 4, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 4 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

5) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 4, které je přílohou č. 3 tohoto dodatku č. 4 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 4 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání dodatku č. 4 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento dodatek č. 4 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3036/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 2020/0074; 2020/0075, nedotčené tímto dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 4 má platnost originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1
(současně Příloha č. 1 Smlouvy):

Specifikace Díla
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4

Příloha č. 2
(současně Příloha č. 4 Smlouvy):

Rozpis Ceny Díla
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4

Příloha č. 3
(současně Příloha č. 5 Smlouvy):

Harmonogram plnění
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Za AFRY CZ s.r.o., vedoucího účastníka společnosti „**AFSAG Hrádek, Chrastava**“ a za **SAGASTA s.r.o.**, společníka 2 společnosti „**AFSAG Hrádek, Chrastava**“ na základě smlouvy o společnosti ze dne 22. 06. 2020:

V Praze

V Praze



24.04.2022 13:38
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

2022.03.31
09:02:18 +02'00'

.....
Ing. Petr Košan
jednatel společnosti
AFRY CZ s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Specifikace Díla

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení a Projektové dokumentace pro provádění staveb „**Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou**“ a „**Rekonstrukce ŽST Chrastava**“. Cílem díla je zkrácení staničních provozních intervalů, zajištění bezpečného a spolehlivého provozování železniční dopravní cesty a zvýšení komfortu cestování.

1.1.2 Rozsah díla:

„Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“

„Rekonstrukce ŽST Chrastava“ je:

1.1.2.1 Zhotovení **Projektové dokumentace pro stavební povolení** a to včetně zpracování **Projektové dokumentace pro provádění stavby**, která bude podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.

1.1.2.2 **Zpracování a podání žádosti dle §108 – 114 Stavební řízení** zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, jehož výsledkem bude vydání stavebního povolení a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci.

1.1.2.3 Rozsah a členění dokumentace DSP a PDPS:

1. **Dokumentace ve stupni DSP** bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“) jako projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace přílohu č. 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006“), v nezbytném rozsahu.

2. **Dokumentace ve stupni PDPS** bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace přílohu č. 2 Směrnice GŘ č.11/2006.

1.1.2.4 Oba stupně dokumentace (DSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny společně.

1.1.2.5 Nad rámec povinných příloh dle vyhlášky 146/2008 Sb. budou v Dokladové části dokumentace doložené dle přílohy č. 2 směrnice GŘ č. 11/2006 části G, H a I a dle VTP/DSP+PDSP/12/19 části J a K.

1.1.2.6 Stanovení investičních nákladů bude zpracované dle platné Směrnice SŽ č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace SŽ. Platné znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na webových stránkách SŽ (<https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb>).

1.1.2.7 Dokumentace bude také splňovat rozsah dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, tzn. oceněný a neoceněný soupis prací (včetně všeobecného objektu SO 90-90).

Dodatkem č. 1 došlo k následující úpravě rozsahu díla:

U stavby „**Rekonstrukce ŽST Chrastava**“:

- požadavek odborných složek Objednatele na vypracování DSP a PDPS zázemí pro zaměstnance RDP v „sále“ budovy Ostrov Liberec. Součástí rozšíření je kompletní průzkum střechy (krov, krytina) a podlahy půdy, včetně určení doporučení rozsahu nezbytně nutného pro rekonstrukci.
- požadavek Objednatele na rozšíření předmětu Díla o přípravu prvků systému ETCS na základě požadavku na budoucí realizaci systému ETCS s ohledem na minimalizaci budoucích nákladů pro následnou stavbu ETCS na této trati.

U stavby „**Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou**“:

- požadavek odborných složek Objednatele na vypracování DSP a PDPS zázemí pro zaměstnance v budově ŽST Hrádek nad Nisou.
- požadavek Objednatele na rozšíření předmětu Díla o přípravu prvků systému ETCS na základě požadavku na budoucí realizaci systému ETCS s ohledem na minimalizaci budoucích nákladů
- požadavek Objednatele na rozšíření předmětu Díla o vypracování dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DÚSP), případně samostatné DÚR a DSP, a dokumentace PDPS na úpravu komunikace ul. Nádražní, včetně autobusových zastávek/ „terminálu“, včetně vypracování nového architektonického návrhu celého přednádražního prostoru.
- požadavek Objednatele na zpracování architektonické koncepce využití volných ploch pro komplexní vyřešení dopravy BUS x VLAK x IAD x CYKLO pro město Hrádek nad Nisou v návaznosti na realizaci stavby „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“ v souvislosti s provozem jednotlivých druhů dopravy, jako podklad pro jednání s městem Hrádek nad Nisou pro získání souhlasu s předmětnou stavbou, v rámci získání stavebního povolení.

Dodatkem č. 3 došlo k následující úpravě rozsahu díla:

U stavby „**Rekonstrukce ŽST Chrastava**“:

- požadavek Objednatele na vypracování změny DSP a PDPS nové koncepce zastřešení u vstupu do podchodu vedle výpravní budovy a tomu odpovídající změny na ostrovním nástupišti, minimalizace zábradlí, prověření napřímení schodiště u výstupu z podchodu u výpravní budovy, prosklení minimálně výtahových dveří a sjednocení zábradlí.

U stavby „**Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou**“:

- požadavek Objednatele na vypracování změny DSP a PDPS využití výpravní budovy a návrh nové koncepce místností v Hrádku nad Nisou, dále nahrazení, případně odstranění zdí na nástupištích a prosklení minimálně výtahových dveří.

Dodatkem č. 4 dochází k následující úpravě rozsahu díla:

U stavby „**Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou**“:

- požadavek Objednatele na vypracování architektonické studie využití výpravní budovy ve dvou variantách dispozičního uspořádání 1. NP, 2. NP a 3. NP, který vychází ze zápisu z místního šetření konaného dne 07. 01. 2022
- V rámci DSP a PDPS bude dopracováno technické řešení 1 vybrané varianty dispozičního uspořádání výpravní budovy a dále návrh nové stropní konstrukce v celém rozsahu výpravní budovy.

PŘÍLOHA Č. 4

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Zpracování DSP dle vyhlášky č. 146 /2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
2	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)- příloha dokumentace část G	hod	■	■	■
4	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti- příloha dokumentace část H	hod	■	■	■
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
6	Definitivní odevzdání DSP a PDPS, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
7	Definitivní odevzdání DSP a PDPS, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
8	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
9	Geodetické práce	km	■	■	■
10	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
11	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
12	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
13	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
14	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
15	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
16	Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP	hod	■	■	■
Celkem za doplňkové služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
17	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	■	■	■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 15 měsíců) v celkovém počtu 400 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

4. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
33 407 550 Kč	7 015 586 Kč	40 423 136 Kč
z toho:		
Cena za zpracování DSP a PDPS:		
██████████	██████████	██████████
Cena za výkon autorského dozoru:		
██████████	██████████	██████████

Cena díla - Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
16 871 350 Kč	3 542 984 Kč	20 414 334 Kč
z toho:		
Cena za zpracování DSP a PDPS:		
██████████	██████████	██████████
Cena za výkon autorského dozoru:		
██████████	██████████	██████████

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a PDPS a výkon autorského dozoru - Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	██████████	██████████
2. Dílčí etapa	██████████	██████████
3. Dílčí etapa	██████████	██████████
3a. Dílčí etapa	██████████	██████████
4a. Dílčí etapa	██████████	██████████
4b. Dílčí etapa	██████████	██████████
4c. Dílčí etapa	██████████	██████████
5. Dílčí etapa	██████████	██████████
6. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru	██████████	██████████
Celkem:	16 871 350 Kč	20 414 334 Kč

Cena díla - Rekonstrukce ŽST Chrastava

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
16 536 200 Kč	3 472 602 Kč	20 008 802 Kč
z toho:		
Cena za zpracování DSP a PDPS:		
██████████	██████████	██████████
Cena za výkon autorského dozoru:		
██████████	██████████	██████████

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a PDPS a výkon autorského dozoru - Rekonstrukce ŽST Chrastava

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	██████████	██████████
2. Dílčí etapa	██████████	██████████
3. Dílčí etapa	██████████	██████████
3a. Dílčí etapa	██████████	██████████
4a. Dílčí etapa	██████████	██████████
4b. Dílčí etapa	██████████	██████████
4c. Dílčí etapa	██████████	██████████
5. Dílčí etapa	██████████	██████████
6. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru	██████████	██████████
Celkem:	16 536 200 Kč	20 008 802 Kč

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 3 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Zpracování dodatečných průzkumů dle ZTP, zpracování technickoekonomického posouzení na přestavbu železničního mostu v ev. km 10,650, zpracování architektonické a technické koncepce využití stávajících konstrukcí stávajícího zastřešení nástupišť do nových návrhů řešení stanic	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. Dílčí etapa	do 10 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh technického řešení DSP k připomínkovému řízení včetně stanovení nákladů stavby, vizualizace zpracované dle požadavků ZTP	Předávací protokol (pro Část Díla)
3. Dílčí etapa	do 13 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Dílčí předání DSP se zpracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol (pro Část Díla)
3a. Dílčí etapa	do 15 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Předání DSP se zpracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol (pro Část Díla)
4a. Dílčí etapa	do 19 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Architektonická studie výpravní budovy v ŽST Hrádek nad Nisou k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro Část Díla)
4b. Dílčí etapa	do 21 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Dílčí předání DSP se zpracovanou vybranou variantou architektonické studie bez dokladové části	Předávací protokol (pro Část Díla)
4c. Dílčí etapa	do 23 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Definitivní předání DSP + PDPS s kompletní dokladovou část, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Předávací protokol (pro Část Díla)

		Podání žádosti o stavební povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
5. Dílčí etapa	do 27 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli Protokol o provedení Díla
6. Dílčí etapa AD	15 měsíců (předpoklad 09/2023 – 11/2024)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 15 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	předpoklad do 11/2024	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)