

Změnový list č. 1 ze dne 15.4.2022

Název stavby:	8.ZŠ V. Nezvala - výměna vodovodní přípojky		
Číslo smluvního vztahu:	234/OI/2022		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST		Zhotovitel: Severočeská servisní a.s., Přítkovská č. p. 1689, Trnovany 41501 Teplice 1
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/ bodů 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo . Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu /termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Lhůta dodání: do 29.04.2022			
<u>Nové řešení:</u> Lhůta dodání: do 31.05.2022			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Prodloužení termínu dokončení stavby z důvodu ztížených výkopových podmínek a zpožděné dodávky objednaného materiálu (potvrzeno dodavateli materiálů - důvod COVID19 a nedostatek vstupních materiálů pro výrobu).			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	345 871,24 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	29.04.2022
Nový termín dokončení díla:	31.05.2022

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [redacted] manažer provozu

Datum: 15.4.2022

Podpis: [redacted]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [redacted] referentka OI

Datum: 15.4.2022

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [redacted] rozu vodovodů

Datum: 15.4.2022

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, p

Datum: 19.4.2022

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 19.4.2022

Příloha změnového listu: