

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

kterou ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) uzavřely dne 9.9.2021 tyto smluvní strany:

1. OBJEDNATEL:

Město Zbiroh

se sídlem: Masarykovo náměstí 112, 338 08 Zbiroh

zastoupená: , starostou obce

IČ: 00259225

DIČ: CZ00259225

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

tel.:

dále jako „Objednatel“

2. ZHOTOVITEL:

Sport Technik CZ s.r.o.

se sídlem Nad Libří 374/9, 159 00 Praha 5 – Velká Chuchle

zastoupená: , jednatelem

IČ: 25036599

DIČ: CZ25036599

bankovní spojení:

č.ú.

tel.:

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze pod spis.zn. C 352358

dále jen „Zhotovitel“

(dále též jako „smluvní strany“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo (dále jen "Smlouva").

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Změna díla je definována změnovým rozpočtem, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. (odčitatelná položka je v rozpočtu uvedena červeně a připočitatelná položka je uvedena modře).

Změna je oproti původní ceně díla z SoD 2.374.579,74 Kč bez DPH navýšena o částku 234.604,00 Kč bez DPH na celkovou částku 2.609.183,74 Kč bez DPH (3.157.112,33 Kč včetně DPH)

2. Změna ceny díla je následující:

Cena díla bez DPH dle výše uvedené Smlouvy	2.374.579,74 Kč
Navýšení ceny po zaměření skutečných výměr bez DPH	234.604,00 Kč
Změna ceny díla bez DPH po započtení změn díla	2.609.183,74 Kč
DPH 21%	547.928,59 Kč
Konečná cena díla včetně DPH	3.157.112,33 Kč

3. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají nezměněna.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Změna předmětu díla a ceny díla, které jsou předmětem tohoto dodatku nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), jelikož nemění celkovou povahu zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je tato příloha:
✓ **ROZPOČET STAVBY „Zbiroh ZŠ víceúčelové venkovní sportovní zařízení“ ze dne 28.03.2022**
3. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán v listinné podobě ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení, a nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech článcích tohoto dodatku připojují své podpisy.

OBJEDNATEL:

ZHOTOVITEL:

Ve Zbirohu dne 21.4......2022

V Praze dne 28.03.2022