



8266/H/2017-HSPH
Č.j.: UZSVM/H/6174/2017-HSPH

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 108/2016

Smluvní strany:

Objednatel: **Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových**
organizační složka státu zřízená zákonem č. 201/2002 Sb.
se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
za kterou právně jedná: Ing. Hana Seidlová, ředitelka Územního pracoviště Hradec Králové, na základě Příkazu č. 6/2014, v účinném znění
IČ: 69797111
DIČ: CZ69797111 - není plátce DPH
bankovní spojení: Česká národní banka Hradec Králové, číslo účtu xxxxxxxxxxxx

ve věcech technických pověřen:

Bc. Pavel Bedlivý
e-mail: xxxxxxxxxxxx
telefon: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **MM Hallinto s.r.o.**
se sídlem: Pod Lipím 244, Staré Město nad Metují, 547 01 Náchod
zastoupený: Ing. Milanem Markem, jednatelem společnosti
IČ: 288 20 266
DIČ: CZ28820266
vedený v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddíle C, vložka 29373
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
telefon: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 108/2016 (dále jen „Dodatek č. 1“):

I.

PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

1. Smluvní strany mezi sebou dne 22. 12. 2016 uzavřely Smlouvu o dílo č. 108/2016 na realizaci veřejné zakázky „Vybudování přístřešku na kontejnery na odpad u administrativního objektu OP Trutnov (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem uzavření Dodatku č. 1 je to, že z důvodu nevhodných klimatických vlivů nemohl zhotovitel dokončit a předat objednateli dílo ve lhůtě dle článku II. odstavec 3 smlouvy.

II.

ZMĚNA SMLOUVY

3. Článek II. odstavec 3. Smlouvy zní nově takto:
„Zhotovitel se zavazuje dílo komplexně dokončit a předat objednateli na základě písemně zpracovaného a oboustranně odsouhlaseného předávacího protokolu, nejpozději do 144 dnů po podpisu a účinnosti smlouvy. V případě zjištěných vad a nedodělků budou provedené práce převzaty objednatelem až po odstranění těchto vad a nedodělků“.

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavřely svobodně, vážně a s jeho zněním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

**Česká republika – Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových**

MM Hallinto s.r.o.

.....
Ing. Hana Seidlová
ředitelka
Územního pracoviště Hradec Králové

objednatel

.....
Ing. Milan Marek
jednatel

zhotovitel