

**POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 2022\_04**

<b>Poskytovatel služby</b>	StorageOne a.s.
<b>Správce IS</b>	SZR
<b>Objednatel</b>	ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ
<b>Smlouva</b>	Č. SZR-3149-17/Ř-2017
<b>Číslo RFC SZR</b>	<b>1035</b>
<b>Název RFC SZR</b>	Součinnost S1 při rozkročení eOP mezi DC1 a DC2
<b>Kategorie RFC</b>	Konfigurace
<b>Číslo tiketu (Service Desk)</b>	84803
<b>Katalogový list</b>	<b>KL SZR-13 objednávka</b>
<b>Typ odstávky</b>	Bez nutnosti odstávky

**1. Identifikace vzniku požadavku**

Rozkročení tenanta eOP do DC1 a DC2.

**2. Zadání požadované změny**



Zajištění technických rolí pro součinnost na fyzickém rozproštění systému eOP do DC1 a nastavení křížové komunikace mezi DC1 a DC2.

**3. Popis zajištění realizace změny**

- Příprava HW, SAN a Storage konfigurace
- Příprava virtuální infrastruktury/vytvoření VM
- Konfigurace síťového prostředí a síťových postupů
- Příprava zálohovacího plánu, spuštění záloh dat tenanta v prostředí SDI

**4. Odhad pracnosti**

<b>Čerpání z katalogového listu</b>	<b>Počet MD</b>	<b>Cena za MD</b>	<b>Cena celkem</b>
KL SZR 13 - Rozvoj Systému			179 550,00 Kč bez DPH

			
<b>CELKEM</b>		<b>179 550,00 Kč bez DPH</b>	<b>217 255,50 Kč včetně DPH</b>

*Poznámka: Článek 5.1.2 Smlouvy „Cena služeb na objednávku“, Katalogový list SZR13 „Optimalizace a případný rozvoj Systému (nad rámec objemu v rámci Celkové měsíční paušální ceny“ – tento KL v rámci tohoto PnČ neslouží k pracím, které vedou k navýšení stávajících funkcionalit, a tedy k technickému zhodnocení IS dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., k provedení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro vybrané jednotky. V rámci tohoto PnČ nebudou prováděny žádné rozvojové činnosti.*

## 5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Řízení příslušného RFC je v režii SZR a S1 poskytuje požadovanou asistenci a součinnost při konfiguračních pracích navržených architektky daného tenanta, zpracovaných v plánu rozkročení a harmonogramu konsolidace (rozkročení).

Práce budou zahájeny do 1 týdne od objednání nebo stanovení času zahájení.

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31.10.2022.

SZR trvá ve smyslu odst. 6.2.7. Smlouvy o poskytování služeb podpory interní infrastruktury a interních systémů - č.j. SZR-3149-17/Ř-2017 (dále jen „Smlouva“) na splnění této konkrétní dílčí smlouvy (PNČ č. 04-2022) i po ukončení Smlouvy až do úplného splnění všech služeb z této dílčí smlouvy (PNČ) a jejich akceptaci s výrokem bez výhrad.

## 6. Návrh testovacího scénáře

Testovací scénáře budou popsány v plánu rozkročení a v harmonogramu prací.

## 7. Výstupy změnového požadavku

Provoz tenanta eOP PROD v prostředí DC1 a DC2.

## 8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

Akceptace jednotlivých dílčích kritérií uvedených v plánu rozkročení a harmonogramu, a to na základě objednatelem schváleného výkazu.

## 9. Požadavky na součinnosti

- 1) Zajištění řízení konfiguračních a implementačních činností a jednotlivých kroků dle harmonogramu ze strany SZR
- 2) Zajištění součinnosti eOP (nebo jiného tenanta) pro testování služeb.

## 10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace


Veškeré změny v infrastrukturách SDI, případně MORIS souvisejících s dokončením rozkročení tenanta eOP budou zaznamenány v provozní dokumentaci.

### 10.1 Náklady na podporu provozu IS

Úpravy služeb definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nemají a ani nebudou generovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

## 11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

Bez dopadů na bezpečnost IS.

	Schválil (dodavatel)	Schválil (zákazník)
Jméno		
Datum		
Podpis		