

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10065/2022/OIMH**

uzavřený podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)


**Článek I.  
Smluvní strany**


**Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: 

Číslo účtu: 

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Davidem Witoszem, místostarostou

ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

Ing. Ivanou Foldynovou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

(dále také jako **objednatel**)


**a**


**FITNEMA s.r.o.**

Sídlem/místem podnikání: U Obůrky 823/5, Podklášteří, 674 01 Třebíč

IČO: 03554104

DIČ: CZ03554104


Peněžní ústav: 

Číslo účtu: 

VS:

Zapsán: C85351 vedená u Krajského soudu v Brně

Zastoupený:

ve věcech smluvních: 

ve věcech technických: 

(dále také jako **zhotovitel**)

## Článek II Úvodní ustanovení

Dne 08.02.2022 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č.10065/2022/OIMH na realizaci stavby „Workoutové hřiště na ul. Gen. Píky“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, odst. 11.3 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

## Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce v rozsahu daném soupisem dodatečných stavebních prací uvedených v položkových rozpočtech, které jsou přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle odst. 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, odst. 3.1 smlouvy o dílo ve výši 639 709,20 Kč bez DPH zvyšuje o částku 3 219,96 Kč bez DPH takto :

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	639 709,20 Kč
Měněpráce bez DPH	68 411,18 Kč
Vícepráce bez DPH	71 631,14 Kč
Celková nová cena díla po zvýšení bez DPH	642 929,16 Kč
DPH 21%	135 015,12 Kč
<b>Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH</b>	<b>777 944,28 Kč</b>

## Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbyvajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb.,



o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- 4.5 K uzavření a podpisu této smlouvy byl dle směrnice SME 2019 – 01 Postup při zadávání veřejných zakázek schválené usnesením č. 0215/RMOb1822/5/19 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 4. 2. 2019 zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta.

**Příloha:** položkové rozpočty víceprací a méněprací

**Za objednatele**

V Ostravě dne 21.4.2022


**Za zhotovitele**

V Ostravě dne 22.4.2022

---

Ing. David Witosz  
místostarosta

---

  
jednatel společnosti

Příloha k dodatku č. 1 SOD č. 10065/2022/OIMH

<b>Změnový list č.1</b>							
<b>„Workoutové hřiště na ul. Gen. Píky“</b>							
<b>Investor</b>	Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava IČO: 00845451						
<b>Dodavatel</b>	FITNEMA s.r.o. U Obůrky 823/5, Podklášteří, Třebíč – 674 01 IČO: 035 54 104						
<b>Odečtené položky</b>							
P	3	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	0,216	m3	1 530,00	330,48 Kč
P	4	133202019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3	0,216	m3	215,50	46,55 Kč
P	1	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	0,216	m3	2 635,00	569,16 Kč
P	2	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	2,400	m2	599,00	1 437,60 Kč
P	3	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	2,400	m2	132,00	316,80 Kč
S	1	PD	Parková lavička <i>B. Souhrn technická zpráva + D. Dokumentace objektů</i>	2,000	kus	4 500,00	9 000,00 Kč
S	2	PD	Odpadkový koš na tříděný odpad <i>B. Souhrn technická zpráva + D. Dokumentace objektů</i>	1,000	kus	10 695,00	10 695,00 Kč
P	4	922101101	Montáž městského mobiliáře dle technické zprávy <i>B. Souhrn technická zpráva + D. Dokumentace objektů</i>	2,000	kus	1 150,00	2 300,00 Kč
<b>Celková cena odečtených položek</b>							<b>24 695,59 Kč</b>
<b>Nové položky</b>							
			Trojkoš na tříděný odpad - dle požadavku	1,000	kus	16 433,50	16 433,50 Kč
<b>Celková cena za odečtené i nové položky</b>							<b>-8 262,09 Kč</b>
<b>Cena dle SOD</b>							<b>639 709,20 Kč</b>
<b>Cena po odečtení položek</b>							<b>631 447,11 Kč</b>
			Za investora V Ostravě, dne				Za zhotovitele V Třebíči, dne 23.3.2022 [redacted] jednatel společnosti



<b>Změnový list č.2</b>						
<b>„Workoutové hřiště na ul. Gen. Píky“</b>						
<b>Investor</b>	<b>Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz</b> nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava IČO: 00845451					
<b>Dodavatel</b>	<b>FITNEMA s.r.o.</b> U Obůrky 823/5, Podklášteří, Třebíč – 674 01 IČO: 035 54 104					
<b>MPC</b>						
P 8	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	43,000	m2	285,00	12 255,00 Kč
S 9	59245121	DLAŽBA ZAMKOVA 165X200X80 BARVA PŘÍRODNÍ	43,000	m2	320,00	13 760,00 Kč
<i>Odečteno 43m2 dlažby z původních 66m2 - reálně 23m2</i>						
P 1	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15 0,4*0,4*0,35+2*0,2*0,2*0,6	0,104	m3	2 635,00	274,04 Kč
P 2	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek (0,4+0,4)*2*0,25+2*(0,2+0,2)*2*0,25	0,800	m2	599,00	479,20 Kč
P 3	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek (0,4+0,4)*2*0,25+2*(0,2+0,2)*2*0,25	0,800	m2	132,00	105,60 Kč
<i>Odečteny původní patky na koš a stojan na kola</i>						
P 2	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 <i>D. Dokumentace objektů (workout+dlažba)</i> (11,1*7,4+22)*0,2	20,828	m3	193,00	4 019,80 Kč
P 3	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2 <i>pro betonové patky workoutového hřiště a městsky mobiliář</i> 18*0,4*0,4*0,6+1,2*0,4*0,6+0,7*0,7*0,25+0,4*0,4*0,35+0,8*0,4 *0,6+2*0,2*0,2*0,6+4*0,3*0,3*0,6	2,651	m3	1 530,00	4 055,27 Kč
P 4	133202019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3	2,651	m3	215,50	571,18 Kč
<i>Odečteny položky spojené s horninou tř.3</i>						
P 6	916561111	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou <i>obrubník 1000 x 50 x 200</i>	37,000	m	160,50	5 938,50 Kč
S 7	59217211	OBRUBNIK ZAH ABO 100/5/20 II SEDAA	37,000	kus	61,00	2 257,00 Kč
<i>Odečteny obrubníky - v rozpočtu navíc</i>						
<b>Celková cena MPC</b>						<b>43 715,59 Kč</b>



VCP							
P	2	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	20,828	m3	496,20	10 334,85 Kč
<i>D. Dokumentace objektů (workout+dlažba) (11,1*7,4+22)*0,2</i>							
P	3	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4, plocha výkopu do 4 m2	2,651	m3	2 772,00	7 347,19 Kč
<i>pro betonové patky workoutového hřiště a městský mobiliář 18*0,4*0,4*0,6+1,2*0,4*0,6+0,7*0,7*0,25+0,4*0,4*0,35+0,8*0,4*0,6+2*0,2*0,6+4*0,3*0,3*0,6</i>							
P	4	133202019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 4	2,651	m3	425,40	1 127,52 Kč
P	#	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	83,312	m2	37,50	3 124,20 Kč
<i>Přičteny položky spojené s horninou tř. 4</i>							
			Strojní přemístění ornice do 50m a rozprostření	200	m2	90,00	18 000,00 Kč
			Úprava okolního terénu - ruční spádování ornice	200	m2	30,00	6 000,00 Kč
P	1	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	200	m2	25,10	5 020,00 Kč
S	2	00572400	SMES TRAVNI PARKOVA SIDLISTNI A	6,000	kg	108,00	648,00 Kč
<i>Úprava okolního terénu (zemina v dodávce investora)</i>							
P	3	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4, plocha výkopu do 4 m2	0,416	m3	2 772,00	1 153,15 Kč
<i>0,8*0,8*0,25+2*0,4*0,4*0,8</i>							
P	4	133202019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 4	0,416	m3	425,40	176,97 Kč
<i>0,8*0,8*0,25+2*0,4*0,4*0,8</i>							
P	1	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	0,416	m3	2 635,00	1 096,16 Kč
<i>0,8*0,8*0,25+2*0,4*0,4*0,8</i>							
P	2	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	1,600	m2	599,00	958,40 Kč
<i>2*(0,4+0,4)*2*0,25+(0,8+0,8)*2*0,25</i>							
P	3	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	1,600	m2	132,00	211,20 Kč
<i>2*(0,4+0,4)*2*0,25+(0,8+0,8)*2*0,25</i>							
<i>Nové patky na koš a stojan na kola</i>							
<b>Celková cena VCP</b>							<b>55 197,64 Kč</b>
<b>Celková cena za MPC a VCP</b>							<b>11 482,05 Kč</b>
<b>Cena dle SOD</b>							<b>639 709,20 Kč</b>
<b>Změnový list č.1</b>							<b>-8 262,09 Kč</b>
<b>Cena dle SOD (Změnový list č.1)</b>							<b>631 447,11 Kč</b>
<b>Cena po započtení MPC a VCP</b>							<b>642 929,16 Kč</b>
Za investora V Ostravě, dne				Za zhotovitele V Třebíči, dne 05.04.2022 [redacted] jednatel společnosti			

