

DODATEK č. 5

smlouvy o dílo uzavřené dne 08.10.2019

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Česká Ves

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Zastoupený:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem
	Krajského pozemkového úřadu pro
	Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského
	pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Peter Toul, vedoucí Pobočky Jeseník
	Mgr. Radim Kopeček, Pobočka Jeseník,
Adresa:	Lipovská 125, 790 01 Jeseník
Tel.	xxxxx
E-mail:	jesenik.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Společnost
	1.Geo – Hanousek – JBS
První společník (reprezentant společnosti):	1.Geo, spol. s r.o.
Sídlo:	Hradební 81/6, 796 01 Prostějov
IČO:	01573161
DIČ:	CZ01573161
Druhý společník (účastník společnosti):	Hanousek s.r.o.
Sídlo:	Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov
IČO:	29186404
DIČ:	CZ29186404
Třetí společník (účastník společnosti):	GEODETICKÁ KANCELÁŘ JBS, s.r.o.
Sídlo:	Juranova 108/24, Pazderna, 682 01 Vyškov
IČO:	25540378
DIČ:	CZ25540378

Na základě smlouvy o společnosti
za společnost jedná:

Ing. Martin Holinka, jednatel společnosti

Korespondenční adresa: 1.Geo, spol. s r.o.
Hradební 81/6, 796 01 Prostějov

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Holinka
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx
Tel./Fax: xxxxx
E-mail:
ID DS: mn8tgr2
Bankovní spojení: UniCredit Bank a FIO Bank
Číslo účtu: 2108741213/2700 a 5001573161/2010
IČO: 01573161
DIČ: CZ01573161
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS Brno, oddíl C, vložka 78662
(dále jen „zhotovitel“)

Článek I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to **změny počtu měrných jednotek** u následujících dílčích částí díla:

	Dílčí část	MJ	Původní počet MJ	Nový počet MJ	Navýšení počtu MJ	Cena za MJ bez DPH	Navýšení ceny v Kč bez DPH
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	988	1006	8	170	1 360
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	988	1006	8	600	4 800
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	70	40	1 500	60 000
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	994	1006	12	600	7 200
3.6.	Mapové dílo	ha	988	1006	8	400	3 200

Hodnota změn činí 76 560 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací. Dodatek je uzavřen v souladu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Odůvodnění :

Navýšení počtu měrných jednotek u výškopisného zaměření je způsobeno rozsahem prvků pro dokumentaci technického řešení. Ve spolupráci se sborem zástupců a zástupci obce byl navržen větší počet polních cest pro zemědělské hospodaření, než bylo předpokládáno. Na požadavek Lesů ČR byly navrženy také obslužné cesty pro svoz dřeva z důvodu odklonu těžké techniky ze zastavěné části obce. Zaměření výškopisu je také nutné pro záchytný poldr, se kterým původní výkaz výměr nepočítal. Změna počtu ostatních měrných jednotek je

způsobena zapsáním obvodu KoPÚ, kdy došlo k navýšení zahrnuté výměry do pozemkové úpravy.

Čl. II. Cena za provedení díla

Původně sjednané znění čl. 3, odst. 3.1. se ruší a nahrazuje následujícím textem:

Hlavní celek 1 – Přípravné práce celkem bez DPH	2.790.320,00,- Kč
Hlavní celek 2 – Návrhové práce celkem bez DPH	1.554.200,00,- Kč
Hlavní celek 3 – Mapové dílo celkem bez DPH	402.400,00,- Kč
Celková cena Díla bez DPH	4.746.920,00,- Kč
DPH 21 %	996.853,20,- Kč
Celková cena Díla včetně DPH	5.743.773,20,- Kč

Čl. III Závěrečná ustanovení

- 3.1 V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 861-2019-521101 a č. zhotovitele: 2019349-19Sml0003, uzavřená dne 08.10.2019, ve znění dodatku č. 1 až č. 4, nemění.
- 3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.
- 3.3. Tabulka „Položkový výkaz činností“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
- 3.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Olomouci dne 26.04.2022

V Prostějově dne 25.04.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Olomoucký kraj

Ing. Martin Holinka,
jednatel 1.Geo, spol. s r.o.

Příloha: Položkový výkaz činností – KoPÚ Česká Ves

Dodatek č. 5- Položkový výkaz činností - KoPÚ Česká Ves

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4. Přípravné práce					
3.4.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	26	1 500	39 000	30.6.2020
3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	618	1 400	865 200	30.11.2020
	ha	380	2 090	794 200	
3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	306	2 200	673 200	30.11.2021
	100 bm	49	2 000	98 000	30.11.2021
3.4.4. Rozbor současného stavu	ha	998	150	149 700	30.1.2021
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1006	170	171 020	30.4.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč				2 790 320	30.04.2022
3.5. Návrhové práce					
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	1006	600	603 600	30.11.2022
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	70	1 500	105 000	
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	250	600	150 000	
3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	60	1 200	72 000	
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	1006	600	603 600	30.11.2023
3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč				1 554 200	
3.6. Mapové dílo	ha	1006	400	402 400	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč				402 400	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	2 790 320,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 554 200,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	402 400,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	4 746 920,00 Kč
DPH 21% v Kč	996 853,20 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	5 743 773,20 Kč