

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy objednatele: 410/2021/30
č. smlouvy dodavatele: 09-1485a21

uzavřena dle ust. § 2586 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

ČLÁNEK I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Název: Frýdecká skládka, a.s.
Sídlo: Panské Nové Dvory 3559, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
IČO | DIČ: 47151552 | CZ47151552
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Frýdek-Místek
Číslo účtu: 27-3594220257/0100
Zastoupen: Ing. Richardem Blahutem, předsedou představenstva
Ing. Jaroslavem Zezulou, místopředsedou představenstva

Kontaktní osoba:

- **ve věcech smluvních:** Ing. Richard Blahut, předseda představenstva
M: [REDACTED], E: blahut@frydeckaskladka.cz
Ing. Jaroslav Zezula, místopředseda představenstva
- **ve věcech technických:** Petr Bezruč, vedoucí střediska skládka
M: [REDACTED], E: bezruc@frydeckaskladka.cz

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 499
(dále jen „objednatel“)

DODAVATEL:

Název: PORR a.s.
Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO | DIČ: 43005560 | CZ43005560
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 1091107720/5500
Zastoupen: Stanislavem Faranou, na základě plné moci
Ing. Romanem Kašparem, na základě plné moci

Kontaktní osoba:

- **ve věcech smluvních:** Stanislav Farana, na základě plné moci
Ing. Roman Kašpar, na základě plné moci, E: porras@porr.cz
- **ve věcech technických:** Ing. Roman Slaný, M: [REDACTED], E: roman.slany@porr.cz
Petr Michálek, M: [REDACTED], E: petr.michalek@porr.cz

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006
(dále jen „dodavatel“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 410/2021/S30, resp. 09-1485a21 ze dne 8. 12. 2021 k zakázce s názvem „Zhotovení asfaltových ploch“ následujícího znění a obsahu.

ČLÁNEK II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmět dodatku je změna Přílohy č. 1 – Položkový rozpočet, zohledňující smluvními stranami dohodnutý rozsah a hodnotu méněprací a stanovení nových jednotkových cen ke zhotovitelem skutečně provedenému rozsahu prací, k jejichž úpravě dochází v důsledku výskytu vyšší moci a vzniku podstatné změny okolností na straně zhotovitele, o nichž zhotovitel informoval objednatele přípisem ze dne 15.3.2022.

Smluvní strany tímto mění Přílohu č. 1 – Položkový rozpočet tak, že v důsledku toho dochází:

- a) ke změnám v množství (snížení) u položek č. 1-3 v části I. a
- b) ke změnám v ceně / MJ Kč bez DPH (zvýšení) u položek č. 1-3 v části I. a č. 2 v části II.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet s výše popsányi změnami je součástí tohoto Dodatku č. 2.

Pro zamezení pochybnostem se uvádí, že v důsledku těchto změn celková cena dle části I. a II. bez DPH je ve výši 3 013 000 Kč.

ČLÁNEK III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní znění a ujednání předmětné smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek o dílo je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
4. Podpisem tohoto dodatku projevují smluvní strany svoji svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli k jeho uzavření prostou omylu, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek; tento dodatek si přečetly a s jeho obsahem plně souhlasí.

Ve Frýdku-Místku dne 15. 3. 2022

Ve Valašském Meziříčí dne

Ing. Richard Blahut
předseda představenstva

Stanislav Farana
na základě plné moci

Ing. Jaroslav Zezula
místopředseda představenstva

Ing. Roman Kašpar
na základě plné moci