

Podrobný popis jednotlivých etap včetně termínu plnění

1. etapa

Zpracování současného stavu měkké dopravní infrastruktury v terénu a jeho porovnání se stávajícím řešením měkké dopravní infrastruktury v územně plánovacích dokumentacích členských obcí. Termín realizace – nejpozději do 1 měsíce od doručení objednávky zhotoviteli. Předpokládaná hodnota této etapy 38 520,-Kč.

2. etapa

S akcentem na posouzení využívání stávající měkké dopravní infrastruktury navrhnout podklady pro zadání změn územně plánovacích dokumentací členských obcí (např. přeložky málo využívaných, nebo z důvodu zintenzivnění těžké silniční dopravy nebezpečných cyklotras). Termín realizace – nejpozději do 2 měsíců od ukončení realizace 1. etapy a doručení objednávky zhotoviteli. Předpokládaná hodnota této etapy 44 640,- Kč.

3. etapa

S akcentem na vyloučení měkké cykloturistiky ze silniční dopravy připravit zásady zadání pro změny územně plánovacích dokumentací členských obcí s navržením využití existujících cest v území mikroregionu pro doplnění stávající sítě cyklistických tras. Termín realizace – nejpozději do 1 měsíce od ukončení realizace 2. etapy a doručení příslušné objednávky zhotoviteli. Předpokládaná hodnota této etapy 24 660,- Kč.

4. etapa

Zpracovat hraniční body na stávající síti cyklistických tras pro stanovení rozdělení údržby a péče o cykloturistickou infrastrukturu včetně návrhu této péče pro jednotlivé členské obce. Termín realizace – nejpozději do 1 měsíce od ukončení realizace 3. etapy a doručení příslušné objednávky zhotoviteli. Předpokládaná hodnota této etapy 35 350,- Kč.

5. etapa

V návaznosti na stanovení hraničních bodů vypracovat zásady spolupráce s navazujícími obcemi (i mimo správní území mikroregionu), a to včetně spolupráce s rakouskými partnery na jižní hranici mikroregionu. Termín realizace – nejpozději do 2 měsíců od ukončení realizace 4. etapy a doručení příslušné objednávky zhotoviteli. Předpokládaná hodnota této etapy 56 870,- Kč.

6. etapa

Návrh pravidel pro instalaci svislého dopravního cykloznačení v intravilánech obcí a měst s ohledem na požadavky státní památkové péče a územního plánování v sektoru dopravy. Termín realizace – nejpozději do 2 měsíců od ukončení realizace 5. etapy a doručení příslušné objednávky zhotoviteli. Předpokládaná hodnota této etapy 31 440,- Kč.

Dílo bude v plném rozsahu (tj. realizace všech 6 etap vez vad a nedodělků) zrealizováno a předáno objednateli nejpozději do 30. 11. 2017.