



Číslo smlouvy objednatele: 09220000020
Číslo dodatku objednatele:
ID zakázky na profilu zadavatele: 130975

Číslo smlouvy zhotovitele:.....

**DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO**
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Datum: 26.04.2022 Č. jednací: 1/09/02388/22
Počet listů: 1 Počet příloh: 1/2
PID 092200376

Smluvní strany

Objednatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
se sídlem: Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
součástí: **Fakulta rybníkářství a ochrany vod**
sídlo součásti: Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany
zastoupená ve věcech smluvních: prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D., děkan fakulty
ve věcech technických: [redacted]
bankovní spojení: Československá obchodní banka a. s., pobočka České Budějovice
číslo účtu: 104725778/0300
IČO: 600 76 658
DIČ: CZ60076658
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **JV BAU eu s.r.o.**
se sídlem: Menšíkova 1155, 383 01 Prachatice
IČO: 04734262
DIČ: CZ04734262
právní forma: společnost s ručením omezeným
zastoupený: [redacted]
ve věcech technických: [redacted]
Kontakt na technickou podporu: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 24504
(dále jen „Zhotovitel“)

I. Preambule

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky „**FROV Husova – Havárie podlahy 2**“ (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“) rozhodl o výběru Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky. Zhotovitel a Objednatel uzavřeli dne 23. 2. 2022 smlouvu o dílo na realizaci předmětu Veřejné zakázky (dále jen „Smlouva“). Objednatel a Zhotovitel se společně dohodli na znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“), neboť v průběhu provádění díla vznikly překážky, které nastaly na straně Objednatele, Zhotovitel je před podpisem Smlouvy nemohl předvídat, a mají vliv na průběh stavebních prací a dopady na provádění díla, harmonogram prací a termíny plnění díla Zhotovitelem. V průběhu provádění díla vyvstala potřeba dalších prací nad rámec původního předmětu díla, jež jsou podrobně specifikované ve Změnovém listě, který činí přílohu č. 1 tohoto Dodatku. Tento Dodatek je sjednáván v režimu nepodstatné změny; v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ, když příčiny změny tkví v překážkách, které nastaly nezávisle na vůli smluvních stran a které by eventuálně působily vůči všem ostatním případným dodavatelům (na místě Zhotovitele) shodně. Zhotovitel po dobu trvání překážek a jejich odstraňování, které trvalo **4 týdny**, nebyl sám v prodlení a nemůže být činěn odpovědným ani sankcionován za „své prodlení“ oproti termínu dokončení díla v rozsahu nepřesahujícím délku překážek na straně Objednatele trvajících **4 týdny**. Smyslem tohoto Dodatku je posílení právní jistoty smluvních stran o tom, že Zhotoviteli je prodloužen Termín dokončení díla o dobu této překážky, tzn. o **4 týdny**.



Číslo smlouvy objednatele: 09220000020

Číslo smlouvy zhotovitele:.....

Číslo dodatku objednatele:

ID zakázky na profilu zadavatele: 130975

II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je sjednání méněprací, které mění předmět díla s dopadem do ceny díla a aktualizace termínu dokončení díla v souvislosti se vznikem překážky, která nastala na straně Objednatel a Zhotovitel ji před podpisem Smlouvy nemohl předvídat.
2. Obě smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně stávajícího ustanovení čl. III. odst. 2, který zní následovně:

Dokončení díla: Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat Objednateli v místě plnění, a to nejpozději do 28. 5. 2022.

Dokončením díla se rozumí úplné dokončení prací v rozsahu dle čl. II této smlouvy, stvrzené podepsáním předávacího protokolu, vč. protokolů o odstranění všech případných drobných vad a nedodělků zjištěných při předání.

3. Dále se smluvní strany dohodly na změně článku IV. odst. 1 Cena za dílo, který se mění takto:
4. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové ceně za dílo, specifikované v čl. II. této smlouvy, a to v celkové výši:

Cena bez DPH	707 732,52 Kč
DPH 21 %	148 623,83 Kč
Celková cena vč. DPH	856 356,35 Kč

5. Ve zbývajícím rozsahu se Smlouva tímto Dodatkem nemění.


XIII. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.
2. Tento Dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí Smlouvy.
3. Smluvní strany se zavazují, že při jakémkoli zpracování osobních údajů v souvislosti s tímto Dodatkem, resp. Smlouvou budou důsledně dodržovat povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
4. Tento Dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, že si jsou vědomy následků vyplývajících z této skutečnosti. K uveřejnění tohoto Dodatku v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv se zavazuje Objednatel.
5. Tento Dodatek nabude platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany potvrzují, že jsou s obsahem tohoto Dodatku seznámeny a že jej uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, bez jakýchkoliv výhrad. Na důkaz těchto skutečností připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:


Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Ve Vodňanech dne 20. 4. 2022

V Prachaticích dne 20. 4. 2022 za



prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D.
děkan Fakulty rybářství a ochrany vod
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích



Jiří Velhartický – jednatel
JV BAU eu s.r.o.

Stavební rozpočet

Název stavby:	změnový list	Doba výstavby:	Objednatel:	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Druh stavby:		Začátek výstavby:	8.4.2022	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:	JV BAU eu s.r.o., Menšíkova 1155, 383 01 Prachatic
JKSO:		Zpracováno dne:	8.4.2022	Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		61	Úprava povrchů vnitřní								0,28	
1		612423731RT2	Omitka ryh stěn vápenná šířky nad 30 cm, štuková	m2	8,00					0,04	0,28	RTS I / 2021
2		444VD	obeždění trubek topení	kus	8,00					0,00	0,00	
		63	Podlahy a podlahové konstrukce								6,96	
3		631315711RM1	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30	m3	2,46					2,53	6,21	RTS I / 2021
4		631319131R00	Příplatek k mazanině tl. do 240 za přehlazení povrchu	m3	2,46					0,30	0,75	RTS I / 2021
5		631319181R00	Příplatek k mazaninám za přidání PE vláken	m3	2,46					0,00	0,00	RTS I / 2021
		64	Výplně otvorů								0,13	
6		642945121R00	Osazení zárubní ocel. požár.1křidl., zazděním	kus	3,00					0,04	0,13	RTS I / 2021
		733	Rozvod potrubí								0,01	
7		733172911R00	Propojení plastového potrubí polyf.D 16mm, vytápění	kus	16,00					0,00	0,00	RTS I / 2021
8		733172961R00	Vsaz.odboč.do plast.potrubí polyf.D 16 mm, vytápění	kus	16,00					0,00	0,00	RTS I / 2021
9		733173911R00	Spoje pro rozvod topení plast polyf. D 16 mm	kus	16,00					0,00	0,00	RTS I / 2021
10		733173961R00	Spoje pro rozvod topení plast lepené D 16 mm	kus	32,00					0,00	0,00	RTS I / 2021
11		733174211R00	Montáž potr.plast.rovné polyf.svař.D 16mm, vytápění	m	8,00					0,00	0,00	RTS I / 2021
12		733178112R00	Potrubí vícevrstvé IVAR.ALPEX-DUO, D 16 x 2 mm	m	8,00					0,00	0,00	RTS I / 2021
		735	Otopná tělesa								0,54	
13		735151822R00	Demontáž otopných těles panelových 2řadých	kus	8,00					0,05	0,37	RTS I / 2021
14		735128110R00	Tlakové zkoušky těles článkových	m2	10,24					0,00	0,00	RTS I / 2021
15		735129140R00	Montáž otopných těles ocelových článkových	m2	10,24					0,02	0,17	RTS I / 2021
16		735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	10,24					0,00	0,00	RTS I / 2021
17		735890801R00	Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m	t	0,27					0,00	0,00	RTS I / 2021
18		735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	10,24					0,00	0,00	RTS I / 2021
		766	Konstrukce truhlářské								0,01	
19		766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus	3,00					0,00	0,00	RTS I / 2021
20		766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křidlových	kus	3,00					0,00	0,01	RTS I / 2021
21		766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřidlových š. nad 10 cm	kus	3,00					0,00	0,00	RTS I / 2021
		771	Podlahy z dlaždic								0,24	
22		771100020RA0	Vyrovnání podkladu mazaninou do tl. v průměru 2-3 cm pod U profil	m2	15,00					0,02	0,24	RTS I / 2021
		783	Nátěry								0,00	
23		783124720R00	Nátěr syntetický OK "B" základní - futra, práh	m2	6,07					0,00	0,00	RTS I / 2021
24		783124220R00	Nátěr syntetický OK "B" 2x email - futra, práh	m2	6,07					0,00	0,00	RTS I / 2021
		784	Malby								0,11	
25		784165512R00	Malba HET Klasik, bílá 1x, 1x penetrace	m2	242,21					0,00	0,11	RTS I / 2021
		94	Lešení a stavební výtahy								0,03	
27		941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	18,00					0,00	0,03	RTS I / 2021
		96	Bourání konstrukcí								0,41	
28		968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	3,00					0,00	0,00	RTS I / 2021
29		968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	5,32					0,08	0,41	RTS I / 2021
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce								3,06	
30		971100021RAB	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném - dveře, trubky	m2	3,78					0,81	3,06	RTS I / 2021
		H01	Budovy občanské výstavby								0,00	
31		998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	16,54					0,00	0,00	RTS I / 2021
		M21	Elektromontáže								0,00	
32		210050751R00	Ukončení vodiče elektrického zámku	kus	2,00					0,00	0,00	RTS I / 2021
33		210290801R00	Odpojení motorových spotřebičů do 5 kW	kus	2,00					0,00	0,00	RTS I / 2021

S		Přesuny sutí			0,00	
34	979013112R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,59	0,00	0,00 RTS I / 2021
35	979013112R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,59	0,00	0,00 RTS I / 2021
36	979013112R00	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,59	0,00	0,00 RTS I / 2021
37	979093111R00	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	2,24	0,00	0,00 RTS I / 2021
		Ostatní materiál			0,07	
38	553310163	Zárubeň ocelová HSE "DZ" 150, 900x1970 L, P	kus	1,00	0,02	0,02 RTS I / 2021
39	553310183	Zárubeň ocelová HSE "DZ" 200, 900x1970 L, P	kus	2,00	0,02	0,04 RTS I / 2021
40	61187181	Prah dubový délka 90 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	1,00	0,00	0,00 RTS I / 2021
41	61187198	Prah dubový délka 90 cm šířka 20 cm tl. 2 cm	kus	2,00	0,00	0,01 RTS I / 2021
42	38229030	Zámek elektrický 4FN 877 03 úzký pravý,levý zámek	kus	2,00	0,00	0,00 RTS I / 2021
		SOD - soupis méněprací			-2,40	
14	763131333	Vyspravení stropu po demontáži SDK	m2	-122,83	0,02	-2,31 RTS I / 2021
17	4133618281	odpojení, úprava a připojení elektro	kpl	-0,34	0,02	-0,01 RTS I / 2021
20	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	-12,69	0,00	-0,02 RTS I / 2021
21	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-12,69	0,00	-0,04 RTS I / 2021
22	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-114,21	0,00	-0,03 RTS I / 2021
23	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	-12,69	0,02	-0,24 RTS I / 2021
25	711141559	provedení izolace proti zem. Vlhk. Vodorovně	m2	-122,83	0,02	-2,36 RTS I / 2021
26	711142559	provedení izolace proti zem. Vlhk. Svisle	m2	-9,55	0,00	-0,02 RTS I / 2021
27	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl. 4,0 mm	m2	-158,85	0,00	-0,46 RTS I / 2021
22	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-114,21	0,00	-0,03 RTS I / 2021

Poznámka:

VERLAG
DASHÖFER

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	změnový list	Objednatel:	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích	IČ/DIČ:	60076658/CZ60076658
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	JV BAU eu s.r.o., Menšíkova 1155, 383 01 Prachatic	IČ/DIČ:	04734262/CZ04734262
Začátek výstavby:	08.04.2022	Konec výstavby:		Položek:	42
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	08.04.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	0,00				
	ZRN celkem	0,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	-5 210,52
Základ 21%	-5 210,52	DPH 21%	-1 094,21	Celkem včetně DPH	-6 304,73

Projektant	Objednatel	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	

Poznámka: