

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 0015/22/052

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

se sídlem: Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice

IČ: 00027073

DIČ: CZ00027073

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

č.ú.: xxxxxxxxxxxxxx

zastoupený:

ve věcech smluvních: Doc. RNDr. Ivanem Sucharou, CSc. - ředitel ústavu

ve věcech technických a plnění této smlouvy: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

REVER PLUS s.r.o.

se sídlem: Viktora Huga 377/4, Praha 5, PSČ 150 00

zastoupený: Oksanou Mazurkevyčovou

IČ: 07314132

DIČ: CZ07314132

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

č.ú.: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo tohoto znění:

Dne 25.3.2022 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je oprava zdi v areálu Dendrologické zahrady (dále jen dílo).

II.

1. Dle čl. I odst. 1. se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku. Jedná se o rozšíření opravované části zdi.
2. Ustanovení čl. III. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

Cena za dílo je dohodnuta dle článku I. této smlouvy na částku: 60.290,- Kč bez DPH (slovy: šedesát tisíc dvě stě devadesát korun českých bez DPH).

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Přílohy dodatku: Rozpočet víceprací.
3. Tento dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a dnem uveřejnění v registru smluv
5. Zhotovitel bere na vědomí uveřejnění této smlouvy v Registru Smluv se smyslu předpisu č. 340/2015 Sb. Zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), kde objednateli vzniká povinnost tuto smlouvu uveřejnit. V této věci dále smluvní strany sjednávají, že smlouvu uveřejňuje objednatel.

Příloha:

1. Rozpočet víceprací 1x

Za objednatele:

V Průhonicích dne 21.4.2022

Za zhotovitele:

V Praze dne 21.4.2022

Doc. RNDr. Ivan Suchara, CSc
ředitel ústavu

Oksana Mazurkevyčová
jednatel