

Dodatek č. 2 ke smlouvě o projektové přípravě

„Parkování Šumavská – DÚSP, PDPS, SP, IČ, AD“,

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi:

Objednatel: **Brněnské komunikace a.s.**
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Luděkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
středisko 1100 - realizace inženýrských staveb
číslo smlouvy objednatele: 1100-21000335

a

Zhotovitel: **Ateliér DPK, s.r.o.**
se sídlem Šumavská 416/15, Brno 602 00
IČ: 25 34 88 17
DIČ: CZ25348817
bankovní spojení: [REDAKCE].
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 22.8.1997 v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 27689
zastoupen Ing. Petrem Soldánem
číslo smlouvy zhotovitele: 08/2021

I.

1. Smluvní strany dne 20.08.2021 uzavřely smlouvu o projektové přípravě na vypracování projektové dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení (DÚSP) v podrobnosti projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) jejíž součástí je i inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, a to v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Parkování Šumavská – DÚSP, PDPS, SP, IČ, AD“ (dále jen „smlouva“) a dne 20.1.2022 smluvní strany uzavřely Dodatek č.1 ke smlouvě o projektové přípravě.

II.

1. Smluvní strany prohlašují, že se v souladu s čl. VII. bod 3. a čl. XVI. bod 8. smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 k výše uvedené smlouvě. Důvodem k uzavření Dodatku č. 2 jsou nepředvídatelné a neodvratitelné okolnosti vzniklé na základě projednání s dotčenými orgány státní správy v průběhu zpracování díla.
2. V průběhu zpracování díla byla zjištěna skutečnost, že stavba je umístěna na plochách významné zeleně města Brna a zároveň že je stavba na hraně souladu s územním plánem města Brna. Pro získání kladných vyjádření záboru významné zeleně a ochrany stávajících stromů v ploše významné

zeleně bylo nutno upravit navržené řešení a znovu toto řešení projednat s dotčenými orgány státní správy.

III.

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy, kdy zrušují ujednání článku VII. Termíny zhotovení díla bod 2. smlouvy, který nahrazují následujícím zněním:

(2) Zhotovitel předá dílo do:

- Koncept DÚSP: do 90 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
- Konečná DÚSP v podrobnosti PDPS, SP, IČ: do 240 dnů od schválení konceptu DÚSP.

IV.

Závěrečná ustanovení:

1. Ostatní ujednání smlouvy nejsou tímto Dodatkem č.2 dotčená a zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek smlouvy zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 smlouvy o projektové přípravě přečetly, bezvýhradně souhlasí s jeho obsahem a že jej uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Brně dne

26-04-2022

V Brně dne 21.3.2022

Ing. Luděk Borový
generální ředitel

Ing. Petr Soldán
jednatel