

Změnový list č. 1 ze dne 22. 4. 2022

Název stavby:	Ubytování a stravné - Humanitární pomoc Ukrajině		
Číslo smluvního vztahu:	352/ODKPAT/2022		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Statutární město Most, Radniční č. p. 1/2, 434 69 Most		Zhotovitel:
			CASCADE servisní s. r. o., Radniční č. p. 1, 434 01 Most 1
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Lhůta dodání: do 30. 04. 2022			
<u>Nové řešení:</u> Lhůta dodání: do 31. 07. 2022			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Z důvodu nevyčerpané částky objednávky, prodlužujeme termín do 31. 7. 2022.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	400 000,- Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.04.2022
Nový termín dokončení díla:	31.07.2022

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 22. 04. 2022

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 22. 04. 2022

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 22. 04. 2022

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 22. 04. 2022

Podpis: