

## Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

### Smluvní strany

**Objednatel**                    **Královéhradecký kraj**  
se sídlem:                    Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČO                                708 89 546  
DIČ                                CZ 708 89 546  
zástupce                    Mgr. Martin Červíček, hejtman  
bankovní spojení:        ████████████████████  
č. účtu:                        ████████████████████

dále jako „objednatel“ a

**Zhotovitel**                    **HV stavby a práce s.r.o.**  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 89683  
se sídlem:                    Krátká 157, 664 61 Rajhradice  
IČO                                04395255  
DIČ                                CZ04395255  
zastoupený                    Volodymyrem Holinkou, jednatelem  
bankovní spojení        ████████████████████  
číslo účtu                    ████████████████████

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 8. 2020, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky: „**Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově - objekt A+B+C II.**“

### I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 7 a čl. 16 smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací (tzv. víceprací) a se vznikem prací, jež nebudou provedeny (tzv. méněprací).
2. Jedná se o:
  - a) změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je spolu se změnami podle Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, podle ust. § 222 odst. 4, písm. b) ZZVZ - změny podle Změnového listu č. 51 a č. 53, a
  - b) dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů, způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a jejich hodnota, společně se změnami podle Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3, nepřekročí 50% původní hodnoty závazku a zároveň cenový nárůst v souvislosti s těmito vícepracemi a vícepracemi podle písm. c) tohoto dodatku, po odečtení prací, které v souvislosti s těmito vícepracemi nebyly provedeny, nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku, podle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ – narovnání Změnového listu č. 26.
  - c) změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je, společně se změnami podle Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3, nižší než 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a zároveň cenový nárůst v souvislosti s vícepracemi, po odečtení prací, které

v souvislosti s těmito vícepracemi nebyly provedeny, nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku, podle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ – změny podle Změnových listů č. 49, č. 50, č. 52, č. 54.

- d) prodloužení termínu pro provedení probíhajících prací v důsledku okolností, které zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat – jedná se o prodloužení o 1 měsíc, kdy zhotovitel hledal náhradu za klíčovou osobu, která prováděla důležité koordinace stavebních prací, ale musela odjet na Ukrajinu (viz dopis a čestné prohlášení). Bez této osoby nebyly provedené stavební práce v požadované kvalitě a nebylo možné v provádění prací řádně pokračovat – objednatel požadoval adekvátní personální náhradu (viz zápisy z KD).
3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou změnové listy a další doklady, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Změny podle odst. 2 písm. a) tohoto dodatku činí celkem:  
Vícepráce: 286 370,00 Kč bez DPH.  
Méněpráce: 5 910,65 Kč bez DPH.
5. Změny podle odst. 2 písm. b) tohoto dodatku činí celkem:  
Vícepráce: 59 886,54 Kč bez DPH.  
Méněpráce: 59 886,54 Kč bez DPH.
6. Změny podle odst. 2 písm. c) tohoto dodatku činí celkem:  
Vícepráce: 95 849,19 Kč bez DPH.
7. Změny podle tohoto dodatku činí celkem:  
Vícepráce: 442 105,73 Kč bez DPH.      Méněpráce: 65 797,19 Kč bez DPH.
8. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 376 308,54 Kč bez DPH.

## II.

### Vymezení rozsahu změn

#### 1. Cena díla

Článek 7, odstavec 2. původní smlouvy o dílo se mění takto:

2.

A: Cena za provedení díla dle článku 5 odst. 1 písm. a) této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu a výkazu výměr – ocenění prostředků povinné publicity, jejichž úplnost je zaručena, činí:

**celková cena 17 045 014,93 Kč bez DPH (slovy: sedmnáct milionů čtyřicet pět tisíc čtrnáct korun českých devadesát tři haléřů);**

celková výše DPH 3 579 453,14 Kč;

celková cena 20 624 468,07 Kč s DPH

Celková cena za provedení díla je v návaznosti na jednotlivé dílčí části díla – následovně:

a) **dílo dle čl. 5 odst. 1 písm. a), 2, 3 a 4 této smlouvy, tedy stavební práce činí:**

**celková cena 17 043 014,93 Kč bez DPH (slovy: sedmnáct milionů čtyřicet tři tisíc čtrnáct korun českých devadesát tři haléřů);**

celková výše DPH 3 579 033,14 Kč;

celková cena 20 622 048,07 Kč s DPH

b) **dílo dle čl. 5 odst. 5 této smlouvy, tedy ocenění prostředků povinné publicity** činí:

**celková cena 2.000 Kč bez DPH (slovy: dva tisíce korun českých);**

celková výše DPH 420 Kč (slovy: čtyři sta dvacet korun českých);

celková cena 2.420 Kč s DPH (slovy: dva tisíce čtyři sta dvacet korun českých);

B: Cena za provedení díla dle článku 5 odst. 1 písm. b) této smlouvy – Úprava hlavního vstupu, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu Změnového listu č. 48, činí:

**celková cena 1 376 845,39 Kč bez DPH (slovy: jeden milion tři sta sedmdesát šest tisíc osm set čtyřicet pět korun českých třicet devět haléřů);**

celková výše DPH 289 137,53 Kč;

celková cena 1 665 982,92 Kč s DPH

## **2. Doba a místo plnění**

Článek 6, odst. 3 smlouvy se mění takto:

3.

a) Zhotovitel řádně zhotoví a předá dílo dle čl. 5 odst. 1 (stavbu) objednateli do **12 měsíců a 10 týdnů** od převzetí staveniště, s výjimkou, uvedenou v bodě b) tohoto odstavce.

b) Práce dle Změnového listu č. 48 budou provedeny a fakturovány samostatně, termín řádného zhotovení a předání těchto prací je nejpozději **do 30. 5. 2022**.

4. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

### **III.**

#### **Ustanovení přechodná a závěrečná**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují své zaručené elektronické podpisy.
3. Pokud bude tento dodatek uzavírán v listinné podobě, bude vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/13/514/2022 hejtman Královéhradeckého kraje.

**Přílohy tohoto dodatku:**

Příloha č. 1: Změnové listy č. 49–54 vč. rekapitulace


Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Příloha č. 3: Doklady k odchodu pracovníka

Příloha č. 4: Harmonogram

Za objednatele:

V Hradci Králové dne



Mgr. Martin Červíček  
hejtman

Za zhotovitele:

V Rajhradcích dne




Volodymyr Holinka  
jednatel

## SOUHRN ZMĚNOVÝCH LISTŮ - DODATEK č. 4

Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově - objekt A+B+C II.

Ozn.	Název	Odst. č.	Cena víceprací bez DPH	Cena méněprací bez DPH	Výsledná cena bez DPH
ZL49	Lemování střešních oken - 8 ks	6	11 676,80 Kč		11 676,80 Kč
ZL50	Hromosvod - doplnění 2 svodů + napojení na uzemnění	6	13 309,89 Kč		13 309,89 Kč
ZL51	Úprava hlavního vstupu - doplnění chybějících položek	4	286 081,36 Kč	5 910,65 Kč	280 170,71 Kč
ZL52	Montážní plošina pro montáž venkovních žaluzií	6	34 772,50 Kč		34 772,50 Kč
ZL53	Přesun a montáž odpadkového koše	4	288,64 Kč		288,64 Kč
ZL54	Montáž a dodávka topného kabelu	6	36 090,00 Kč		36 090,00 Kč
	<b>Narovnání změnového listu č. 26 (absolutní hodnota)</b>	5	59 886,54 Kč	59 886,54 Kč	- Kč
<b>CELKEM (bez DPH)</b>			<b>442 105,73 Kč</b>	<b>65 797,19 Kč</b>	<b>376 308,54 Kč</b>

Méněpráce / vícepráce k odst. č. 4	286 370,00 Kč	-	5 910,65 Kč
Méněpráce / vícepráce k odst. č. 5	59 886,54 Kč	-	59 886,54 Kč
Méněpráce / vícepráce k odst. č. 6	95 849,19 Kč		- Kč
Měněné položky (nahrazované / nové) k odst. č. 7			



40001 investic



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		<b>číslo OZ: 49</b>	
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.		
Investor:	Královéhradecký kraj	Datum: 17.01.2022	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově – objekt A+B+C II.			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
<b>Odkazy na</b>	<b>specifikaci:</b>		
	<b>na výkresy:</b>		
	<b>na rozpočtové podklady:</b>	Viz příloha č. 1	
	<b>na jinou část smlouvy:</b>		
<b>Předmět změny: Lemování střešních oken - 8 ks</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Tímto změnovým listem dochází k narovnání chybějících počtů kusů pro lemování střešních oken, které již bylo předmětem změnového listu č. 20, a kde bylo na 8 ks lemování v položkách zapomenuto.			
Počet připojených listů specifikací:	1		
<b>Důvod vícepráce / méněpráce:</b> <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
<b>Oznámení vydává:</b> HV stavby a práce – zhotovitel Za zhotovitele se změnou souhlasí Volodymyr Holinka.			
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b> Za TDS se změnou souhlasí David Antoš			
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b> Za AD se změnou souhlasí Ing. Petr Tich			
<b>Stanovisko uživatele stavby:</b> Za ONN se změnou souhlasí Bc. Kateřin			
<b>Stanovisko energetického specialisty:</b> (pro tuto změnu je stanovisko specialist			



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5</b>		<b>číslo ZL: 49</b>
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Volodymyr Holinka	
Datum:	17.01.2022	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
<b>Předmět změny: Lemování střešních oken - 8 ks</b>		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Tímto změnovým listem dochází k narovnání chybějících počtů kusů pro lemování střešních oken, které již bylo předmětem změnového listu č. 20, a kde bylo na 8 ks lemování v položkách zapomenuto.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: <b>0,00 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH: <b>11 676,80 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH: <b>11 676,80 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 20. 04. 2024	Datum: 17. 01. 2022	

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č.4 - ZL č. 49-54  
 Objekt: ZL-49 - ZL č.49- Lemování střešních oken - 8 ks  
 Soupis: ZL č.49 - Lemování střešních oken - 8 ks

KSO: CC-CZ:  
 Místo: Datum: 12. 4. 2022  
 Zadavatel: IC:  
 DiČ:  
 Zhotovitel: IC:  
 DiČ:  
 Projektant: IC:  
 DiČ:  
 Zpracovatel: IC:  
 DiČ:  
 Poznámka:

Náklady z rozpočtu	11 676,80
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>11 676,80</b>

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	11 676,80	21,00%	2 452,13
	0,00	15,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>14 128,93</b>
-------------------	--------------	------------------

Projektant: \_\_\_\_\_ Zpracovatel: \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko: \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko: \_\_\_\_\_

Objednavatel: \_\_\_\_\_ Zhotovitel: \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko: \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko: \_\_\_\_\_

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č.4 - ZL č. 49-54  
 Objekt: ZL-49 - ZL č.49- Lemování střešních oken - 8 ks  
 Soupis: ZL č.49 - Lemování střešních oken - 8 ks

Místo: Datum: 12. 4. 2022  
 Zadavatel: Projektant:  
 Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	11 676,80
PSV - Práce a dodávky PSV	11 676,80
2) Ostatní náklady	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>11 676,80</b>

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č.4 - ZL č. 49-54  
 Objekt: ZL-49 - ZL č.49- Lemování střešních oken - 8 ks  
 Soupis: ZL č.49 - Lemování střešních oken - 8 ks

Místo: Datum: 12. 4. 2022  
 Zadavatel: Projektant:  
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>11 676,80</b>	
0		PSV	Práce a dodávky PSV				11 676,80	
3	M	61140907	lemování střešních oken na profilované krytiny do v 45mm 94x118cm	kus	8,000	1 459,60	11 676,80	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		14-6			8,000		
	W		Součet			8,000		





<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		<b>číslo OZ: 50</b>	
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.		
Investor:	Královéhradecký kraj	Datum: 17.01.2022	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově – objekt A+B+C II.			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Viz příloha č. 1		
na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny: Hromosvod – doplnění 2 svodů + napojení na uzemnění</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> V rámci změnového listu č. 26 byly odečteny veškeré viditelné svody hromosvodu a naopak přičteny skryté svody hromosvodu na celém zatepleném objektu. Pro odstranění závad v revizní zprávě, splnění podmínek podle nových norem a podmínek TIČRu jsou tímto změnovým listem doplněny položky pro 2 viditelné svody, vykopávky a napojení na zemní část hromosvodu, a to křídle „jídely“ objektu nemocnice, která se zateplovala již v minulosti. Pro splnění všech podmínek je doplnění 2 svodů nezbytné.			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
<b>Oznámení vydává:</b> HV stavby a práce – zhotovitel Za zhotovitele se změnou souhlasí Volodymyr Holinka.			
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b> Za TDS se změnou souhlasí David Antoš.			
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b> Za AD se změnou souhlasí Ing. Petr Tich.			
<b>Stanovisko uživatele stavby:</b> Za ONN se změnou souhlasí Bc. Kateřina			
<b>Stanovisko energetického specialisty:</b> (pro tuto změnu je stanovisko specialisty)			



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5</b>		<b>číslo ZL: 50</b>
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Volodymyr Holinka	
Datum:	17.01.2022	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: <b>Předmět změny: Hromosvod – doplnění 2 svodů + napojení na uzemnění</b>		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> V rámci změnového listu č. 26 byly odečteny veškeré viditelné svody hromosvodu a naopak přičteny skryté svody hromosvodu na celém zatepleném objektu. Pro odstranění závad v revizní zprávě, splnění podmínek podle nových norem a podmínek TIČRu jsou tímto změnovým listem doplněny položky pro 2 viditelné svody, vykopávky a napojení na zemní část hromosvodu, a to křídle „jídelny“ objektu nemocnice, která se zateplovala již v minulosti. Pro splnění všech podmínek je doplnění 2 svodů nezbytné.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: <b>0,00 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH: <b>13 309,89 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH: <b>13 309,89 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: <b>20. 04. 2022</b>	Datum: <b>17.01.2022</b>	

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.4 - ZL č. 49-54

Objekt:

ZL -50 - Hromosvod - 2 svody dl. 7 m + napojení na uzemnění - vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 4. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	13 309,89
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>13 309,89</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 309,89	21,00%	2 795,08
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** v CZK **16 104,97**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.4 - ZL č. 49-54

Objekt:

**ZL -50 - Hromosvod - 2 svody dl. 7 m + napojení na uzemnění - vícepráce**

Místo:

Datum: 12. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>13 309,89</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	5 676,42
741 - Elektroinstalace - sílnoproud	5 676,42
M - Práce a dodávky M	304,22
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	304,22
HSV - Práce a dodávky HSV	7 329,25
1 - Zemní práce	3 474,49
5 - Komunikace pozemní	1 044,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 055,40
997 - Přesun sutě	1 755,36
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>13 309,89</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č.4 - ZL č. 49-54

Objekt: ZL -50 - Hromosvod - 2 svody dl. 7 m + napojení na uzemnění - vícepráce

Místo: Datum: 12. 4. 2022

Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem 13 309,89**

D		PSV	Práce a dodávky PSV			5 676,42		
D		741	Elektroinstalace - silnoproud			5 676,42		
1	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	14,000	148,42	2 077,88	CS ÚRS 2020 02-18%
2	M	35441080	drát D 8mm nerez	kg	14,000	117,26	1 641,64	CS ÚRS 2020 02-18%
3	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	4,000	75,19	300,76	CS ÚRS 2020 02-18%
			2+2		4,000			
4	M	35442036	svorka uzemnění nerez přípojovací	kus	4,000	24,60	98,40	CS ÚRS 2020 02-18%
5	M	35442037	svorka uzemnění nerez křížová	kus	2,000	42,15	84,30	CS ÚRS 2020 02-18%
6	K	741420023	Montáž svorka hromosvodná na okapové žiaby	kus	2,000	105,78	211,56	CS ÚRS 2020 02-18%
7	M	35442042	svorka uzemnění nerez na okapové žiaby	kus	2,000	28,13	56,26	CS ÚRS 2020 02-18%
8	K	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	kus	2,000	259,94	519,88	CS ÚRS 2020 02-18%
9	M	35441802	úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, nerez	kus	2,000	200,08	400,16	CS ÚRS 2020 02-18%
10	M	8500231650	Držák ochranného úhelníku Kovoblesk DUD 8/160, nerez N-V2A	kus	2,000	58,33	116,66	CS ÚRS 2020 02-18%
11	K	741420054	Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku	kus	2,000	84,46	168,92	CS ÚRS 2020 02-18%

D		M	Práce a dodávky M			304,22		
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích			304,22		
12	K	460030095	Vytrhání obrub ležatých silničních s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	m	1,000	100,86	100,86	CS ÚRS 2020 02-18%
13	K	460650185	Osazení betonových obrubníků ležatých silničních do betonu prostého	m	1,000	203,36	203,36	CS ÚRS 2020 02-18%

D		HSV	Práce a dodávky HSV			7 329,25		
D		1	Zemní práce			3 474,49		
14	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěši ze zámkové dlažby ručně	m2	0,600	68,00	40,80	cena dle SOD
			* pro dodatečné nové uzemnění hrosvodu *					
			1*0,6		0,600			
			Součet		0,600			
17	K	113107043	Odstranění podkladu živichých tl přes 100 do 150 mm při překozech ručně	m2	1,000	307,00	307,00	cena dle SOD
			* pro dodatečné uzemnění hrosvodu *					
			1*1		1,000			
			Součet		1,000			
18	K	139711101	Výkopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4	M3	1,280	1 100,00	1 408,00	cena dle SOD
			* pro nové uzemnění hrosvodu u vstupu *					
			1*0,6*0,6/2		0,180			
			1*1*0,6/2		0,300			
			1*1*0,8		0,800			
			Součet		1,280			
19	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4	M3	1,280	220,00	281,60	cena dle SOD
20	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	T	2,304	213,50	491,90	cena dle SOD
			1,28*1,8		2,304			
			Součet		2,304			
21	K	997013809	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů	T	0,400	475,50	190,20	cena dle SOD
22	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuťným	m3	1,200	270,00	324,00	cena dle SOD
			* pro nové uzemnění hrosvodu u vstupu *					
			1*1*0,8/2		0,400			
			1*1*0,8		0,800			
			Součet		1,200			
23	M	58331200	šitérkopísek netříděný zásypový	t	2,400	179,58	430,99	CS ÚRS 2020 02-18%
			1,2*2 *Přepočtené koeficientem množství		2,400			

D 5 Komunikace pozemní 1 044,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	577186111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm	M2	1,000	408,50	408,50	cena dle SOD
	W		1*1		1,000			
25	K	577186131	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm	M2	1,000	463,00	463,00	cena dle SOD
	W	A13	1*1		1,000			
26	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	0,600	287,50	172,50	cena dle SOD
	W		1*0,6		0,600			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 055,40	
27	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	3,000	89,80	269,40	cena dle SOD
	W	A117	3		3,000			
28	K	919735114	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 150 do 200 mm	m	3,000	262,00	786,00	cena dle SOD
	W		1*3		3,000			
	W		Součet		3,000			
	D	997	Přesun sutě				1 755,36	
30	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t	3,092	300,00	927,60	cena dle SOD
31	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,400	213,50	512,40	cena dle SOD
32	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	21,600	14,60	315,36	cena dle SOD
	W		2,4*9		21,600			





<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		<b>číslo OZ: 51</b>	
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.		
Investor:	Královéhradecký kraj	Datum: 17.01.2022	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově – objekt A+B+C II.			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Viz příloha č. 1		
na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny: Úprava hlavního vstupu – doplnění chybějících položek</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Při úpravách hlavního vstupu byly zjištěny dodatečné práce, které nebyly součástí změnového listu č. 48 a proto jsou nyní výměry narovnány a chybějící položky doplněny. Ve věci výměry prosklené stěny s ozn. 01/Z (pol. č. 39) projektant stavby potvrzuje, že ve změnovém soupisu ZL 48 byla původně chybně uvedená délka stěny 3500 mm, při níž vypočtená výměra činila $(3,5+2*1,5)*3,6= 23,4$ m <sup>2</sup> . Při správné délce stěny 5500 mm skutečná výměra činí $(5,5+2*1,5)*3,6 = 30,6$ m <sup>2</sup> . Tento výsledný rozdíl soupisu prací a skutečnosti (+7,2 m <sup>2</sup> ) je započítán jako vícepráce tímto změnovým listem.			
Počet připojených listů specifikací:	1		
<b>Důvod vícepráce / méněpráce:</b> <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
<b>Oznámení vydává:</b> HV stavby a práce – zhotovitel Za zhotovitele se změnou souhlasí Volodymyr Holinka.			
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b> Za TDS se změnou souhlasí David Antoš.			
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b> Za AD se změnou souhlasí Ing. Petr Tichý.			
<b>Stanovisko uživatele stavby:</b> Za ONN se změnou souhlasí Bc. Kateřina			
<b>Stanovisko energetického specialisty:</b> <i>(pro tuto změnu je stanovisko specialisty nerelevantní)</i>			



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5</b>		<b>číslo ZL: 51</b>
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Volodymyr Holinka	
Datum:	17.01.2022	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: <b>Předmět změny: Úprava hlavního vstupu – doplnění chybějících položek</b>		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Při úpravách hlavního vstupu byly zjištěny dodatečné práce, které nebyly součástí změnového listu č. 48 a proto jsou nyní výměry narovnány a chybějící položky doplněny. Ve věci výměry prosklené stěny s ozn. 01/Z (pol. č. 39) projektant stavby potvrzuje, že ve změnovém soupisu ZL 48 byla původně chybně uvedená délka stěny 3500 mm, při níž vypočtená výměra činila $(3,5+2*1,5)*3,6=23,4$ m <sup>2</sup> . Při správné délce stěny 5500 mm skutečná výměra činí $(5,5+2*1,5)*3,6=30,6$ m <sup>2</sup> . Tento výsledný rozdíl soupisu prací a skutečnosti (+7,2 m <sup>2</sup> ) je započítán jako vícepráce tímto změnovým listem.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: <b>- 5 910,65 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH: <b>286 081,36 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH: <b>280 170,71 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 20. 04. 2022	Datum:	

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.4 - ZL č. 49-54

Objekt:

ZL-51-H-01-2021 - Úprava hlavního vstupu - Nemocnice Broumov

Soupis:

**01 - Doplnění chybějících položek**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 4. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	277 396,74
Ostatní náklady	2 773,97
<b>Cena bez DPH</b>	<b>280 170,71</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	280 170,71	21,00%	58 835,85
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** v **CZK** **339 006,56**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č.4 - ZL č. 49-54  
Objekt: ZL-51-H-01-2021 - Úprava hlavního vstupu - Nemocnice Broumov

Soupis: **01 - Doplnění chybějících položek**

Místo: Datum: 12. 4. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

**1) Náklady ze soupisu prací 277 396,74**

HSV - Práce a dodávky HSV 74 724,76

1 - Zemní práce 23 747,89

2 - Zakládání 3 557,01

3 - Svislé a kompletní konstrukce 6 065,83

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 341,92

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 31 090,20

998 - Přesun hmot 921,91

PSV - Práce a dodávky PSV 202 671,98

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 449,18

764 - Konstrukce klempířské 8 644,44

767 - Konstrukce zámečnické 183 415,50

772 - Podlahy z kamene 3 363,80

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 4 783,10

783 - Dokončovací práce - nátěry 15,96

**2) Ostatní náklady 2 773,97**

Kompletační činnost 2 773,97

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 280 170,71**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č.4 - ZL č. 49-54  
 Objekt: ZL-51-H-01-2021 - Úprava hlavního vstupu - Nemocnice Broumov  
 Soupis: 01 - Doplnění chybějících položek

Místo: Datum: 12. 4. 2022  
 Zadavatel: Projektant:  
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>277 396,74</b>	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					74 724,76	
D	1	Zemní práce					23 747,89	
1	K	132212211	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	1,568	869,20	1 362,91	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		"soklová zídka" (5,7+2*1,5)*0,3*0,8		2,088			
	W		-0,52		-0,520			
	W		Součet		1,568			
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	2,088	67,24	140,40	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		"soklová zídka" (5,7+2*1,5)*0,3*0,8		2,088			
	W		Součet		2,088			
55	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4	M3	2,088	220,00	459,36	cena dle SOD
	W		"soklová zídka" (5,7+2*1,5)*0,3*0,8		2,088			
	W		Součet		2,088			
4	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	2,088	262,40	547,89	CS ÚRS 2020 02-18%
56	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	T	3,758	213,50	802,33	cena dle SOD
	W		2,088*1,8		3,758			
	W		Součet		3,758			
6	K	174111101.R01	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně včetně kačírku	m3	2,200	2 600,00	5 720,00	R-položka
7	K	174111101.R02	Úprava terénu, pokládka tkané textilie vč. zajišťovacích kolíků	soubor	1,000	9 045,00	9 045,00	R-položka
8	K	174111101.R03	Ořez stromů	soubor	1,000	5 670,00	5 670,00	R-položka
D	2	Zakládání					3 557,01	
9	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	1,566	2 271,40	3 557,01	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		(5,7+2*1,5)*0,3*0,6		1,566			
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					6 065,83	
10	K	311321814	Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 25/30 bez výztuže	m3	0,512	2 779,80	1 423,26	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		"soklová zídka"- (3,5+2*1,5)*0,8*0,1		-0,520			
	W		(5,6+2*1,5)*0,8*0,15		1,032			
	W		Součet		0,512			
11	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	3,760	336,20	1 264,11	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		"soklová zídka" (3,5+2*1,5)*0,8*2+0,8*0,1*2		-10,240			
	W		"soklová zídka" (5,6+2*1,5)*0,8*2+0,8*0,15*2		14,000			
	W		Součet		3,760			
12	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	3,760	91,84	345,32	CS ÚRS 2020 02-18%
13	K	311351911	Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton	m2	3,760	123,82	465,56	CS ÚRS 2020 02-18%
14	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,076	33 784,00	2 567,58	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		100 kg/m3					
	W		"soklová zídka" (6,5+2*1,5)*0,8*0,1*100*0,001		0,076			
	W		Součet		0,076			
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					9 341,92	
15	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	16,740	137,76	2 306,10	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		2,6*2+2,94+1,5*2+5,6		16,740			
	W		Součet		16,740			
16	K	621251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za zápusťnou montáž a použití použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	46,995	31,08	1 460,60	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		46,995		46,995			
52	K	622135011	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2	11,782	124,64	1 468,51	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		"schodištvé zdi" 3,8*2+1,65*2+1,47*0,3*2		11,782			
53	K	622135095	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn tmelem za každý dalších 1 mm tl	m2	47,128	36,90	1 739,02	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		11,782*4 *Přepočtené koeficientem množství		47,128			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	18,012	19,76	355,92	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		* atika 9,012		9,012			
	W		* ostění 3*2*1,5		9,000			
	W		Součet		18,012			
51	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	11,782	458,38	5 400,63	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		* schodišťové zdi 3,8*2+1,65*2+1,47*0,3*2		11,782			
54	K	622531022	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	-11,782	403,00	-4 748,15	cena dle SOD
	W		* schodišťové zdi ( 3,8*2+1,65*2+1,47*0,3*2)		-11,782			
	W		Součet		-11,782			
19	K	632451022	Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	1,500	164,00	246,00	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		* vyrovnání zidky po odborání stávajícího obkladu z desek					
	W		* schodišťové zidka					
	W		2,5*0,3*2		1,500			
20	K	636395001	Oprava spárování dlažby z dlaždic MC pl do 4 m2	m2	11,409	97,58	1 113,29	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		* 9 - schodiště 3,24*0,3+2,94*0,3*7+2,94*1,45		11,409			
	W		Součet		11,409			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				31 090,20	
57	K	941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	M2	80,000	36,00	2 880,00	cena dle SOD
	W		(7,5+1,5*2)*4		42,000			
	W		(1,5+6,5+1,5)*4		38,000			
	W		Součet		80,000			
58	K	941111212	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k	M2	2 400,000	1,00	2 400,00	cena dle SOD
	W	A120 1	*1 MĚSÍCŮ* 80*1*30		2 400,000			
59	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25	M2	80,000	33,00	2 640,00	cena dle SOD
	W	A121 1	80		80,000			
24	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	150,000	29,36	4 404,00	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		50*3		150,000			
25	K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	4 500,000	1,27	5 715,00	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		150*1*30		4 500,000			
26	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	150,000	23,37	3 505,50	CS ÚRS 2020 02-18%
27	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	M2	80,000	6,00	480,00	CS ÚRS 2020 02
	W	A122	80		80,000			
28	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	M2	2 400,000	0,08	192,00	CS ÚRS 2020 02
	W	A123	80*1*30		2 400,000			
29	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	M2	80,000	4,00	320,00	CS ÚRS 2020 02
	W	A124	80		80,000			
30	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	16,173	96,76	1 564,90	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		* očištění stávajícího schodiště před nátěrem					
	W		* 9 - schodiště 3,24*0,3+2,94*0,3*7+2,94*1,45		11,409			
	W		2,94*0,2*7+3,24*0,2		4,764			
	W		Součet		16,173			
31	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	16,173	123,82	2 002,54	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		* očištění stávajícího schodiště před nátěrem					
	W		* 9 - schodiště 3,24*0,3+2,94*0,3*7+2,94*1,45		11,409			
	W		2,94*0,2*7+3,24*0,2		4,764			
	W		Součet		16,173			
32	K	985132221	Očištění ploch líců kleneb a podhledů nesušeným křemičitým pískem (metadou torbo)	m2	16,173	244,36	3 952,03	CS ÚRS 2020 02-18%
33	K	985142111	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdíva hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	2,940	351,78	1 034,23	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		0,5*1,47*2*2		2,940			
D	998		Přesun hmot				921,91	
34	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	5,423	170,00	921,91	cena dle SOD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				202 671,98	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2 449,18	
35	K	711113115	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnící hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živičné emulze	m2	7,600	322,26	2 449,18	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		(6,5+1,5*2)*0,8		7,600			
D	764		Konstrukce klempířské				8 644,44	
37	K	764214608	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm	m	5,500	744,56	4 095,08	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		* napojení na fasádu 5,5		5,500			


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet		5,500			
38	K	764225402	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu celoplošně lepené rš 200 mm	m	9,500	478,88	4 549,36	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		6,5*2*1,5		9,500			
	D	767	Konstrukce zámečnické				183 415,50	
39	K	767_01/Z.1	Doplatek za větší rozměr kompletní dodávky a montáže prosklené stěny z Al systémových profilů (5500*2x1500)x3400 mm, jednoduché zasklení, dolní část zaskleno bezpečnostním sklem	kus	1,000	116 800,00	116 800,00	
40	K	767896110	Montáž kovových lišt šroubováním	m	77,000	58,10	4 473,70	CS ÚRS 2020 02
	W		(1,5*2*2+6,5*2*2)*2		64,000			
	W		(1,5*2+3,5)*2		13,000			
	W		Součet		77,000			
41	M	59054024	roh vnější 90° profil ukončovací uzavřená hrana dl 2,5m v 4mm	m	13,650	496,00	6 770,40	CS ÚRS 2020 02
	W		(1,5*2+3,5)*2		13,000			
	W		13*1,05 Přepočtené koeficientem množství		13,650			
42	M	28342206	profil ukončovací pro ukončení hrany	m	67,200	373,00	25 065,60	CS ÚRS 2020 02
	W		(1,5*2*2+6,5*2*2)*2		64,000			
	W		Součet		64,000			
	W		64*1,05 Přepočtené koeficientem množství		67,200			
43	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	15 950,420	1,90	30 305,80	cena dle SOD
	D	772	Podlahy z kamene				3 363,80	
44	K	772521240	Kladení dlažby z kamene z pravouhlých desek a dlaždic lepených tl do 30 mm	m2	-1,500	775,00	-1 162,50	cena dle SOD
45	K	772991115	Spárování kamenných dlažeb silikonem	m	48,420	93,48	4 526,30	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		" utěsnění spáry silikonem"					
	W		2,5*2+0,3*2*2		6,200			
	W		2,94*7+3,24		23,820			
	W		8*0,3*2*2+1,45*2+3+1,45*2		18,400			
	W		Součet		48,420			
	D	782	Dokončovací práce - obklady z kamene				4 783,10	
46	K	782332312	Montáž obkladu sloupů z nepravidelných řezaných desek z tvrdého kamene do lepidla tl přes 25 do 30 mm	m2	0,500	1 804,00	902,00	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		0,5*0,5*2		0,500			
47	M	58381345R	deska dlažební broušená žula tl 20mm	m2	0,600	3 250,00	1 950,00	R- položka
	W		"5" 0,5*0,5*1,2*2		0,600			
	W		Součet		0,600			
48	K	782632312	Montáž obkladu parapetů z nepravidelných řezaných desek z tvrdého kamene do lepidla tl přes 25 do 30 mm	m2	1,500	1 287,40	1 931,10	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		1,5		1,500			
	W		Součet		1,500			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				15,96	
49	K	783901451	Zametení betonových podlah před provedením nátěru	m2	4,764	3,35	15,96	CS ÚRS 2020 02-18%
	W		2,94*0,2*7+3,24*0,2		4,764			





<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		<b>číslo OZ: 52</b>	
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.		
Investor:	Královéhradecký kraj	Datum: 17.01.2022	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově – objekt A+B+C II.			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
<b>Odkazy na</b>	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Viz příloha č. 1	
	na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny: Montážní plošina pro montáž venkovních žaluzií</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Z důvodu provádění kabelových přívodů k venkovním žaluziím, které bylo objednatelem zajištěno mimo předmět této akce, a které proběhlo až po demontáži lešení, bylo nutné pro montáž některých venkovních žaluzií zajistit montážní plošinu.			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
<b>Oznámení vydává:</b> HV stavby a práce – zhotovitel Za zhotovitele se změnou souhlasí Volodymyr Holinka.			
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b> Za TDS se změnou souhlasí David Antoš.			
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b> Za AD se změnou souhlasí Ing. Petr Tichý.			
<b>Stanovisko uživatele stavby:</b> Za ONN se změnou souhlasí Bc. Kateřina H			
<b>Stanovisko energetického specialisty:</b> (pro tuto změnu je stanovisko specialisty ne			



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5</b>		<b>číslo ZL: 52</b>
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Volodymyr Holinka	
Datum:	17.01.2022	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: <b>Předmět změny: Montážní plošina pro montáž venkovních žaluzií</b>		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Z důvodu provádění kabelových přívodů k venkovním žaluziím, které bylo objednatelem zajištěno mimo předmět této akce, a které proběhlo až po demontáži lešení, bylo nutné pro montáž některých venkovních žaluzií zajistit montážní plošinu.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: <b>0,00 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH: <b>34 772,50 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH: <b>34 772,50 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.4 - ZL č. 49-54

Objekt:

ZL-52 - Montážní plošina pro montáž rolet - vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 4. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

34 772,50

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**34 772,50**

DPH základní  
snižovaná

Základ daně

34 772,50

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

7 302,23

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**42 074,73**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.4 - ZL č. 49-54

Objekt:

ZL-52 - Montážní plošina pro montáž rolet - vícepráce

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 12. 4. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>34 772,50</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	34 772,50
1 - Zemní práce	3 592,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	31 180,00

**2) Ostatní náklady** 0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** 34 772,50

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.4 - ZL č. 49-54

Objekt:

ZL-52 - Montážní plošina pro montáž rolet - vícepráce

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 12. 4. 2022

Projektant:


Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>34 772,50</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				34 772,50	
D		1	Zemní práce				3 592,50	
1	K	119003130.R01	Výstražná páska zřízení	m	75,000	33,80	2 535,00	R-položka
2	K	119003132.R01	Výstražná páska odstranění	m	75,000	14,10	1 057,50	R-položka
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				31 180,00	
3	K	945421110.R01	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	40,000	630,00	25 200,00	R-položka
4	K	945421110.R02	Doprava - 5x46 km tam a zpět	hod	230,000	26,00	5 980,00	R-položka
	vv		46*5		230,000			



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		<b>číslo OZ: 53</b>	
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.		
Investor:	Královéhradecký kraj	Datum: 17.01.2022	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově – objekt A+B+C II.			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Viz příloha č. 1		
na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny: Přesun a montáž odpadkového koše</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Odpadkový koš, který byl umístěn v těsné blízkosti zateplované fasády bylo nutné přemístit a ukotvit.			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
<b>Oznámení vydává:</b> HV stavby a práce – zhotovitel Za zhotovitele se změnou souhlasí Volodymyr Holinka.			
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b> Za TDS se změnou souhlasí David Antoš.			
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b> Za AD se změnou souhlasí Ing. Petr Tichý.			
<b>Stanovisko uživatele stavby:</b> Za ONN se změnou souhlasí Bc. Kateřina			
<b>Stanovisko energetického specialisty:</b> (pro tuto změnu je stanovisko specialisty)			



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5</b>		<b>číslo ZL: 53</b>
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Volodymyr Holinka	
Datum:	17.01.2022	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: <b>Předmět změny: Přesun a montáž odpadkového koše</b>  <b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Odpadkový koš, který byl umístěn v těsné blízkosti zateplované fasády bylo nutné přemístit a ukotvit.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: <b>0,00 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH: <b>288,64 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH: <b>288,64 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 20. 04. 2022	Datum:	204395255

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.4 - ZL č. 49-54

Objekt:

**ZL-53 - Montáž odpadkového koše- vícepráce**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 4. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	288,64
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>288,64</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	288,64	21,00%	60,61
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** v **CZK** **349,25**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č.4 - ZL č. 49-54

Objekt: **ZL-53 - Montáž odpadkového koše- vícepráce**

Místo:  Datum: 12. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>288,64</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	288,64
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	288,64

**2) Ostatní náklady** **0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **288,64**

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č.4 - ZL č. 49-54

Objekt: **ZL-53 - Montáž odpadkového koše- vícepráce**

Místo:  Datum: 12. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>288,64</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				288,64	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				288,64	
1	K	936104213	Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad	kus	1,000	288,64	288,64	CS ÚRS 2020 02-18%





<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		<b>číslo OZ: 54</b>	
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.		
Investor:	Královéhradecký kraj	Datum: 17.01.2022	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově – objekt A+B+C II.			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:			
	Viz příloha č. 1		
<b>Předmět změny: Montáž a dodávka topného kabelu</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Pro ochranu a zamezení dalšímu poškození drátoskleněných tabulí realizovaného přístřešku je potřeba zabránit tvorbě jakéhokoliv ledu na římse objektu, a to umístěním topných drátů zabraňujících namrzání vody. Po zvážení všech pro a proti byla zvolena tato varianta, protože se v dané situaci jedná o nejspolehlivější, a přitom realizačně i provozně nepřilíží finančně náročné řešení.			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
<b>Oznámení vydává:</b> HV stavby a práce – zhotovitel Za zhotovitele se změnou souhlasí Volodymyr Holinka.			
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b> Za TDS se změnou souhlasí David Antoš.			
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b> Za AD se změnou souhlasí Ing. Petr Tichý.			
<b>Stanovisko uživatele stavby:</b> Za ONN se změnou souhlasí Bc. Kateřina H			
<b>Stanovisko energetického specialisty:</b> (pro tuto změnu je stanovisko specialisty nerelevantní)			



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ POS</b>		<b>číslo ZL: 54</b>
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Volodymyr Holinka	
Datum:	17.01.2022	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: <b>Předmět změny: Montáž a dodávka topného kabelu</b>		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Pro ochranu a zamezení dalšímu poškození drátoskleněných tabulí realizovaného přístřešku je potřeba zabránit tvorbě jakéhokoliv ledu na římse objektu, a to umístěním topných drátů zabraňujících namrzání vody. Po zvážení všech pro a proti byla zvolena tato varianta, protože se v dané situaci jedná o nejspolehlivější, a přitom realizačně i provozně nepřilíh finančně náročné řešení.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: <b>0,00 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH: <b>36 090,00 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH: <b>36 090,00 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 20. 04. 2022	Datum:	

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.4 - ZL č. 49-54

Objekt:

ZL-54 - M+D topného kabelu - vytápění římsy- vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 4. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	36 090,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>36 090,00</b>

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snižovaná	36 090,00	21,00%	7 578,90
	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** v CZK **43 668,90**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.4 - ZL č. 49-54

Objekt:

ZL-54 - M+D topného kabelu - vytápění římsy- vícepráce

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 12. 4. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>36 090,00</b>
D1 - Elektroinstalace	36 090,00

**2) Ostatní náklady** 0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** 36 090,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.4 - ZL č. 49-54

Objekt:

ZL-54 - M+D topného kabelu - vytápění římsy- vícepráce

Místo:

Datum: 12. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>36 090,00</b>	
D	D1	Elektroinstalace					36 090,00	
1	K	Pol1	Montáž topného kabelu (včetně napojení do rozváděče)	kpl	1,000	7 890,00	7 890,00	cena CN
2	K	Pol10	Přichytka "C" na střechu	ks	110,000	20,00	2 200,00	cena CN
3	K	Pol2	Jištění, Proudový chránič	kpl	1,000	950,00	950,00	cena CN
4	K	Pol3	Cyky-J 5x1,5	m	20,000	66,00	1 320,00	cena CN
5	K	Pol4	Žlab kovový 50x50	m	10,000	180,00	1 800,00	cena CN
6	K	Pol5	Lišta instalační 25x20	m	6,000	45,00	270,00	cena CN
7	K	Pol6	Spojovací materiál	kpl	1,000	600,00	600,00	cena CN
8	K	Pol7	Plošina, výškové práce	kpl	1,000	5 400,00	5 400,00	cena CN
9	K	Pol8	Eberle EM-524 89	ks	1,000	8 160,00	8 160,00	cena CN
10	K	Pol9	Topný kabel 20W/m ADPSV 20540	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	cena CN
11	K	Pol11	Požární prostup	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	cena CN
12	K	741002	Revize	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	cena CN
13	K	741003	PPV- PŘIDRUŽENÉ PRÁCE	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	cena CN

# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově - objekt A+B+C II.

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	13 386 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 599 034,17 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 7 318,78 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 1 096 674,68 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 286 370,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 5 910,65 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 5	NE
<b>Součet všech víceprací (k odst. 4)</b>	<b>+ 1 989 397,63 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b>	
<b>Součet všech méněprací (k odst. 4)</b>	<b>- 5 910,65 Kč bez DPH</b>		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>1 995 308,28 Kč bez DPH</b>		
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	1 995 308 Kč ≤ 149 224 000 Kč	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	14,91 % ≤ 15,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	13 386 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 660 446,29 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 83 761,10 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 59 886,54 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 59 886,54 Kč bez DPH		
<b>Součet všech víceprací (k odst. 5)</b>	<b>+ 804 093,93 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b>	
<b>Součet všech méněprací (k odst. 5)</b>	<b>- 59 886,54 Kč bez DPH</b>		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>863 980,47 Kč bez DPH</b>		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	6,45 % ≤ 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	13 386 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 010 619,65 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 113 538,34 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 464 526,76 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 172 227,60 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 385 600,29 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 362 664,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 95 849,19 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Součet všech víceprací (k odst. 6)</b>	<b>+ 2 956 595,89 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b>	
<b>Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 285 765,94 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 362 664,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>3 605 025,83 Kč bez DPH</b>	<b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b>	
<b>(9) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %</b>	<b>26,93 % ≤ 50,00 %</b>		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
<b>Smluvní cena</b>	<b>13 386 000,00 Kč bez DPH</b>		
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 804 093,93 Kč bez DPH		
Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 59 886,54 Kč bez DPH		
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 2 956 595,89 Kč bez DPH		
Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 285 765,94 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>	
<b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)</b>	<b>3 415 037,34 Kč bez DPH</b>	<b>Navýšení nepřekročí 30 %.</b>	
<b>(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %</b>	<b>25,51 % ≤ 30,00 %</b>		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		

**SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU**

Číslo aktuálního dodatku	<b>4</b>
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	<b>+ 442 105,73 Kč bez DPH</b>
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	<b>- 65 797,19 Kč bez DPH</b>
<b>Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)</b>	<b>376 308,54 Kč bez DPH</b>

**SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ**

<b>Původní smluvní cena (vstupní)</b>	<b>13 386 000,00 Kč bez DPH</b>
Cena po navýšení z dodatku č. 1	14 882 115,48 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	16 842 179,71 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	18 045 551,78 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	18 421 860,32 Kč bez DPH
<b>Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)</b>	<b>18 421 860,32 Kč bez DPH</b>

## OBJEDNÁVKA č 5/2022

**Zhotovitel: SLYCHKO VASYL**

Vlčková 38/11  
620 00 Brno-Dvorská  
IC:66562741

**Objednatel: HV stavby a orace s.r.o**

Krátká 157  
Rajhradice 664 61  
IC:04 39 5255

**Věc: Objednávka na stavení práce a vedení díla dle projektové dokumentace "Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově-objekt A+B+C II."**

**Termín provádění prací:** od 1.2.2022-30.4.2022

### **Cena za práce:**

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že za **provedení práce** objednatel uhradí zhotoviteli částku, dle SPP

Po dokončení díla zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla, který dílo bez závad a nedoděků je povinen převzít a zhotoviteli nejpozději do 30 pracovních dnů zaplatit.

V případě, že v průběhu provádění prací zhotovitel zjistí, že jsou nutné provést práce nad rámec objednávky, je povinen na toto objednatele upozornit a objednatel dodatečně tyto práce u zhotovitele objedná. Tyto práce zhotovitel ocení a předá objednateli ke schválení ceny před zahájením provádění. Tyto práce a dodávky budou objednateli účtovány nad rámec této objednávky.

**Platební podmínky:** převodem na účet dodavatele splatnost 30 dní od doručení faktury

### **Smluvní pokuta:**

Pro případ prodlení s úhradou ceny za dílo dle předcházejícího odstavce si strany sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.

Zhotovitel poskytne na provedené dílo záruku ve lhůtě 60 měsíců od dokončení díla.

**V Brně dne:** ...1.2.2022.....

Zhotovitel:



*[Handwritten signature]*

Objednatel:




## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

V Rajhradících dne 04.04.2022

Já, Volodymyr Holinka, jednatel společnosti HV stavby a práce s.r.o., se sídlem Krátká 157, 664 61 Rajhradice tímto čestně prohlašuji, že tito naši pracovníci, ukrajinské národnosti, působící na akci "Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově - objekt A+B+C" byli nuceni odjet na Ukrajinu, kde se účastní války mezi Ukrajinou a Ruskem:

- 1/ Slychko Vasil
- 2/ Boiko Mykola
- 3/ Chakavyi Anatolii
- 4/ Rusyn Makhailo

S pozdravem

  
Volodymyr Holinka

jednatel společnosti

HV stavby a práce s.r.o.

HV stavby a práce s.r.o.

Krátká 157

664 61 Rajhradice

Královehradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245

500 03 Hradec Králové

V Rajhradících dne 04.04.2022

Situace na Ukrajině – prodloužení termínu nemocnice Broumov


Dobrý den,

vzhledem k válce na Ukrajině muselo zatím 8 našich zaměstnanců ukrajinské národnosti odjet na základě "povolávacích rozkazů do armády" na Ukrajinu. Mezi nimi i odpovědná osoba za akci nemocnice Broumov - Slychko Vasyl a další. Tuto situaci považujeme za událost vyšší moci, kterou strany při uzavírání smlouvy o dílo nemohly za žádných okolností předvídat.

Pan Vasyl Slychko je klíčová osoba, uvedená ve stavebním deníku, vykonávající důležitou koordinaci stavebních prací, bez něj momentálně nejsme schopni splnit naše závazky vyplývající z uzavřené smlouvy o dílo, především termín dokončení realizace díla a to do doby zajištění adekvátní náhrady za pana Slychka a další pracovníky na předmětné stavbě.

Vzhledem k této nečekané mimořádné situaci Vás žádáme o prodloužení termínu dokončení díla "Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově - objekt A+B+C".

S pozdravem



Volodymyr Holinka

jednatel společnosti

HV stavby a práce s.r.o.

## Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově – objekt A+B+C

Přehled vývoje bodu 5.59 ze zápisů z kontrolních dnů, dokazující důležitost přítomnosti p. Vasilu Slichka na stavbě

### Kontrolní den č. 50 (07.02.2022)

5.59	V průběhu odstraňování vad a nedodělků + dokončení hlavního vstupu požaduje objednatel a TDS stálou přítomnost odpovědného pracovníka zhotovitele (p. Slichko)	HV	TRVÁ	
------	--	----	------	--

### Kontrolní den č. 51 (14.02.2022)

5.59	V průběhu odstraňování vad a nedodělků + dokončení hlavního vstupu požaduje objednatel a TDS stálou přítomnost odpovědného pracovníka zhotovitele (p. Slichko) Po dnešní dohodě se zhotovitelem budou práce probíhat pod dozorem p. Slichka.	HV	TRVÁ	
------	---	----	------	--

### Kontrolní den č. 52 (14.03.2022)

5.59	V průběhu odstraňování vad a nedodělků + dokončení hlavního vstupu požaduje objednatel a TDS stálou přítomnost odpovědného pracovníka zhotovitele (p. Slichko) Po dnešní dohodě se zhotovitelem budou práce probíhat pod dozorem p. Slichka.	HV	TRVÁ	
------	---	----	------	--

### Kontrolní den č. 53 (21.03.2022)

5.59	V průběhu odstraňování vad a nedodělků + dokončení hlavního vstupu požaduje objednatel a TDS stálou přítomnost odpovědného pracovníka zhotovitele (p. Slichko) Po dnešní dohodě se zhotovitelem budou práce probíhat pod dozorem p. Slichka. <b>OBJEDNATEL POŽADUJE DO 23.3.22 INFORMACI O TOM, ZDA BUDE P. SLICHKO K DISPOZICI PRO DOKONČENÍ STAVBY.</b>	HV	TRVÁ	<b>23.3.22</b>
------	---	----	------	----------------



## Kontrolní den č. 54 (28.03.2022)

5.59	<p>V průběhu odstraňování vad a nedodělků + dokončení hlavního vstupu požaduje objednatel a TDS stálou přítomnost odpovědného pracovníka zhotovitele (p. Slichko)</p> <p>Po dnešní dohodě se zhotovitelem budou práce probíhat pod dozorem p. Slichka.</p> <p>OBJEDNATEL POŽADUJE DO 23.3.22 INFORMACI O TOM, ZDA BUDE P. SLICHKO K DISPOZICI PRO DOKONČENÍ STAVBY.</p> <p>p. Slichko nebude v průběhu dokončovacích prací k dispozici. Zhotovitel zajistí adekvátní náhradu. Tato osoba bude sdělena do 30.3.22</p>	HV	TRVÁ	30.3.22
------	--	----	------	---------

## Kontrolní den č. 55 (11.04.2022)

5.59	<p>V průběhu odstraňování vad a nedodělků + dokončení hlavního vstupu požaduje objednatel a TDS stálou přítomnost odpovědného pracovníka zhotovitele (p. Slichko)</p> <p>Po dnešní dohodě se zhotovitelem budou práce probíhat pod dozorem p. Slichka.</p> <p>OBJEDNATEL POŽADUJE DO 23.3.22 INFORMACI O TOM, ZDA BUDE P. SLICHKO K DISPOZICI PRO DOKONČENÍ STAVBY.</p> <p>p. Slichko nebude v průběhu dokončovacích prací k dispozici. Zhotovitel zajistí adekvátní náhradu. Tato osoba bude sdělena do 30.3.22</p> <p>Jako náhrada za p. Slichka bude dohled provádět p. Bihary Vladimír.</p>	HV	TRVÁ	SPLNĚ NO
------	---	----	------	-------------

