

## DODATEK č. 7

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 26.2.2018

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů  
(dále též jen „*smlouva*“)

### I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel: město Jičín**

sídlo: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

**zastoupené starostou města JUDr. Janem Malým**

Bankovní spojení: Komerční banka

IČO: 00271632

Tel: +420 493 545 100

E-mail: posta@mujicin.cz

č. účtu: 524541/0100

DIČ: CZ00271632

Fax: 493 545 222

ID datové schránky: ztmbqug

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je:

Ing. Jakub Šmíd, vedoucí odboru investiční výstavby a údržby města

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail.: xxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „*objednatel č. 1*“)

**Objednatel: Tělocvičná jednota SOKOL Jičín,**

sídlo: Husova 206, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín

zastoupená Dušanem Dvořákem, místostarostou a Jiřím Bendou, jednatelem

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx, č.ú. xxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ 47477351,

(dále jen „*objednatel č. 2*“)

společně také jako „*objednatel*“

a

**Zhotovitel: MEPRO s.r.o.**

sídlo: Náměstí Před Bateriemi 912/6, Praha 6, 162 00

zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,

vložka 14141

**zastoupený jednatelem Ing. arch. Ivan Březina**

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 48025721

DIČ: CZ48025721

Tel: xxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní osoby objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je:

**Ing. arch. Ivan Březina**

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „*zhotovitel*“)

### I.

Předmětem smlouvy o dílo jsou kompletní projektové a inženýrské práce, včetně všech prací souvisejících pro vypracování studie, dokumentace pro povolení stavby, dokumentace pro provedení stavby včetně

jejího interiéru (součást DPS), vypracování oceněného soupisu prací dle cenové soustavy ÚRS a neoceněného soupisu prací dle cenové soustavy ÚRS, dohledu nad prováděním stavby a uvedením stavby do užívání na akci: „**Stavební úpravy Husova čp. 206 – Masarykovo divadlo**“ **opakované řízení**.

S ohledem na onemocnění člena projekčního týmu (specialista na jevištní a divadelní technologie), kterého s ohledem na jeho specializaci není zhotovitel schopen v krátkém časovém úseku nahradit i s ohledem na související koordinace profesí, proto zhotovitel požádal o posun termínu dokončení III. a IV. etapy.

## II.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně článků smlouvy o dílo takto:

### V. TERMÍNY A MÍSTA PLNĚNÍ bod 2 se mění takto:

- I. etapa (studie) – provedena
- II. etapa (DÚR + DSP) – provedena
- III. etapa (DPS) – do 31.5.2022
- IV. etapa (interiéry) – do 31.5.2022
- V. etapa (AD) – v průběhu realizace stavby
- VI. etapa (úprava studie) – provedena

## III.

Další ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek byl schválen na jednání Rady města dne 20.4.2022

Tento dodatek je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne .....

V ..... dne .....

.....  
město Jičín  
JUDr. Jan Malý  
starosta města Jičín

.....  
Ing. arch. Ivan Březina  
jednatel spol. MEPRO s.r.o.

V Jičíně dne .....

.....  
Tělocvičná jednota SOKOL Jičín  
Dušan Dvořák, místostarosta  
Jiří Benda, jednatel