

Veřejná zakázka **Rozšíření EZS v Muzeu řemesel Moravské Budějovice**

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

uzavřené dne 19. 8. 2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace

se sídlem: Zámek 1, 674 01 Třebíč
IČO: 00091766
za kterou jedná:
(dále jen „Objednatel“)

a

KELCOM International Třebíč, s.r.o.

se sídlem: Hrotovická 160, Jejkov, 674 01 Třebíč
IČO: 43371876
DIČ: CZ43371876
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 4642 vedenou u Krajského soudu v Brně
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu:
za kterou jedná:
(dále jen „Zhotovitel“)
(dále společně jen „smluvní strany“)

Čl. I

Úvodní ustanovení a odůvodnění dodatku

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly změnit smlouvu o dílo na plnění veřejné zakázky s názvem „Rozšíření EZS v Muzeu řemesel Moravské Budějovice“, systémové číslo P21V00000505, která byla uzavřena dne 19. 8. 2021 mezi Objednatelem Muzeem Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizací, a Zhotovitelem společností KELCOM International Třebíč, s.r.o. (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je:
 - a. změna plnění, které je obsahem prvků: bezdrátový magnetický kontakt, lithiové baterie, sběrnicový modul rozšíření systému o 8 zón, plechový box pro expandéry, mgTag vibrační magnetický kontakt, reléový modul systému Sargos, vstupní modul, plechový box pro moduly. Jedná se o změnu, která vznikla vhodnějším nabízeným plněním pro ochranu sbírkových předmětů – obrazů, než bylo nabízeno v původním plnění dle projektové dokumentace, jak je podrobně popsáno ve změnovém listu č. 2;
 - b. změna harmonogramu plnění fáze EZS2 z původního termínu 3. 1. – 21. 1. 2022 na 11. 4. – 30. 4. 2022 kvůli omezení z důvodu pandemie covid-19 a z důvodu prodlevy dodávky subdodavatele technologie pro zabezpečení sbírkových předmětů-obrazů.

Čl. II

Předmět dodatku

1. Z důvodů uvedených v čl. I tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně díla dle uzavřené smlouvy spočívající ve změně doby plnění fáze EZS2 a ve změně shora

uvedených prvků, a tím i jejich celkové ceny včetně jejich montáže, jak je uvedeno v soupisu změn, který jako nedílná součást tohoto dodatku tvoří jeho přílohu č. 3. V návaznosti na to se mění a nahrazuje příloha č. 1 smlouvy – Položkový rozpočet tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

2. V čl. III DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ se odst. 1 mění tak, že se nahrazuje novým zněním takto:
„EZS2 – od 11. 4. do 30. 4. 2022.“
3. V čl. IV CENA DÍLA se odst. 1. mění tak, že se nahrazuje novým zněním takto:
„Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran dle nabídky Zhotovitele v zadávacím řízení a později uzavřenými dodatky č. 1 a 2 smlouvy a činí nejvýše **422 511 Kč** bez DPH, tj. **511 238,31 Kč** včetně DPH (slovy **Pět set jedenáct tisíc dvě stě třicet osm korun českých a třicet jedna haléřů**).“

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
2. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), splní Objednatel a splnění této povinnosti doloží Zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je tento dodatek smlouvy do tří měsíců od jeho podpisu bez dalšího zrušen od samého počátku.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jejím podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, tento dodatek smlouvy je v souladu s jejich svobodnou vůlí a nepodepisují jej v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Nedílnými součástmi tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
 - příloha č. 1 – Položkový rozpočet,
 - příloha č. 2 – Změnový list č. 2,
 - příloha č. 3 – Soupis změn,
 - příloha č. 4 – Změnový list č. 3.

za Zhotovitele:

V Třebíči 11. 4. 2022

za Objednatele:

V Třebíči 11. 4. 2022

Oldřich Podlešák
jednatel

Ing. Jaroslav Martínek
ředitel

Akce: Rozšíření EZS v Muzeu femesel Moravské Budějovice

Rekapitulace	
Materiál a dodávky celkem	87 895,00 Kč
Montážní práce a služby celkem	301 616,00 Kč
<u>Dotazní</u>	<u>31 000,00 Kč</u>
Celkem bez DPH	420 511,00 Kč
DPH 21%	88 727,31 Kč
Celkem s DPH	511 238,31 Kč

Rezerva:



Projekt	Rozšíření EZS v Muzeu řemesel Moravské Budějovice (sys. č. P21V00000505)			
Změnový list č. 2				
Prvek	Změna magnetů za vibrační magnetický kontakt			
Popis a důvod změn	Původní projektová dokumentace řešila zabezpečení sbírkových předmětů -obrazů - pomocí bezdrátových magnetických kontaktů. Dodavatel nabídl esteticky i bezpečnostně vhodnější řešení pomocí vibračních magnetických kontaktů mTag určených přímo pro obrazy. Původní navrhované řešení neumožnilo vizuálně skryt zabezpečovací prvek u malých sbírkových předmětů v místnosti 100, u nichž existuje zvýšené riziko odzicení. Původní řešení u jednotlivého obrazu vyžadovalo zařízení o rozměrech 115x25x32mm, navrhované řešení pak 41x31x8mm, čímž jej lze umístit za obraz.			
Technické řešení změny	Bezkontaktní magnet 44 ks je nahrazen 32 ks vibračním magnetickým kontaktem mgTAG včetně nutného příslušenství.			
Dokumentace	Příloha Soupis dodávek a prací - více a méně práce 02			
Cenová kalkulace	35 702 Kč bez DPH			
Dopad do smluvní ceny	Ano			
Dopad do smluvních termínů	Vliv změny na harmonogram	Ano		
	Dopad do konečného termínu	Ano		
	Seznam příloh	ne		
Vyjádření objednatele				
	dne	28.3.2022	jméno	Ing. Martínek
Vyjádření dodavatele				
	dne	28.3.2022	jméno	Radek Podlešák

Podpisem změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a smluvní strany toto berou na vědomí.

Soupis změn - více a méně práce 02															
název položky (podrobnosti - viz soubor "Popis prvků")	jednotka	počet jednotek	cena za jednotku v Kč bez DPH	Cena za jednotky celkem	Montáž/j ednotka	Montáž celkem	cena celkem v Kč bez DPH	Změna	počet jednotek PO ZMĚNĚ	Cena za jednotky celkem PO ZMĚNĚ	Cena za montáž celkem PO ZMĚNĚ	cena celkem v Kč bez DPH PO ZMĚNĚ	Cena méněprací	Cena víceprací	Rozdíl původní a změnové ceny
Bezdrátový magnetický kontakt	ks	101	1 418,00	143 218,00	320,00	32 320,00	175 538,00 Kč		57	80 826,00	18 240,00	99 066,00 Kč	-76 472,00 Kč		-76 472,00 Kč
Lithiová baterie	ks	101	46,00	4 646,00			4 646,00 Kč		57	2 622,00	0,00	2 622,00 Kč	-2 024,00 Kč		-2 024,00 Kč
Sběrníkový modul rozšíření systému o 8 zón	ks	0	1 870,00	0,00	800,00	0,00	0,00 Kč		4	7 480,00	3 200,00	10 680,00 Kč		10 680,00 Kč	10 680,00 Kč
Plechový box pro expandéry	ks	0	468,00	0,00	125,00	0,00	0,00 Kč		2	936,00	250,00	1 186,00 Kč		1 186,00 Kč	1 186,00 Kč
mTag vibrační magnetický kontakt	ks	0	2 335,00	0,00	320,00	0,00	0,00 Kč		32	74 720,00	10 240,00	84 960,00 Kč		84 960,00 Kč	84 960,00 Kč
Reléový modul systému Sargos	ks	0	4 784,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00 Kč		2	9 568,00	2 500,00	12 068,00 Kč		12 068,00 Kč	12 068,00 Kč
Vstupní modul	ks	0	3 461,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00 Kč		1	3 461,00	1 250,00	4 711,00 Kč		4 711,00 Kč	4 711,00 Kč
Plechový box pro moduly	ks	0	468,00	0,00	125,00	0,00	0,00 Kč		1	468,00	125,00	593,00 Kč		593,00 Kč	593,00 Kč
Cena celkem v Kč bez DPH							180 184,00 Kč					215 886,00 Kč	-78 496,00 Kč	114 198,00 Kč	35 702,00 Kč
DPH v Kč							37 838,64 Kč					45 336,06 Kč	-16 484,16 Kč	23 981,58 Kč	7 497,42 Kč
Cena celkem v Kč vč. DPH							218 022,64 Kč					261 222,06 Kč	-94 980,16 Kč	138 179,58 Kč	43 199,42 Kč

Rozšíření EZS v Muzeu řemesel Moravské Budějovice (sys. č. P21V00000505)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Projekt	Rozšíření EZS v Muzeu řemesel Moravské Budějovice (sys. č. P21V00000505)			
Změnový list č. 3				
Prvek	Změna II. fáze realizace			
Popis a důvod změn	Etapa EZS2 byla původně plánovaná k realizaci do 21. 1. 2022. Z důvodů jednak vyšší moci (covid-19), jednak změny dílčího plnění (viz Změnový list č. 2), které si vyžádalo prodlevu kvůli dodávce subdodavatele, se posunuje realizace fáze EZS2 od 11. do 30. dubna 2022.			
Technické řešení změny	Fáze EZS2 se posouvá na 11. až 30. dubna 2022			
Dokumentace				
Cenová kalkulace	0,-Kč			
Dopad do smluvní ceny	Ne			
Dopad do smluvních termínů	Vliv změny na harmonogram	Ano		
	Dopad do konečného termínu	Ano		
	Seznam příloh	ne		
Vyjádření objednatele				
	dne	28.3.2022	jméno	Ing. Martínek
Vyjádření dodavatele				
	dne	28.3.2022	jméno	Radek Podlešák

Podpisem změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a smluvní strany toto berou na vědomí.


 Hrobovická 130
 674 01 Třebíč
 Tel.: 568 823 750, INFO: 802 15 10 10
 IČ: 43371876, DIČ: CZ43371876

