

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 32/20

**„FN Motol – zhotovení stavby: Dům Ronalda McDonalda
v areálu FN Motol“**

uzavřené mezi

Fakultní nemocnicí v Motole

a

HSF System SK s.r.o.

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Zhotovitel žádostí ze dne 26. 8. 2021 a ze dne 31. 3. 2022 požádal Objednatele o změnu harmonogramu - časového plánu výstavby na základě článku 29. smlouvy č.32/20 „FN Motol – zhotovení stavby: Dům Ronalda McDonalda v areálu FN Motol“ ze dne 12. 03. 2021 (dále jen „**Smlouva**“) a také vzhledem ke skutečnému termínu předání a převzetí staveniště;
- (B) Zhotovitel dne 31. 8. 2021 předal Objednateli žádost o změnu odst. 24.8. a) Smlouvy, [redacted] bude nahrazen [redacted] pro technická jednání a právní úkony s tím související za Zhotovitele;
- (C) Smluvní strany mají zájem změny Smlouvy v souladu s ustanovením odst. 31.7. Smlouvy provést formou dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“);

UZAVŘELY SMLUVNÍ STRANY NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU TENTO DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě uzavírají následující smluvní strany:

Fakultní nemocnice v Motole,

státní příspěvková organizace

se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol

IČO: 000064203

DIČ: CZ000064203

zastoupená: [redacted]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

HSF System SK s.r.o.

se sídlem Bytčianská 499/130, 010 03 Žilina, SK

IČO: 45412464,

DIČ: SK2022973095

zastoupená: [redacted]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jen „**Smluvní strany**“ a každý jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany se v souladu s článkem 29. Smlouvy dohodly na podrobném harmonogramu výstavby – časovém plánu výstavby, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a nahrazuje Přílohu č. 1 Smlouvy, která se tímto ujednáním ruší.
- 2.2. Z údajů uvedených v odst. 3.1. Smlouvy se vypouští následující údaj o lhůtě plnění předmětu smlouvy Zhotovitelem: „do 13 měsíců od předání a převzetí staveniště“ a nahrazuje se zněním „do 30. 9. 2022“.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení odst. 24.8. a) Smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním:

„pro technická jednání a právní úkony s tím související:



3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá Dodatek č. 1 účinnosti uveřejněním v registru smluv. Zhotovitel uveřejněním Dodatku č. 1 ke Smlouvě v registru smluv souhlasí.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven v 1 originále v elektronické podobě.
- 3.3. Součástí tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě jsou následující přílohy:
 1. Podrobný harmonogram výstavby – časový plán výstavby (s vyznačením uzlových bodů).

V Praze dne – viz elektronický podpis

V Praze dne – viz elektronický podpis

Datum: 2022.04.27 09:34:59
+02'00'

Datum: 2022.04.26 12:32:40
+02'00'

Fakultní nemocnice v Motole
státní příspěvková organizace



HSF System SK s.r.o.

na základě pověření

