

## DODATEK Č. 7

ke smlouvě o dílo č. objednatele 1276-2017-544101, č. zhotovitele 11490/2017 ze dne 4.10.2017, **uzavřené** podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) **mezi smluvními stranami:**

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
<b>Sídlo:</b>	B. Němcové 231, 530 02, Pardubice
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Radka Brdíčková, odborná referentka
<b>Adresa:</b>	Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	r.brdickova@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o. a GEODES – geodetické práce s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové
<b>Zastoupen:</b>	Jiřím Foltánem, jednatelem
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Jiří Foltán, jednatel
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxx
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	xxx
<b>ID DS:</b>	sfm77qh
<b>Bankovní spojení:</b>	ČSOB a.s. Hradec Králové
<b>Číslo účtu:</b>	177139243/0300
<b>IČO:</b>	64793036
<b>DIČ:</b>	CZ64793036
<b>ID DS:</b>	wyx77xh
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C., vložka 9769
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany přistoupily k sepsání tohoto dodatku v souladu s ustanovením bodu 12.2. smlouvy o dílo.

## **ČI. I. PŘEDMĚT DODATKU**

Předmětem dodatku je změna termínu dokončení dílčí části 3.5.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“, nově se mění na **30.9.2022**.

Důvodem je prodloužení uskutečnění výkupu pozemku pro prvek PSZ v důsledku rozpočtového provizoria na začátku roku na straně objednatele.

Ostatní ustanovení zůstávají nezměněna.

## **ČI. II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Tento dodatek platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Pardubicích dne 27.4.2022

V Hradci Králové dne 27.4.2022

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

Ing. Miroslav Kučera  
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....

Jiří Foltán  
jednatel GEOŠRAFO s r.o.

### **Příloha:**

Upravený položkový výkaz činností