

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele 05/14/2162/16

č. zhotovitele 21/16/S

uzavřené dne 08.06.2016

dle § 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

Článek I - SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Třebíč**
Se sídlem: Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
Zastoupené: Vladimírem Malým, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 3/7/ZM/2014 ze dne 11.12.2014
IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč
Číslo účtu: 329-711/0100
Telefon: 568 896 111

(dále jen „objednatel“ a nebo též „zadavatel“)

Zhotovitel: **SOBOS CZ spol. s r. o.**
Se sídlem: Na Klinkách 414, 674 01 Třebíč
Zastoupen: Vítězslavem Sochořem, jednatelem
Miroslavem Sochořem, jednatelem
IČ: 27725928
DIČ: CZ27725928
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon: 530 512 070

Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 54869
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Nad rámec sjednaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce, které byly odsouhlaseny oběma smluvními stranami. Jedná se o vícepráce na objektu SO 01 Komunikace, chodníky a zpevněné plochy. Níže uvedené položky souvisí se změnou skladby komunikace oproti původně navrženému řešení a jsou to tyto položky: odkopávky, naložení a odvoz zeminy, uložení zeminy do násypu, poplatek za skládku a její odvoz a s tím související příplatek za další 1 km odvozu, hutnění pláň, podkladní vrstvy se štěrkodrti. Dále bylo nutné vzhledem ke špatné kvalitě původní pláň, její odebrání až na dostatečně únosné podloží. Tyto provedené odkopávky zeminy bylo nutné nahradit novým materiálem a zahutnit jej. V neposlední řadě bylo rozhodnuto o výměně jedné poškozené uliční vpusti a záměně přídlažby tl. 80 mm za přídlažbu tl. 100 mm.

Na objektu SO 03 Sadové úpravy. Na tomto objektu došlo k navýšení počtu odstraňované zeleně.

Dále se smluvní strany dohodly, že nebudou provedeny práce na objektu SO 01 Komunikace, chodníky a zpevněné plochy. Spojovací postřik, vyrovnávací betonový asfalt ACO 11+ a přídlažba tl. 80 mm.

II.

V článku IV – Cena díla se dosavadní text odst. IV.1 ruší a nahrazuje se tímto textem:

IV.1 Cena díla je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná bez DPH:

Rekapitulace

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	5.944.418,00 Kč
<u>Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u>155.052,00 Kč</u>
Cena celková bez DPH	6.099.470,00 Kč

Slovy: (cena bez DPH) šestmilionůdevadesátdevět tisíc čtyřístasedmdesát korun českých.

III.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem souhlasí.
4. Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je: příloha č. 1 - přehled víceprací a méněprací.
6. O uzavření tohoto dodatku rozhodla za objednatele rada města dne 02.08.2016 svým usnesením č. 21/17/RM/2016.

V Třebíči, dne 03.08.2016

V Třebíči, dne 03.08.2016

Objednatel:

Město Třebíč

Zhotovitel:

SOBOS CZ spol. s r. o.

Vladimír Malý
místostarosta

Vítězslav Sochor
jednatel

Miroslav Sochor
jednatel