






Číslo smlouvy objednatele: 238/2021

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) na základě výsledku zadávacího řízení podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)







Článek I. Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Kontaktní adresa: MV – GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. přihrádka 69,
148 01, Praha 414
IČO: 00007064
DIČ: neplátce
Bankovní spojení: ČNB Praha 1
Číslo účtu: 8908-881/0710
Zastoupená: plk. Mgr. Martinem Kučerou, MBA
ředitelem odboru PSM, MV – GŘ HZS ČR
Kontaktní osoba za MV – GŘ HZS ČR: 
E-mail: 
Kontaktní osoba za SOZ HZS ČR: 
E-mail: 
Tel: 
ID datové schránky: 84taiur
(dále jen „objednatel“)

a

ADAR ing s. r. o.

Sídlo: Školní 70, 790 65 Žulová
IČO: 05931738
DIČ: CZ05931738
Zastoupená: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě
ID datové schránky: jinfhx9
(dále jen „zhotovitel“).

Článek II.

Tento dodatek se týká díla: realizace akce „SOZ HZS ČR Drahanovice – stavební úpravy budovy č. 3“, areál SOZ HZS ČR Drahanovice - Drahanovice 277, 783 43 Drahanovice.

Dodatek se uzavírá:

- ze strany zhotovitele na základě žádosti ze dne 26. 4. 2022, ve které zhotovitel popisuje důvody nemožnosti plnit smluvní závazek v souvislosti s nově vzniklou situací ve věci válečného konfliktu na území Ukrajiny, kdy se zhotovitel dostal do problému se zajištěním kapacit na provádění prací a to se promítá do neplnění termínů.

- ze strany objednatele z důvodu pozastavení realizace stavby do vyjasnění nepředpokládané situace spočívající ve statickém vyřešení problematiky a následné projednání dodatečně vzniklých nepředvídatelných prací na základě předepsaného procesu schvalování dodatečných prací nadřízeným orgánem. Tímto vznikly překážky spojené s řádným plněním na straně objednatele i zhotovitele.

Ze shora uvedeného plyne, že se jedná o překážky nepředvídatelné a nepřekonatelné, které zhotovitel nemohl ovlivnit. Smluvní strany mají existenci překážek za prokázané.

Po vzájemné dohodě se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto DODATKU č. 1, jehož účelem je změna termínu plnění smlouvy o dílo.

Článek III.

Smluvní strany se dohodly na novém znění článku III. odstavci 3. smlouvy o dílo, které zní:

Termíny zahájení, zhotovení a předání řádně zhotoveného díla jsou:

termín zahájení	dnem nabytí účinnosti této smlouvy
termín dokončení	nejpozději do 31. 5. 2022.

Článek IV.

1. Tento DODATEK č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených v DODATKU č. 1 v registru smluv, na profilu zadavatele a jeho webových stránkách. Osobní údaje smluvních stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Zveřejnění tohoto DODATKU č. 1 zajistí objednatel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.

V Praze dne, viz el. podpis
Za objednatele:



.....
plk. Mgr. Martin Kučera, MBA
ředitel odboru provozního a správy majetku
MV – GŘ HZS ČR

V Žulové, viz el. podpis
Za zhotovitele:



.....
jednatel společnosti ADAR ing s. r. o.