



DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a § 2623 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“), na realizaci stavby z nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: „**Dostavba areálu TPU UK 2. LF – 4.etapa**“, zadané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZZVZ“), v otevřeném řízení, (dále v textu jen „smlouva“)

mezi:

Objednatel:	Univerzita Karlova
Sídlo:	Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1
Osoba oprávněná jednat za:	prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., rektorka UK
Týká se:	2. lékařská fakulta UK, se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
IČO:	00216208

dále jen „objednatel,“ na straně jedné

Zhotovitel:	PSG Construction a.s.
Sídlo:	Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
Zastoupený/Jehož jménem jedná:	Ing. Jaroslav Ševela, předseda představenstva
IČO:	05042020
DIČ:	CZ05042020
Zápis v OR:	vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7535

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

společně též jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

I. Preambule

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 30. 12. 2020 smlouvu o dílo uzavřené jako výsledek zadávacího řízení s názvem „Dostavba areálu TPU UK 2. LF – 4. etapa“, uveřejněné v registru smluv pod číslem 14035435 (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany tímto dodatkem provádějí změnu smlouvy o dílo dle ust. § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“) a dle čl. 27 odst. 6 smlouvy o dílo. Tento dodatek nezakládá podstatnou změnu závazku ze smlouvy.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozsah realizovaných změn, jejich příprava a schválení na straně objednatele mají vliv na termín realizace díla. V souladu s ust. čl. 2.6 odst. d) bude termín realizace díla prodloužen o 9 kalendářních dnů.



II. Obsah dodatku č. 3

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o dílo.

2. Tímto dodatkem dochází k rozšíření předmětu smlouvy v návaznosti na nemožnost změny dodavatele s ohledem na ekonomické a technické důvody, v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, a to v rámci:

- I. Změnový list č. 8, SO 02 – Hospodářský objekt, zvířetník (dodatečné stavební práce v hodnotě 503.741,87 Kč bez DPH)
- II. Změnový list č. 9, SO 02 – Hospodářský objekt, zvířetník (dodatečné stavební práce v hodnotě 252.643,77 Kč bez DPH)

3. Tímto dodatkem dochází k rozšíření předmětu smlouvy nad rámec rozsahu díla dle požadavků objednatele v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, a to:

- I. Změnový list č. 6, IO 04 – Areálové oplocení (dodatečné stavební práce v hodnotě 574.084,92 Kč bez DPH)

4. Tímto dodatkem dochází k rozšíření předmětu smlouvy nad rámec rozsahu díla dle požadavků objednatele v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, a to:

- I. Změnový list č. 7, SO 01 – Vstupní objekt (méněpráce v hodnotě 691.576,26 Kč bez DPH)

Podrobnosti viz Změnový list č. 6 – Areálové oplocení - sever, Změnový list č. 7 – Vstupní objekt, Změnový list č. 8 – Hospodářský objekt a Změnový list č. 9 – Hospodářský objekt, které tvoří přílohy tohoto dodatku.

5. V návaznosti na uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla uvedené v čl. 3.1. smlouvy o dílo, který nově zní:

Cena bez DPH: 158.903.769,25 Kč

(slovy: jedno sto padesát osm miliónů devět set tři tisíce sedm set šedesát devět korun českých dvacet pět haléřů)

DPH (21 %): 33.369.791,54 Kč

(slovy: třicet tři miliónů tři sta šedesát devět tisíc sedm set devadesát jedna korun českých padesát čtyři haléřů)

Cena díla (včetně DPH): 192.273.560,79 Kč

(slovy: jedno sto devadesát dva miliónů dvě stě sedmdesát tři tisíc pět set šedesát korun českých sedmdesát devět haléřů)

6. Smluvní strany se dohodly, že práce uvedené v čl. II. odst. 3 tohoto dodatku budou fakturovány samostatnými daňovými doklady ve smyslu ust. čl. III smlouvy o dílo.

7. Smluvní strany se dále dohodly, že s ohledem na rozšíření předmětu díla se vypouští první věta čl.2.1. smlouvy o dílo a nahrazuje se tímto zněním: „Zhotovitel se zavazuje, že celková doba provádění díla nepřesáhne 579 kalendářních dnů.

8. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.



III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami a jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické formě.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří přílohy:
 - Změnový list č. 6 – Areálové oplocení – sever,
 - Změnový list č. 7 – Vstupní objekt,
 - Změnový list č. 8 – Hospodářský objekt (zvířetník)
 - Změnový list č. 9 – Hospodářský objekt (zvířetník)

Za objednatele 26.4.2022

Za zhotovitele 25.4.2022

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
Rektorka univerzity

Ing. Jaroslav Ševela
předseda představenstva