

ZMĚNOVÝ LIST č. 9
hospodářský objekt

Stavba:	Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK			
Objednatel:	Univerzita Karlova			
Objekt:	SO 02 - HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT (ZVÍŘETNÍK) - ZTI, UT			
Vydal (Zhotovitel):	PSG Construction a.s.			
Odesláno/předáno - komu:				
Odesláno / předáno	<i>email</i>	<i>osobně</i>	<i>Datum:</i>	
	x	x		
Přílohy / poč. listů	<i>výpočet ceny</i>			7
	<i>doklady</i>			0
	<i>fotodokumentace</i>			0
1) Zdůvodnění:				
Jedná se o práce vyvolané změnami uživatele objektu, které jsou nutné pro splnění požadavků akreditace objektu a nebo jsou vyvolány potřebami pro zařízení, která nejsou předmětem SoD (myčka, autokláv, vývěva, úpravna vody,...)				
2) Vyjádření TDI: TDI souhlasí se změnou z důvodu úpravy uživatelských nároků a funkčních potřeb nově budované budovy, změny jsou vyvolány potřebami dodatečně vysoutěženého vybavení				
3) Vyjádření AD: Dle požadavků uživatele došlo ke změně navrženého řešení v DPS. Za AD nemáme námitek a bereme navědomí.				
4) Méněpráce (Kč bez DPH) -26 995,36 Kč				
5) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH) 279 639,13 Kč 252 643,77 Kč				
6) Vliv na termín zakázky: 0 dnů				
7) Typ změny: nepodstatná změna smlouvy dle § 222 odst. 5 ZZVZ				
8) Schválil:	Univerzita Karlova	TDI	AD	PSG Construction a.s.
Datum:				
Podpis				