



DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a § 2623 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“), na realizaci stavby z nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: „**Dostavba areálu TPU UK 2. LF – 4. etapa**“, zadané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZZVZ“), v otevřeném řízení, (dále v textu jen „smlouva“)

mezi:

Objednatel:	Univerzita Karlova
Sídlo:	Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1
Osoba oprávněná jednat za:	prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., rektorka univerzity
Týká se:	2. lékařská fakulta UK, se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
IČO:	00216208

dále jen „objednatel“, na straně jedné

Zhotovitel:	PSG Construction a.s.
Sídlo:	Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
Zastoupený/Jehož jménem jedná:	Ing. Jaroslav Ševela, předseda představenstva
IČO:	05042020
DIČ:	CZ05042020
Zápis v OR:	vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7535

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

společně též jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

I. Preambule

- Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 30. 12. 2020 smlouvu o dílo uzavřené jako výsledek zadávacího řízení s názvem „Dostavba areálu TPU UK 2. LF – 4. etapa“, uveřejněné v registru smluv pod číslem 14035435 (dále jen „smlouva o dílo“).
- Smluvní strany tímto dodatkem provádějí změnu smlouvy o dílo dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“) a dle čl. 27 odst. 6 smlouvy o dílo. Tento dodatek nezakládá podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

II. Obsah dodatku č. 4

- Předmětem tohoto dodatku je úprava vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o dílo.
- Tímto dodatkem dochází k rozšíření předmětu smlouvy nad rámec rozsahu díla dle požadavků objednatele v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, a to:
 - Změnový list č. 10, IO 04 – Areálové veřejné osvětlení (dodatečné stavební práce v hodnotě 1.780.797,58 Kč bez DPH)

Podrobnosti viz Změnový list č. 10 – Areálové veřejné osvětlení, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

- V návaznosti na uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla uvedené v čl. 3.1. smlouvy o dílo, č.j. UK2LF/162679/2020-34



který nově zní:

Cena bez DPH: 160.684.566,83 Kč

(slovy: jedno sto šedesát miliónů šest set osmdesát čtyři tisíc pět set šedesát šest korun českých osmdesát tři haléřů)

DPH (21 %): 33.743.759,03 Kč

(slovy: třicet tři miliónů sedm set čtyřicet tři tisíc sedm set padesát devět korun českých tři haléře)

Cena díla (včetně DPH): 194.428.325,86 Kč

(slovy: jedno sto devadesát čtyři miliónů čtyři sta dvacet osm tisíc tři sta dvacet pět korun českých osmdesát šest haléřů)

4. Smluvní strany se dohodly, že práce uvedené v čl. II. odst. 2 tohoto dodatku budou fakturovány samostatnými daňovými doklady ve smyslu ust. čl. III smlouvy o dílo.

5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami a jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

2. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické formě.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří přílohy:

- Změnový list č. 10 – Areálové veřejné osvětlení

Za objednatele 26.4.2022

Za zhotovitele 25.4.2022

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

Rektorka univerzity

Ing. Jaroslav Ševela

předseda představenstva