

<b>ZMĚNOVÝ LIST č. 10</b>				
<b>Areálové veřejné osvětlení</b>				
<b>Stavba:</b>	Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK			
<b>Objednatel:</b>	Univerzita Karlova			
<b>Objekt:</b>	IO 10 - Areálové veřejné osvětlení			
<b>Vydal (Zhotovitel):</b>	PSG Construction a.s.			
<b>Odesláno/předáno - komu:</b>				
<b>Odesláno / předáno</b>	<i>email</i>	<i>osobně</i>	<i>Datum:</i>	
	<b>x</b>	<b>x</b>		
<b>Přílohy / poč. listů</b>	<i>výpočet ceny</i>			1
	<i>doklady</i>			0
	<i>fotodokumentace</i>			0
<b>1) Zdůvodnění:</b>				
Jedná se o práce nad rámec SoD, VO nebylo předmětem dodávky zhotovitele				
<b>2) Vyjádření TDI:</b>				
TDI se změnou souhlasí, jedná se o doplnění díla o uživatelsky komfortnější řešení pro využití areálu 2LFUK				
<b>3) Vyjádření AD:</b>				
Rozsah a obsah změnové listu odpovídá návrhu GP. AD nemá námitek.				
<b>4) Méněpráce (Kč bez DPH)</b>				
<b>0,00 Kč</b>				
<b>5) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)</b>				
<b>#ODKAZ!</b>				
<b>1 780 797,58 Kč</b>				
<b>6) Vliv na termín zakázky:</b>				
0 dnů				
<b>7) Typ změny:</b>				
<b>nepodstatná změna smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ</b>				
<b>8) Schválil:</b>	Univerzita Karlova	TDI	AD	PSG Construction a.s.
<b>Datum:</b>				
<b>Podpis</b>				