



DODATEK Č. 1





ke smlouvě o dílo č.j. KRPB-50356-12/ČJ-2021-0500NE-VZ (dále jen „smlouva“)
uzavřené dne 9. září 2021, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace na akci
„OOP Žacléř, J. A. Komenského čp. 71 – zpracování podkladů pro podání PŽ OPŽP“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Objednatel:** Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Sídlo: Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
Zastoupený: plk. Mgr. Ing. Markem Baudyšem, náměstkem ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku
IČO: 75151545
DIČ: CZ75151545
Datová schránka: urnai6d
Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové
Číslo účtu: 23235881/0710
Telefon: 
Email: 
Zástupce pro věci technické: 
Telefon: 
E-mail: 

(dále jen „objednatel“)

2. **Zhotovitel:** Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.
Sídlo: Zemědělská 880, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený: 
IČO: 252 97 066
DIČ: CZ25297066
Datová schránka: jzdqwrz
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 132978502/0300
Kontaktní osoba: 
Telefon: 
Email: 
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A, vložka 7554
(dále jen „zhotovitel“)

II.

Vzhledem k tomu, že bylo Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci Národního plánu obnovy uveřejněno avízo výzvy č. 2/2022 k podávání žádostí o dotaci, jejímž předmětem je snížení energetické náročnosti budov ve vlastnictví organizačních složek státu, je potřeba nedokončené dílo upravit v souvislosti s novými podmínkami obsaženými v předmětném avízu výzvy, které

nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro dokončení díla tak, aby bylo možno získat dotaci.

V souvislosti s výše uvedeným a v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy o dílo následovně:

III.

1. Na základě výše uvedeného se čl. II. bod 4. doplňuje o písm. m) s textem ve znění:

Dopracování předmětu plnění v souladu s podmínkami stanovenými v avízu výzvy č. 2/2022 k podávání žádostí o dotaci „SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU“ Ministerstva průmyslu a obchodu, v rámci „Národního plánu obnovy“, aktivita: „Komponenta 2.2.1. Národního plánu obnovy“ tak, **aby žádost o podporu splnila podmínky poskytnutí dotace.**

Všechny uveřejněné dokumenty jsou dostupné na <https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/vyzvy>

2. V souvislosti s výše uvedenou změnou se v čl. III. bodě 9. ruší původní text a nahrazuje se novým textem ve znění:

Termín zhotovení a předání dokončeného díla:

Řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou předá zhotovitel objednateli v termínu:

do 29. července 2022.


3. Smluvní strany se dohodly, že se změnou závazku ze smlouvy, nedejde k navýšení původní ceny díla.

IV.

1. Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

V Hradci Králové 14. dubna 2022

Za objednatele



plk. M. ...
náměstek ...
pro ekonomiku

Za zhotovitele:

