






## DODATEK Č. 1





ke smlouvě o dílo č.j. KRPH-50359-12/ČJ-2021-0500NE-VZ (dále jen „smlouva“)  
uzavřené dne 9. září 2021, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace na akci  
„OOP Svoboda nad Úpou, Lázeňská čp. 215 – zpracování podkladů pro podání PŽ OPŽP“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“)

### I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Objednatel:** Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje  
**Sídlo:** Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové  
**Zastoupený:** plk. Mgr. Ing. Markem Baudyšem, náměstkem ředitele krajského ředitelství  
pro ekonomiku  
**IČO:** 75151545  
**DIČ:** CZ75151545  
**Datová schránka:** urnai6d  
**Bankovní spojení:** ČNB Hradec Králové  
**Číslo účtu:** 23235881/0710  
**Telefon:**   
**Email:**   
**Zástupce pro věci technické:**   
**Telefon:**   
**E-mail:** 

(dále jen „objednatel“)

2. **Zhotovitel:** Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.  
**Sídlo:** Zemědělská 880, 500 03 Hradec Králové  
**Zastoupený:**   
**IČO:** 252 97 066  
**DIČ:** CZ25297066  
**Datová schránka:** jzdqwrz  
**Bankovní spojení:** ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové  
**Číslo účtu:** 132978502/0300  
**Kontaktní osoba:**   
**Telefon:**   
**Email:**   
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A, vložka 7554  
(dále jen „zhotovitel“)

### II.

Vzhledem k tomu, že bylo Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci Národního plánu obnovy uveřejněno avízo výzvy č. 2/2022 k podávání žádostí o dotaci, jejímž předmětem je snížení energetické náročnosti budov ve vlastnictví organizačních složek státu, je potřeba nedokončené dílo upravit v souvislosti s novými podmínkami obsaženými v předmětném avízu výzvy, které

nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro dokončení díla tak, aby bylo možno získat dotaci.

V souvislosti s výše uvedeným a v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy o dílo následovně:

### III.

1. Na základě výše uvedeného se čl. II. bod 4. doplňuje o písm. n) s textem ve znění:

**Dopracování předmětu plnění** v souladu s podmínkami stanovenými v avízu výzvy č. 2/2022 k podávání žádostí o dotaci „SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU“ Ministerstva průmyslu a obchodu, v rámci „Národního plánu obnovy“, aktivita: „Komponenta 2.2.1. Národního plánu obnovy“ tak, **aby žádost o podporu splnila podmínky poskytnutí dotace.**

Všechny uveřejněné dokumenty jsou dostupné na <https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/vyzvy>

2. V souvislosti s výše uvedenou změnou se v čl. III. bodě 10. ruší původní text a nahrazuje novým textem ve znění:

**Termín zhotovení a předání dokončeného díla:**

Řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou předá zhotovitel objednateli v termínu:

**do 29. července 2022.**

3. Smluvní strany se dohodly, že se změnou závazku ze smlouvy, nedojde k navýšení původní ceny díla.

### IV.

1. Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

V Hradci Králové 14. dubna 2022

Za objednatel:



plk. Mgr. Ing. ...  
náměstek ...  
pro ekonomiku

Za zhotovitel:

