

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
číslo smlouvy Zhotovitele: 21007
číslo smlouva Objednatele: 09120-2021-SOKV OVA
(dále jen „Dodatek“)

uzavřený mezi:

Objednatel: **ČD Cargo, a.s.**
se sídlem: Praha 7- Holešovice, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00
IČ: 281 96 678
DIČ: CZ28196678
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12844
Zastupuje: 
bankovní spojení: 
č. účtu: 

(dále také jako „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **MŽT Stavitelství, a.s.**
se sídlem: Suderova 2024/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
IČ: 277 62 157
DIČ: CZ27762157
Zapsána: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 3006
Zastupuje: 
bankovní spojení: 
č. účtu: 

(dále také jako „Zhotovitel“)

(dále také jako „Smluvní strana“ nebo „Smluvní strany“)

Zaměstnanci odpovědní za realizaci Smlouvy:

za Zhotovitele: ve věcech smluvních:



ve věcech technických:



za Objednatele: ve věcech smluvních:



ve věcech technických:



Preambule

Dne 14.10.2021 uzavřely výše uvedené Smluvní strany Smlouvu o dílo č. 21007 / 09120-2021-SOKV OVA (dále jako „**Smlouva**“), jejímž předmětem je provedení díla „Modernizace pracoviště OKV Třinec“ (dále jako „**Dílo**“).

I.

V průběhu realizace Díla byly zjištěny skutečnosti, které vytvářejí potřebu provedení víceprací, které nebylo možné zjistit před zahájením Díla. Tyto vícepráce nejsou součástí projektové dokumentace ani uzavřené Smlouvy a jejich provedení je nezbytně nutné pro řádné dokončení celého Díla a jeho následnou funkčnost. Jedná se zejména o zvýšení rozsahu zemních prací, změny základových konstrukcí, úpravy rozsahu prací na koleji č. 12a, změny rozvodů elektroinstalace a dalších nezbytných prací, souvisejících se změnami v PD. Nové skutečnosti mají vliv na navýšení finančních prostředků Díla o  bez DPH. Konkrétní vyčíslení těchto víceprací a méněprací je uvedeno v rozpočtu, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto Dodatku.

II.

Vzhledem k výše uvedenému a v souladu s ustanovením článku **X. Závěrečná ustanovení**, odst. 7. Smlouvy se Smluvní strany nyní dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Článek III. odst.1 se se mění a nahrazuje následujícím zněním:

“Objednatel se zavazuje zaplatit za řádně provedené Dílo dohodnutou smluvní cenu ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a to ve výši  daně z přidané hodnoty (DPH) (slovy: “

DPH odvede Objednatel v souladu s odst. 10 tohoto článku. “

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají i nadále v platnosti v původním znění.
2. Smluvní strany se shodly na tom, že ustanovení tohoto Dodatku, která byla zvýrazněna vyzlucením, tvoří informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, nebo které jsou obchodním tajemstvím. V registru smluv bude Dodatek uveřejněn ve znění, ve kterém budou takto zvýrazněné informace znečitelněny. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Smlouva již byla uveřejněna v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto Dodatku na základě vzájemné dohody řídily již ode dne 1.3.2022 a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne dojednání do dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku považují Smluvní strany za plnění poskytnutá dle tohoto Dodatku.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které v souladu se Zákonem o registru smluv zajistí Objednatel.
5. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, každý s platností originálu. Každá Smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 – Rozpočet

V Ostravě dne

Za Zhotovitele:

V Praze dne

Za Objednatele:

