

DODATEK Č. 1

SMLOUVA O DÍLO Č. 2022_00238

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

ABC Chomutov spol. s r.o.

se sídlem Škroupova 1059/22, 430 01 Chomutov

IČO: 44566760

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2041

zastoupená: [REDAKCE], jednatelem společnosti

[REDAKCE] jednatelem společnosti

číslo účtu: 541844441/0100

(dále jen „Zhotovitel“)

Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 2022_00238 na akci AB Velebudice – oprava kanceláře č. 104 - jsou vícepráce, které nebyly v původním zadání.

2. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

2.6 Dochází ke změně rozsahu stavby – rozšíření díla (viz. Příloha č. 1).

8. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.13 Mění se celkový objem za stavební opravy objektu z částky [REDAKCE] Kč bez DPH na [REDAKCE] Kč bez DPH. Navýšení ceny díla je o [REDAKCE] Kč bez DPH.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu,
z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto
Dodatku č. 1 v den uvedený níže.

Objednatel

V Teplicích, dne 11. 4. 2022



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Ing. David Votava


generální ředitel a člen představenstva

Zhotovitel

V Chomutově, dne 23-04-2022




ABC Chomutov spol. s r.o.

, jednatel společnosti



ABC Chomutov spol. s r.o.

, jednatel společnosti

