

## DODATEK č. 1

ke Smlouvě č. obj.:S-1423/2013/ŠI.; č. zhot.: 13-4301-002 uzavřené dne 07.11.2013

(dále též „Smlouva“) mezi:

### Objednatelem:

#### **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka A, 48384

zastoupená **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

### Zhotovitelem:

#### **FRAM Consult a.s.**

se sídlem Praha 3, Husitská 42, PSČ 130 00

IČ: 64948790 DIČ: CZ64948790

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka B, 3682

zastoupená **Ing. Romanem Klimtem**, předsedou představenstva

(dále jen „**zhotovitel**“)

na zajištění podpory technického dozoru investora při realizaci stavby

## „Modernizace trati Rokycany - Plzeň“

### Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je:

- 1) Úprava termínu plnění. V návaznosti na posunutí termínu dokončení díla dle Smlouvy o dílo ve znění uzavřených dodatků se zhotovitelem stavby s názvem „Modernizace trati Rokycany - Plzeň“, které bylo projednáno na poradě ŘKD, dochází k prodloužení doby plnění a nasazení pracovníků zhotovitele u Smlouvy na podporu technického dozoru investora dále též „podpora TDI“) při realizaci stavby „Modernizace trati Rokycany - Plzeň“. V souvislosti s touto skutečností dochází k úpravě Čl. 4 odst. 4.2 Smlouvy.
- 2) Změna ceny za dílo/služby, vyplývající z prodloužení lhůty provádění podpory TDI ve fázi realizace stavby. V souvislosti s touto skutečností se upravuje Čl. 5 odst. 5.1 Smlouvy.

**I.**

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 9, odst. 9.2 Smlouvy na úpravě a doplnění smlouvy č. objednatele S - 1423/2013/ŠI , č. Smlouvy zhotovitele 13-4301-002 následovně:

#### **1) Čl. 4 - Termín plnění**

- zrušuje se stávající text v odst. 4.2 (Smlouvy) a nahrazuje se novým textem, v tomto znění:

**4.2.** Termín ukončení činnosti a odevzdání „Závěrečné zprávy“ o realizaci stavby:

**do 31. 12. 2017**

## 2) Čl. 5 - Cena za dílo

- zrušuje se stávající text v odst. 5.1 (Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.1. Cena vychází z nabídky zhotovitele a je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s cenovými předpisy, zejména podle ust. § 2 zák.č. 526/1990 Sb., zákon o cenách. V souvislosti s prodloužením doby plnění a nasazení pracovníků zhotovitele, dohodly se smluvní strany na úpravě Ceny za dílo k datu podpisu dodatku č. 1 takto:

Cena dle Smlouvy bez DPH	7 480 800,- Kč
Cena činností obsažených v Dodatku č.1 bez DPH	<b>2 217 600,- Kč</b>
<b>Cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>9 698 400,- Kč</b>

slovy: devětmilionůšestsetdevadesátosmtisícčtyřista korun českých

Rozpis nabídkové ceny za služby je specifikován souhrnně v Příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy ve znění planém ke dni podpisu dodatku č. 1).

## 3 Čl. 9 Závěrečná ustanovení

- zrušuje se stávající text v odst. 9.6 (Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

9.6. Nedílnou součástí této Smlouvy o dílo jsou následující přílohy:

- Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele - Příloha č. 1 - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*
- Rozpis ceny nabídky - Příloha č. 1 - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*

## II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy obj.: S-1423/2013/Šl.; č. zhot.: 13-4301-002 nedotčená dodatkem č. 1 se nemění.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž čtyři (4) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 na internetových stránkách Správy železniční dopravní cesty, státní organizace. Citlivé údaje budou začerněny.
4. Přílohou dodatku č. 1 je jako příloha a nedílná součást Smlouvy:
  - Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele - Příloha č. 1 - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*
  - Rozpis ceny nabídky - Příloha č. 1 - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*

V Praze dne: 20. 12. 2016

V Praze dne: 16. 12. 2016

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  


.....  
