

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 17. 6. 2021, čj. objednatele HSOL-1681-22/2021
(dále jen smlouva)

čj. dodatku objednatele : HSOL - 1681 - 31 /2021

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Sídlo: Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc
IČO: 70885940
DIČ: CZ70885940 - identifikovaná osoba
Bankovní spojení: ČNB Brno, č.ú. 17038881/0710
Zastoupená: plk. Ing. Karlem Kolářikem, ředitelem
Datová schránka: ufiaa6d

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen objednatel)

a

HV stavby a práce s.r.o.

Spisová značka: C 89683 vedená u Krajského soudu v Brně
Sídlo: Krátká 157, 664 61 Rajhradice
IČO: 04395255
DIČ: CZ04395255
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 115-1091740227/0100
Zastoupená: Volodymyrem Holinkou, jednatelem
Datová schránka: 64286fw

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k uvedené smlouvě (dále jen dodatek):

I.

Základní ustanovení

Po vzájemné dohodě smluvních stran se smlouva upravuje způsobem uvedeným v čl. II tohoto dodatku.

Důvodem úpravy doby plnění je skutečnost, že byly průběhu realizace díla byly zjištěny nezbytné dodatečné práce a dodávky, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jsou předmětem zpracovávaných změnových listů. Vzhledem k povinnosti dodržet interní předpisy objednatele je nutné požádat o jejich schválení. Do doby vydání kladného stanoviska nelze dílo ze strany objednatele převzít.

Změna závazku ze smlouvy je provedena v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. Předmět dodatku

V čl. III. Doba a místo plnění smlouvy se upravuje doba plnění tak, že odst. 1 nově zní takto:

„1. Zhotovitel je povinen realizovat dílo nejdéle **do 360 dnů** od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty řádně provedené dílo předat objednateli.“

Článek III. Společná a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o registru smluv), účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. V souladu se zákonem o registru smluv, se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem a o nabytí účinnosti tohoto dodatku písemně vyrozumí zhotovitele. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje smluvních stran budou před odesláním anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich skutečné, svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Současně prohlašují, že si jej přečetly, souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými podpisy.

Rajhradice


Olomouc

Za zhotovitele

Za objednatele



Volodymyr Holinka
jednatel



plk. Ing. Karel Kolářik
ředitel