

## 6.11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

<b>Navrhovatel změny</b> IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		Index navrhovatele:	Číslo SO nebo PS:  D2_08	Registrační číslo Změnového listu (ZL) :  ZL Č.049
<b>Indexy:</b> O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný		Změna má vliv do následujících profesí:	D2_08 Sadové úpravy	
		Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)		
<b>Název změny:</b> Doplnění ornice travním substrátem (P2)				
<b>Položka, popis:</b> Tento změnový list řeší zlepšení kvality podkladu pro travní osev. Dle PD bude provedena úprava stávající ornice, která bude doplněná pro lepší růst trávy travním substrátem v tl. cca 20 mm. Tato změna je uvažována pro zelenou plochu v parkovišti P2 a jeho okolí.				
<b>Důvod změny:</b> Na doporučení dodavatele sadových úprav pro zlepšení stávající ornice pro travní osev.				
<b>Přílohy:</b> položkový rozpočet				
<b>Vliv na cenu:</b> odhadnuté náklady: 16 741,- Kč bez DPH konečná cena: 16 741,- Kč bez DPH		<b>Vliv na cenu stavební dodávky (dle příloženého rozpočtu):</b> zvýšení ceny o: 16 741,- Kč bez DPH snížení ceny o:		Vyplní GD (nehodící se škrtněte)
<b>Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:</b>			ANO / NE	Vyplní GP / PM
<b>Dopady do HMG GD: 0</b>		<b>celkový počet dní:</b> 0	NE	Vyplní GD / provádějící změnu
<b>Vyřádění zástupce GD</b>	SOUHLASÍME / <del>NESOUHLASÍME</del>	Datum a podpis: [redacted]		
<b>Vyřádění zástupce GP</b>	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted]		
<b>Vyřádění zástupce Správce stavby</b>	SOUHLASÍME / <del>NESOUHLASÍME</del>	Datum a podpis: 21.11.2022 [redacted]		
<b>Vyřádění zástupce Objednatel - PM</b>	SOUHLASÍME / <del>NESOUHLASÍME</del>	Datum a podpis: 25. [redacted]		
<b>Vyřádění zástupce Objednatel</b>	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis: 25. [redacted]		
<b>Důvod zamítnutí (vyplní O):</b>				
<b>Rozdělovník:</b>		1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.049 - POHOZENÍ SUBSTRÁTU PŘI ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU OKOLO PARKOVIŠTĚ P2

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

**D2\_08 - Sadové úpravy**

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 04.04.2022

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ:

CZ25322257


Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s. 

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**16 741,12**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
16 741,12  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
3 515,64  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**20 256,76**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## 6.11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

<b>Navrhovatel změny</b> IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		<b>Index navrhovatele:</b>	<b>Číslo SO nebo PS:</b>  D1_01	<b>Registrační číslo Změnového listu (ZL):</b>  ZL Č. 045
<b>Indexy:</b> O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný	<b>Změna má vliv do následujících profesí:</b>		D1_01 Budova G1 a G2	
	<b>Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)</b>			
<b>Název změny:</b> Zvýšení standartu opěrné zdi				
<b>Položka, popis:</b> Tento změnový list řeší zvýšení standartu opěrné zdi pomocí ochrany asfaltovým lakem a asfaltovými pásy proti výtoku sanitru.				
<b>Důvod změny:</b> Dle doporučení generálního dodavatele				
<b>Přílohy:</b> 1. položkový rozpočet, 2. fotodokumentace				
<b>Vliv na cenu:</b> odhadnuté náklady: <b>26 166,- Kč bez DPH</b> konečná cena: <b>26 166,- Kč bez DPH</b>		<b>Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu):</b> zvýšení ceny o: <b>26 166,- Kč bez DPH</b> snížení ceny o:		Vyplni GD (nehodící se škrtněte)
<b>Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:</b>			ANO / NE	Vyplni GP / PM
<b>Dopady do HMG GD:</b> 0 dní		<b>celkový počet dní:</b> 0	NE	Vyplni GD / provádějící změnu
<b>Vyjádření zástupce GD</b>	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted]		
<b>Vyjádření zástupce GP</b>	<del>SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME</del>	Datum a podpis: [redacted]		
<b>Vyjádření zástupce Správce stavby</b>	<del>SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME</del>	Datum a podpis: 21.11.2022 [redacted]		
<b>Vyjádření zástupce Objednatele - PM</b>	<del>SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME</del>	Datum a podpis: [redacted]		
<b>Vyjádření zástupce Objednatele</b>	SCHVÁLIL / NĚSCHVÁLIL	Datum a podpis: [redacted]		
<b>Důvod zamítnutí (vyplni O):</b>				
<b>Rozdělovník:</b>		1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD		

# REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST Č.045 - ZVÝŠENÍ STANDARTU - OCHRANA OPĚRNÉ ZDI POMOCÍ ASFALTOVÉHO LAKU A ASFALTOVÝCH PÁSŮ PROTI VÝTOKU SANITRU

Kód: A05-17-P  
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

KSO:  
Místo: Praha

CC-CZ:  
Datum: 17.01.2022

Zadavatel:  
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:  
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant:  
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:  
IMOS Brno, a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**26 166,00**

	Sazba daně
DPH základní	21,00%
snížená	15,00%

Základ daně
#ODKAZI
#ODKAZI

Výše daně

#ODKAZI

#ODKAZI

**Cena s DPH**

v

**CZK**

**31 660,86**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.045 - ZVÝŠENÍ STANDARTU - OCHRANA OPĚRNÉ ZDI POMOCÍ ASFALTOVÉHO LAKU A ASFALTOVÝCH PÁSU PROTI VÝTOKU SANITRU

Kód: A05-17-P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Místo: Praha

Datum: 17.01.2022

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,  
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s. [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>26 166,00</b>	<b>28 930,86</b>
D1_01	Budova G1 a G2	26 166,00	28 930,86
D1_01_1- D12	Stavební - Dotazy 2020_11_04	26 166,00	28 930,86

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.045 - ZVÝŠENÍ STANDARTU - OCHRANA OPĚR POMOCÍ ASFALTOVÉHO LAKU A ASFALTOVÝCH PÁSŮ PROTI VÝTOKU SANITRU

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1\_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1\_01\_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020\_11\_04

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 17.01.2022

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ:

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IMOS Brno,  
a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **26 166,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 166,00	21,00%	2 764,86
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** **28 930,86**

v CZK

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.045 - ZVÝŠENÍ STANDARTU - OCHR/OPĚRNÉ ZDI POMOCÍ ASFALTOVÉHO LAKU A ASFALTOVÝCH PÁSŮ PROTI VÝTOKU SANITRU

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt: D1\_01 - Budova G1 a G2

Soupis: D1\_01\_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020\_11\_04

Místo: Praha

Datum: 17.01.2022

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Ateller Penta v.o.s.,  
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s. [redacted]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**26 166,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

26 166,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

26 166,00

# SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.045 - ZVÝŠENÍ STANDARTU - OCHRANA OPĚRNÉ ZDI POMOCÍ ASFALTOVÉHO LAKU A ASFALTOVÝCH PÁSŮ PROTI VÝTOKU SANITRU

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1\_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1\_01\_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020\_11\_04

Místo: Praha

Datum: 17.01.2022

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,  
Mrštíkova 12, Jihlava


Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>26 166,00</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				26 166,00	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				26 166,00	
K	711112002		Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	177,410	26,90	4 772,33	CS ÚRS 2018 01
vv			Zvýšení standardu - ochrana vnitřního lce opěrné zdi asfaltovým lakem proti výtoku sanitru					
M	111631520		<b>lak hydroizolační asfaltový</b>	l	0,059	105 200,00	6 175,77	CS ÚRS 2021 02
vv			Zvýšení standardu - ochrana vnitřního lce opěrné zdi asfaltovým lakem proti výtoku sanitru					
vv			117,41*0,0005		0,059			
K	711747067		Izolace proti vodě opravení trubních prostupu pod objímkou do 300 mm přitavením NAIP	kus	40,000	325,00	13 000,00	CS ÚRS 2021 02
vv			Zvýšení standardu - ochrana dilatačních spár a otvorů po montážních tyčích na opěrné zdi asfaltovými pásy proti výtoku sanitru - Lokální přelepení prostupů a dilatačních spár asfaltovými pásy					
508	M	62852-R02	<b>pás elastomerbitumenový (modifikovaný SBS) hydroizolační protiradonový natavovací, vyztužený polyesterovou vložkou, tl. 4 mm, s minerálním posvpeem. horní</b>	m2	14,900	122,90	1 831,21	vlastní
vv			Zvýšení standardu - ochrana dilatačních spár a otvorů po montážních tyčích na opěrné zdi asfaltovými pásy proti výtoku sanitru					
vv			dilatační spáry: 9,8*0,5		4,900			
vv			montážní otvory 10		10,000			
526	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	257,793	1,50	386,69	CS ÚRS 2018 01









...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...



**Předmět:**

FW: G12 - ZL045 - penetrace OS

**From:**

**Sent:** Tuesday, March 22, 2022 10:28 AM

**To:**

**Subject:** RE: G12 - ZL045 - penetrace OS

Dobrý den,

„ZL 45 – penetrace OS“ je z hlediska metodiky zpracovaný správně. Správnost použitých položek je v kompetenci TDI.

GP upozorňuje, že v případě zpracování ZL zhotovitelem je nutné vyplnit jméno zpracovatele změnového rozpočtu do kolonky „Zpracovatel“ u všech zpracovaných ZL.

S pozdravem

