

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce objektu garáží a sociálního zařízení HZS Přerov“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě
pověření č. 3146 ze dne 15. prosince 2021

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Korespondenční e-mail (vyjma faktur): ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E633-S-4553/2021**

a

Společnost VHH stavební + VHH THERMONT pro HZS Přerov

Vedoucí společník společnosti: **VHH stavební a obchodní s.r.o.**

se sídlem: Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc - Povel

IČO: 285 97 168, DIČ: CZ28597168

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka C 44155

bank. spojení:, č. účtu:

zastoupena: Daniel Hruban, jednatel společnosti

Společník společnosti: **VHH THERMONT s.r.o.**

se sídlem: Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc - Povel

IČO: 258 78 778 , DIČ: CZ25878778

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka C24225

bank. spojení:, č. účtu:

zastoupena: Václav Hrubý, jednatel společnosti

Korespondenční adresa: Šumperská 537, 783 91 Uničov

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **xx**

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, která byla uzavřena dne 18. 11. 2021 mezi výše uvedenými Smluvními stranami (dále jen "Dodatek") a pod výše uvedenými čísly, mění Smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy následovně:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku je ve smyslu čl. 7, odst. 7.4 dohoda Smluvních stran o **změně předmětu plnění**, jak byl uveden v nabídce zhotovitele, a na to navazující dohoda o **4změně ceny díla**, jak byla smluvně ujednána v čl. 3, odst. 3.3 Smlouvy **z důvodu schválení změnového listu č. 1** (dále jen „ZL_1“), **jehož obsahem jsou dodatečné stavební práce (vícepráce), které nebyly zahrnuty v původním závazku a současně stavební práce, které byly zahrnuty v původním závazku, ale nebudou provedeny (méněpráce).**

V důsledku výše uvedeného dochází k níže uvedeným úpravám nákladů Zhotovitele následovně:

zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL_1 (vícepráce)	+ 212 946,51 Kč
snížení nákladů Zhotovitele dle ZL_1 (méněpráce)	- 17 608,35 Kč
celková změna nákladů Zhotovitele dle ZL_1	+ 195 338,16 Kč

- 1.2 Na základě uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy: Méněpráce a vícepráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. 3, odst. 3.3 Smlouvy, projeví následovně:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle SOD bez DPH:	3 188 000,00 Kč
Změna Ceny Díla bez DPH Dodatkem č. 1	+ 195 338,16 Kč
Celková Cena Díla bez DPH vč. Dodatku č. 1:	3 383 338,16 Kč

Slovy: tři miliony tři sta osmdesát tři tisíc tři sta třicet osm korun českých šestnáct haléřů

- 1.3 Rozpis Ceny Díla v členění na méněpráce a vícepráce dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku Smlouvy, přičemž tato Příloha č. 1 Dodatku společně s Přílohou č. 4 Smlouvy tvoří Rekapitulaci Ceny Díla dle jednotlivých položek.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 2.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci

Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.

- 2.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 2.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 2.7 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s Dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 2.8 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací a méněprací

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Podepsáno dne 28.4.2022

.....
Objednatel
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava
Správa železnic, státní organizace

.....
Zhotovitel
Daniel Hruban
jednatel společnosti
VHH stavební a obchodní s.r.o.
s oprávněním k podpisu za všechny
společníky Společnosti VHH stavební + VHH
THERMONT pro HZS Přerov

PŘÍLOHA Č. 1

POLOŽKOVÝ ROZPOČET VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ			
Kód:	01		
Stavba:	SO-01.2 - Nátěry stěn		
Místo:	Datum:	14.3.2022	
Zadavatel:	Projektant:		
Zhotovitel:	Zpracovatel:		
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		40 664,36	49 203,88
mnp	Měněpráce	-17 608,35	-21 306,10
vcp	Vícepráce	58 272,71	70 509,98

SOUPIS PRACÍ							
Stavba:	SO-01.2 - Nátěry stěn						
Objekt:	mnp - Měněpráce						
Místo:	Datum:	14.3.2022					
Zadavatel:	Projektant:						
Zhotovitel:	Zpracovatel:						
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-17 608,35
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-17 608,35
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				-17 608,35
1	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-207,450		
2	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-207,450		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO-01.2 - Nátěry stěn

Objekt:

vcp - Vicepráce

Místo:

Datum: 14.3.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

P.Č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							58 272,71
D		PSV	Práce a dodávky PSV				58 272,71
D		783	Dokončovací práce - nátěry				58 272,71
1	K	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	207,450		
2	K	783817421	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	207,450		
3	K	783897603	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za provedení styku 2 barev	m2	207,450		

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZM-1

Stavba: Rekonstrukce objektu garáží a sociálního zařízení HZS Přerov - rozpočet změnového listu

Místo: Datum: 21. 1. 2022

Zadavatel: Správa železnic s.o. Projektant:
 Zhotovitel: Společnost VHH stavební + VHH THERMONT pro HZS Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Rekapitulace VCP x MNP				
	Méněpráce	0,00	0,00	
	Vícepráce	154 673,80	187 155,30	
Náklady stavby celkem		154 673,80	187 155,30	
SO-01.1_VCP	Podlaha v garáži	154 673,80	187 155,30	STA

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu garáží a sociálního zařízení HZS Přerov - rozpočet změnového listu

Objekt: **SO-01.1 - Podlaha v garáži**

Místo: Datum: 21. 1. 2022

Zadavatel: Správa železnic s.o. Projektant:
 Zhotovitel: Společnost VHH stavební + VHH THERMONT pro HZS Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	154 673,80
HSV - Práce a dodávky HSV	
2 - Zakládání	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Přesun sutě	
998 - Přesun hmot	
PSV - Práce a dodávky PSV	
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu garáží a sociálního zařízení HZS Přerov - rozpočet změnového listu

Objekt: **SO-01.1 - Podlaha v garáži**

Místo:
Zadavatel: Správa železnic s.o.
Zhotovitel: Společnost VHH stavební + VHH THERMONT pro HZS

Datum: 21. 1. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	M ¹	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							154 673,80	
D HSV Práce a dodávky HSV							152 040,72	
D 2 Zakládání								
1	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm	m3	9,653			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
2	K	631311135	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25	m3	9,653			
3	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,200			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
4	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	14,479			
5	K	R001	Dodatečné kotvení betonářské výztuže do základových pásů	m	56,800			
			(9,7+4,5)/4		56,800			
D 997 Přesun sutě								
6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	31,854			
7	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších 1 km počítá 1 km přes 1 km	t	955,620			
8	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17.01.01	t	31,854			
D 998 Přesun hmot								
9	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, hárníc nebo kamene vodorovná dojezdová vzdálenost do 100 m, pro budovy výšky do 6 m	t	44,745			
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
10	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti materiálem a tmelem za studena na prose vodorovně v materiálu penetračním.	m2	96,525			
11	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,032			
			96,525*0,00033 *Rpočtené koeficientem množství		0,032			