

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o provozu dopravního prostředku s názvem
„Manipulace s plavidlem MR Seč v k.ú. Pardubice“

Ev. číslo objednatele D800220012

Ev. číslo provozce S/...../55/2022

uzavřené dle § 2582 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany:

Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové,
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Adresa závodu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Osoba oprávněná k podpisu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Zástupce pro věci technické: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

Provozce:

Název: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.
Adresa sídla: Pardubice II, Cihelna, Kunětická 2679

Statutární orgán: Ing. Roman Krupička, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Roman Krupička, jednatel
Zástupce pro věci technické: XXXXXXXXXXXXXXXX
IČ: 45538093
DIČ: CZ45538093
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1768
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen jako „provozce“)

Smluvní strany se po vzájemné dohodě rozhodly změnit následující ujednání Smlouvy „Manipulace s plavidlem MR Seč v k.ú. Pardubice“ číslo D800220012 ze dne 7.4.2022 (dále jen „**předmětná smlouva**“) tímto dodatkem č. 1 takto :

I.

1. Znění článku 4.3 bodu 4. předmětné smlouvy se mění takto:

Termín dokončení díla je: nejpozději do **20.5.2022**

II.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

III.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

IV.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha: Zdůvodnění posunu termínu dokončení

Za objednatele:
V XXXXXXXXX dne

Za provozce:
V dne

.....
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
podepsáno elektronicky

.....
Ing. Roman Krupička
jednatel
podepsáno elektronicky