

DODATEK č.2 ke smlouvě o dílo č. ZZSPK-1901/2021

uzavřené mezi následujícími smluvními stranami

OBJEDNATEL

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupený:
bankovní spojení:
(dále jen „objednatel“)

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Klatovská tř. 2960/200j, Plzeň, 301 00
45333009
CZ45333009
MUDr. Bc. Pavel Hrdlička - ředitel

a

ZHOTOVITEL

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zapsaný ve veřejném rejstříku:

zastoupený:
bankovní spojení:
Autorizovaná osoba pověřená vedením stavby:
(dále jen „zhotovitel“)

S&H stavební a obchodní firma spol. s r.o.
K Vejvodáku 1359, Zbraslav, 156 00 Praha 5
46883037
C246883037
Spisová značka: C107482 uvedená u
Městského soudu v Praze
Ing. Zdeňkem Horejšem
Fio banka č.ú. [REDACTED]
Ing. Václav Kališ - obor pozemní stavby

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo „Novostavba výjezdové základny Plzeň-Doubravka“ ze dne 21.06.2021

I. Předmět Dodatku č. 2 smlouvy – změna díla

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na zúžení předmětu díla o tyto méněpráce:
- a) SO 02 = výměna běžných dlažeb ve 3.NP
 - b) SO 03 = výměna ZTI
 - c) SO 07 = nerealizování jednoduché stěrkové fasády
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla o vícepráce, které budou provedeny v místě plnění:
- a) SO 01 = posílení kotvení mobilních příček v posledním podlaží
 - b) SO 02 = nové dlažby vyšší tloušťky a pevnosti
 - c) SO 03 = doplnění a zkvalitnění ZTI
 - d) SO 04 = realizace výcvikového ZOS podle nákresu
 - e) SO 05 = propojení s výměňkovou stanicí, doplnění regulačních prvků
 - f) SO 06 = oprava stávajícího venkovního hydrantu
 - g) SO 07 = nová fasáda doplněná o tepelnou izolaci a žaluzie

- 1.3. Stavební práce budou zabezpečeny v rozsahu položkového rozpočtu prací, který byl objednateli sdělen a předán zhotovitelem před uzavřením tohoto Dodatku č. 2. Smluvní strany dále dohodly, že změny v provedení výše uvedených prací nemají vliv na harmonogram realizace díla uvedený ve Smlouvě o dílo ze dne 21.6.2021.

II. Změna ceny za provedení díla

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za méněpráce specifikované v čl. 1.1. tohoto dodatku činí bez DPH:
- SO 02 = uspořená dlažba dle bodu 1.1. písm. a) ve výši 169 030,68 Kč
 - SO 03 = uspořené instalace ZTI dle bodu 1.1. písm. b) ve výši 42 210,00 Kč
 - SO 07 = úspora původní stěrkové fasády dle bodu 1.1. písm. c) ve výši 98 040,00 Kč
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za vícepráce specifikované v čl. 1.2. tohoto dodatku činí bez DPH:
- SO 01 = realizace nových příček dle bodu 1.2. písm. a) ve výši 80 170,24 Kč
 - SO 02 = realizace nové dlažby dle bodu 1.2. písm. b) ve výši 448 542,41 Kč
 - SO 03 = instalace nové ZTI dle bodu 1.2. písm. c) ve výši 172 475,00 Kč
 - SO 04 = výstavba záložního ZOS dle bodu 1.2. písm. d) ve výši 430 547,80 Kč
 - SO 05 = propojení výměňkové stanice včetně regulace dle bodu 1.2. písm. e) ve výši 691 843,85 Kč
 - SO 06 = oprava stávajícího hydrantu vč. revize dle bodu 1.2. písm. f) ve výši 50 888,00 Kč
 - SO 07=zhotovení kvalitnější fasády dle bodu 1.2. písm. g) ve výši 1 171 745,55 Kč
- 2.3. Jednotlivé výpočty částek méněprací a víceprací jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku.
- 2.4. Méněpráce celkem tvoří snížení o částku ve výši 309 280,68 Kč bez DPH, vícepráce celkem tvoří navýšení o částku ve výši 3 046 212,85 Kč bez DPH. Dojde tedy k navýšení ceny díla o 2 736 932,17 Kč bez DPH. Změny v tomto dodatku tedy činí 3 355 493,53 Kč bez DPH, kumulativně s předchozím Dodatkem č. 1 ze dne 24. 11. 2021 činí změny v ceně díla 11 403 244,36 Kč bez DPH.
- Tyto změny v provedení díla a jejich výše jsou v souladu s § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), v platném znění. Ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15 % původní hodnoty závazku. Důvody změny jsou následující
- požadavek objednatele kvůli bezpečnosti práce uvnitř (ad čl. 1.2 písm. a, b) a bezpečnosti požární (ad čl. 1.2 písm. f), lepšímu využití prostor (ad čl. 1.2 písm. d),
 - zvýšení tepelných vlastností budovy a splnění limitů (ad čl. 1.2 písm. g),
 - opomenutí projektanta u ZTI (ad čl. 1.2 písm. c) a reakce zhotovitele na dodatečně předaný projekt Teplárny (ad čl. 1.2 písm. e).
- 2.5. Původní cena za dílo, která po uzavření Dodatku č. 1 činila 41.559.004,10 Kč bez DPH, se tedy zvýší na částku 44.295.936,27 Kč bez DPH (slovy Čtyřicetčtyři_miliónů dvěstědevadesátpět_tisíc devětsetřicetšest_korun dvacetsedm_haléřů).
- 2.6. Zhotovitel je oprávněn fakturovat jednotlivé vícepráce nejdříve po odsouhlasení jejich bezchybného provedení zástupcem technického dozoru objednatele.

III. Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 21.6.2021 zůstávají beze změny.
- 3.2. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 21.6.2021 nabývá platnosti okamžikem, kdy je podepsán oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- 3.3. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 2 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle.

IV. Přílohy


Příloha č. 1 – Položkový rozpočet méněprací a víceprací

Objednatel


Zhotovitel

V Plzni, dne

V dne



.....
MUDr. Bc. Pavel Hrdlička



.....
Ing. Zdeněk Horejš