

2018/0080/OIN

DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo č. objednatele 2018/0080/OIN, č. objednatele 03/2018, uzavřené dne 16.02.2018, ve znění jejího Dodatku č. 1, uzavřeného 14.12.2018, Dodatku č. 2, uzavřeného dne 18.10.2019, Dodatku č. 3 uzavřeného dne 22.6.2020 a Dodatku č. 4 uzavřeného dne 31.5.2021, v souvislosti s vypracováním projektové dokumentace:

„Rekonstrukce ul. Za Humny, Jarošov“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

název: Město Uherské Hradiště
sídl: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostu města
IČO: 00291471
DIČ: CZ00291471
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
č. účtu: 27-1543078319/0800
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jakub Talák, odbor investic
tel. oprávněné osoby: 572 525 279
e-mail: jakub.talak@mesto-uh.cz
mobilní číslo: 605 203 071

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel

název: NELL PROJEKT s.r.o.
sídl: Zarámí 428, 760 01 Zlín
zastoupení: Zuzanou Kuchařovou – jednatelkou společnosti
IČO: 29209081
DIČ: CZ29209081
Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: Zápis v OR u KS v Brně oddíl C, vložka 65738
bankovní spojení:
č. účtu:
za Zhotovitele je oprávněn jednat:
tel. oprávněné osoby:
e-mail:
mobilní číslo:



(dále jen „zhotovitel“)

2. PROHLÁŠENÍ STRAN

- 2.1. Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 16.2.2018 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 2018/0080/OIN, číslo zhotovitele 03/2018 (dále jen „smlouva“), dne 14.12.2018, dále smlouvu pozměňující Dodatek č. 1 dne 18.10.2019, Dodatek č. 2 dne 22.6.2020, Dodatek č. 3 a dne 31.5.2021 Dodatek č.4, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce ul. Za Humny, Jarošov“.
- 2.2. V souladu s článkem 14. Smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Předmětem tohoto dodatku je úprava předmětu díla, změna ceny díla a prodloužení celkového termínu dokončení projektové dokumentace z důvodu provedení dílčí změny v již dokončené projektové dokumentaci, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

V průběhu zpracování dokumentace byla objednateli doručena petice občanů proti zpracovanému řešení. Na základě požadavku objednatele byla přepracována část navrženého řešení – konkrétně křižovatka ulic Před Branou x Za Humny x Na Návsí. Tím došlo k prodloužení doby na dokončení projektové dokumentace a změně rozsahu prací. Navíc bylo nutné tuto změnu znovu projednat s dotčenými orgány a správci sítí technické infrastruktury. Na základě výše uvedeného a za účelem zrychlení legislativního projednávání projektové dokumentace se dále smluvní strany dohodly na úpravě jednotlivých stupňů zpracovávané dokumentace. Vzhledem ke zvýšené pracnosti na zpracování projektové dokumentace a variantních řešení dotčené křižovatky se mění i celková cena.

- 3.2. **Mění se v článku 3.2. „Předmět díla dle této smlouvy je:“ odstavec 3.2.2. a 3.2.3. smlouvy a nahrazuje se novým zněním následovně:**

3.2.2. Dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUSP)

Předmětem této části díla je zpracování společné dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně inženýrské činnosti související s vydáním pravomocného rozhodnutí – společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle této dokumentace. Projektová dokumentace bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a doplnění, v rozsahu dle jeho prováděcích předpisů a dle požadavků příslušného stavebního úřadu, tak aby podle této dokumentace mohlo být vydáno rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení. V dokladové části bude dokumentace doložená stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů a správců inženýrských sítí, případně dalšími správními úřady a institucemi a ostatními účastníky povolovacího procesu, potřebnými průzkumy, doměření stávajícího stavu, geodetického zaměření, vytýčení hranice. Součástí díla zhotovitele je rovněž vyhotovení a předložení dílčí dokumentace nutné pro případné zabezpečení souhlasu ostatních účastníků územního a stavebního řízení či majetkového vypořádání. Součástí této části projektové dokumentace je rovněž propočet ceny stavebních prací.

Vyřízení všech potřebných vyjádření, stanovisek k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení bude součástí projekční činnosti.

Do dokumentace budou zapracovány podmínky stanovisek dotčených orgánů (dále jen DO), vyjádření správců inženýrských sítí a další požadavky Objednatele, tak jak budou definovány v rámci výrobních výborů.

Tato část díla bude zpracována a Objednateli předána v následujících fázích a rozsahu: Pracovní paré – pracovní verze projektové dokumentace před rozesláním DO a správcům sítí. Dokumentace bude odevzdána 1x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD/DVD (formát „PDF“ a „DWG“);

Čistopis – kompletní projektová dokumentace včetně zapracovaných a odsouhlasených požadavků DO a správců sítí. Dokumentace bude odevzdána 2x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD/DVD (formát „PDF“ a „DWG“);

Zhotovitel je povinen neprodleně opravit či doplnit předanou projektovou dokumentaci vč. dokladové části pokud si stavební úřad takovou opravu či doplnění vyžádá.

3.2.3. Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby. Projektová dokumentace bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a doplnění a v rozsahu dle jeho prováděcích předpisů, a to v rozsahu přiměřeném charakteru stavby, v souladu s Vyhláškou o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb č. 146/2008 Sb. v platném znění a v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.

Součástí této části dokumentace je rovněž zpracování odpovědi v průběhu zadávacích řízení na Zhotovitele stavby, kterou Objednatel vyhláší podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění na dotazy ke zhotovené projektové dokumentaci v rámci vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 2 pracovních dnů po jejich obdržení.

PD bude vypracována do podrobnosti nezbytných pro zpracování nabídky pro zadání díla dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (rozsah dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce, soupis prací, struktura soupisu prací, položky soupisu prací, obsah položky soupisu prací, výkaz výměr, vymezení vedlejších a ostatních nákladů, vedlejší náklady, ostatní náklady, cenová soustava, elektronická podoba soupisu prací dle § 12 vyhlášky.

Rozpočet bude rovněž členěn v souladu s platnou právní úpravou, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, na stavby a její nedílné části, samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí, nehmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný majetek.

Dokumentace bude odevzdána v následující struktuře:

- 6 tištěných vyhotovení projektové dokumentace a 1 vyhotovení v digitální podobě na CD/DVD (formát „DWG“ a „PDF“),
- výkaz výměr a položkový rozpočet stavby v tištěné podobě v počtu 1 paré a 1 vyhotovení v digitální podobě na CD/DVD (formát „EXCEL“ a „PDF“).

Výkaz výměr a soupis prací a dodávek bude proveden dle vyhl. č. 169/2016 Sb. V rozpočtu a výkazu výměr nebudou uvedeny žádné komplet položky, u položek rozpočtu a výkazu výměr bude uvedena jejich technická specifikace, tzn. podrobný technický a uživatelský standard. Rozpočet stavby bude zpracován podle doporučených cen, pro aktuální rok.

3.3. Mění se článek 4.3. „Lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace“ smlouvy, konkrétně jeho odstavec 4.3.1.3 smlouvy a nahrazuje se novým zněním následovně:

4.3.1.3. Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Dokumentace provedení stavby (DPS) spolu s rozpočtem bude vyhotovena a předána Objednateli do 30.09.2022, nejpozději však 4 týdny od nabytí právní moci společného územního a stavebního povolení.

3.4. Mění se článek 5. „CENA ZA PŘEDMĚT DÍLA“, odstavec 5.1. „Cena celkem za úplné provedení díla úplný výkon požadovaných služeb činí:“ smlouvy a nahrazuje se novým zněním následovně:

Původní cena bez DPH	610 000,00 Kč
Cena víceprací bez DPH	50 000,00 Kč
Výše DPH	138 600,00 Kč
Cena včetně DPH	798 600,00 Kč

Z toho

5.1.1. Cena za provedení průzkumných prací

Cena bez DPH	30 000,00 Kč
Výše DPH	6 300,00 Kč
Cena včetně DPH	36 300,00 Kč

5.1.2. Dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUSP)

Původní Cena bez DPH	290 000,00 Kč
Cena víceprací bez DPH	50 000,00 Kč
Výše DPH	71 400,00 Kč
Cena včetně DPH	411 400,00 Kč

5.1.3. Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Cena bez DPH	290 000,00 Kč
Výše DPH	60 900,00 Kč
Cena včetně DPH	350 900,00 Kč

3.5. Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- 4.2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 4.3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu s usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1222/74/RM/2018 ze dne 5.2.2018.

V Uherském Hradišti dne 27-04-2022

Ve Zlíně dne 21.4.2022

za Objednatele – razítko a podpis
Ing. Stanislav Blaha
starosta města

za Zhotovitele – razítko a podpis
Zuzana Kuchařová
vedoucí společnosti



✓