

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na „**Rekonstrukci stanice HS Žacléř**“ uzavřené dne 6.11.2021 mezi:

Horská služba ČR, o.p.s.

sídlo: 543 51 Špindlerův Mlýn 260

zastoupena René Mašínem, ředitelem

IČO: 27467759 DIČ: CZ27467759

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

Číslo účtu: 171922771/0600

Tel: 272 658 553

Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného KS v Hradci Králové sp.zn O113

Zástupce objednatele ve věcech technických, realizace, s právem odsouhlasení fakturovaných částek

a převzetí díla: Pavel Jirsa, tel.: 606 157 923, e-mail: jirsa.pavel@hscr.cz

(dále jen objednatel)

na straně jedné

a

Radek Kovář

se sídlem: Prostřední Lánov 243, 54341 Lánov

IČ: 72948361 DIČ: CZ7206223629

tel. 777633030, e-mail: roubenka.esterka@seznam.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 645250023/0800

Zapsán u živnostenského úřadu: Městský úřad Vrchlabí

zastoupená: Radkem Kovářem

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: Radkem Kovářem

(dále jen zhotovitel)

na straně druhé

**upravující v souladu s ust. § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., na základě požadavků
objednatele a nad rámec smlouvy o dílo na stavební úpravy provozního objektu Horské služby –
Žacléř čl. I. Předmět smlouvy a čl. III. Cena díla a platební podmínky.**

PREAMBULE

Dodatek se sepisuje na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu předmětu díla. Podkladem pro vyhotovení tohoto dodatku je Změnový list č. 1.

I. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se rozšiřuje o stavební dodávky specifikované na změnovém listu č. 1.

Nově zjištěné změny jsou specifikovány v níže uvedeném změnovém listu:

1) Změnový list č. 1 (vydaný dne 1.12.2021)

Práce a dodávky HSV – úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní, přesun sutě

Práce a dodávky PSV - izolace tepelné, zdravotnicka – zařízení předměty, konstrukce tesařské, konstrukce suché výstavby, konstrukce truhlářské, podlahy z dlaždic

III. Cena díla a platební podmínky

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena dle smlouvy:	1 926 278,00 Kč bez DPH
Cena víceprací dle Změnového listu č. 1	516 413,30 Kč bez DPH
Celková cena díla:	2 442 691,30 Kč bez DPH 512 965,10 Kč DPH 21% 2 955 656,40Kč včetně DPH

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platnosti originálu, z nichž dva náleží objednateli a jeden zhotoviteli.
- 2) Ostatním částí smlouvy zůstávají v platnost.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod tento dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.

Nedílnou součástí dodatku č.1 smlouvy je příloha:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1

V Praze dne 7. 12. 2021

V Lánově dne 9.12.2022

.....
Horská služba ČR, o.p.s.
objednatel

.....
Radek Kovář
zhotovitel