



Krajský úřad

Číslo objednatele: 692/2008/INV/143.07/PD
Číslo zhotovitele: 08UL11024

SMLOUVA O DÍLO - DODATEK Č.4

uzavřený dle ustanovení § 536 a násl.
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a násl., v platném znění

Smluvní strany

Objednatel

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Ing. Jiří Smrčka, vedoucí odboru investic Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: smrcka.j@kr-ustecky.cz/475 657 325

Věra Píšová, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: pisova.v@kr-ustecky.cz/475657168, 774225996

IČ: 708 92 156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu: 882733379/0800

Zhotovitel/dodavatel

Valbek, spol. s r. o.

Sídlo: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec 3

Zastoupený: Ing. Romanem Lennerem, jednatelem a ředitelem

za nějž jedná: ředitel střediska Ústí nad Labem
Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem

Kontaktní osoba:

E-mail/telefon:

IČ: 48266230

DIČ: CZ48266230

Bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DÍLO

Na základě požadavku objednatele na přerušení veškerých činností zhotovitele na díle, které jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo č.: 692/2008/INV/143.07/PD uzavřené dne 7.5.2008 a v Dodatcích č. 1 – 3 na akci „D8 - Výstavba obchvatu Strážky - Ústí nad Labem, silnice II/528“, byla zhotovitelem předložena a objednatelem odsouhlasena rozpracovanost díla. Důvodem k přerušení prací je Usnesení Rady Ústeckého kraje č. 273/111R/2012 ze dne 22.8.2012 týkající se nedoporučení pokračovat v projektové a investorské přípravě záměru bez toho, aniž by měl Ústecký kraj závazné stanovisko od města Ústí nad Labem s vyjádřením k preferovanému způsobu pokračování v přípravě akce.

Po vzájemné dohodě smluvních stran bude zhotoviteli uhrazeno dílčí plnění dle čl. III, odst. 9 a dále odst. 10 Dodatku č. 4.

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na změně a doplnění této Smlouvy o dílo takto:

I.

Předmět smlouvy a díla

Článek I. se doplňuje o odst. č. 8 ve znění:

8. K finančnímu vypořádání dílčího plnění dle Dodatku č. 4, činnosti **c2)** tabulky, článek III., odst. č. 1 Smlouvy o dílo dojde po podpisu Dodatku č. 4.

II.

Doba a místo plnění

Článek II. se doplňuje o odst. č. 3 ve znění:

3. Po pominutí důvodu k přerušení činností vyplývajících ze Smlouvy o dílo vyzve objednatel písemně zhotovitele k opětovnému zahájení prací dle uzavřené Smlouvy o dílo a Dodatků č. 1 - 4.

Zhotovitel zahájí práce nejpozději do 3 měsíců od výzvy objednatele. Termín opětovného zahájení prací oznámí zhotovitel objednateli písemně.

III.

Cena díla a platební podmínky

Článek III. se doplňuje o odstavce č. 9, č. 10 a č. 11 ve znění:

9. Zhotoviteli díla bude proplaceno dílčí plnění dle čl. III., u činnosti položky **c2)** tabulky ve výši **238.000,- Kč** (slovy: Dvěstětřicet osmtisíc korun) **bez DPH** a **285.600,- Kč** (slovy: Dvěstě osmdesát pět tisíc šest set korun) **s 20 % DPH**.

10. Ruší se platnost dílčího členění finančního plnění a termínů uvedených v tabulce čl. III, odst. 1.

Po obnovení činností vyplývajících ze Smlouvy o dílo je zhotovitel povinen dodržet plnění dodávky projekčních prací v tomto členění a termínech:

Činnost	Cena bez DPH	DPH 19 %	DPH 20 %	Cena celkem	Realizace v týdnech
c1) Inženýrská činnost – doklady k územnímu řízení *	xxx		xxx	xxx	
c2) Inženýrská činnost k podání úplné žádosti o územní rozhodnutí	90.000,-		18.000,-	108.000,-	8
c3) Inženýrská činnost k podání úplné žádosti o územní rozhodnutí – rozšíření dokumentace EIA	xxx		xxx	xxx	
d) ÚR s nabytím právní moci	246.000,-		49.200,-	295.200,-	
e) Dokumentace pro stavební řízení DSP	3.170.000,-		634.000,-	3.804.000,-	44
f) Inženýrská činnost k podání úplné žádosti o stavební povolení	544.000,-		108.800,-	652.800,-	56
g) SP s nabytím právní moci	136.000,-		27.200,-	163.200,-	
h) Dokumentace pro zadání stavby vč.rozpočtu a výkazu výměr a zapracování podmínek stavebního povolení - DZS	1.170.000,-		234.000,-	1.404.000,-	76
i) AD - HZS 400 Kč/hod a AD max. po dobu realizace celkem	300.000,-		60.000,-	360.000,-	xxxxxx
Cena díla a doba realizace od opětovného zahájení činností	5.656.000,-	xxx	1.131.200,-	6.787.200,-	76
Cena díla a doba realizace celkem, dle původní SoD	11.765.000,-	917.320,-	1.387.400,-	14.069.720,-	250

* Inženýrská činnost – doklady k územnímu řízení

Předmětem tohoto úkonu je předání jednoho paré vyjádření dotčených orgánů státní správy a samosprávy, vlastníků pozemků, nemovitostí, inženýrských sítí a dokumentace pro zjišťovací řízení.

11. Po výzvě objednatele k opětovnému zahájení prací předloží zhotovitel objednateli rozpočet účelně vynaložených nákladů na opětovné zahájení díla. Jedná se především o specifikaci nákladů na případnou aktualizaci:

- a) podkladů pro podání žádosti o ÚR z důvodu změny vlastnických resp. majetkových práv,
- b) rozpracované dokumentace z důvodu změny legislativy (technických norem, předpisů)

VIII. Závěrečná ustanovení


Článek VIII. se doplňuje o bod 7. v tomto znění:

7. Tento smluvní Dodatek č. 4 je uzavřen v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. 57/114R/2012 ze dne 03.10.2012.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem, se nemění.

V Ústí nad Labem dne 29. 10. 2012



Ústecký kraj
Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje



Valbek, spol. s r.o.
ředitel střediska ÚL

