



Krajský úřad

Číslo objednatele: 692/2008/INV/143.07/PD
Číslo zhotovitele: 08UL11024

SMLOUVA O DÍLO - DODATEK Č.3

uzavřený dle ustanovení § 536 a násl.
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a násl., v platném znění

Smluvní strany

Objednatel

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Ing. Jiří Smrčka, vedoucí odboru investic Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: smrcka.j@kr-ustecky.cz/475 657 325

Věra Píšová, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: pisova.v@kr-ustecky.cz/475657168, 774225996

IČ: 708 92 156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem

číslo účtu: 882733379/0800

Zhotovitel/dodavatel

Valbek, spol. s r. o

Sídlo: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec 3

Zastoupený: Ing. Romanem Lennerem, jednatelem a ředitelem

za nějž jedná : [redacted] ředitel střediska Ústí nad Labem

Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem

Kontaktní osoba: [redacted]

E-mail/telefon: [redacted]

IČ: 48266230

DIČ: CZ48266230

Bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ústí nad Labem

číslo účtu: [redacted]

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo č. **692/2008/INV/143.07/PD** ze dne 7.5.2008, Dodatku č.1 ze dne 24.03.2009 a Dodatku č.2 ze dne 14.01.2010 na akci „**D8-Výstavba obchvatu Strážky-Ústí nad Labem, silnice II/528**“, a to takto:

I.

Předmět smlouvy a díla

Na základě požadavku Rady Ústeckého kraje, usnesení č. 19/52R/2010 se doplňuje čl.I o bod č. 7 ve znění:

7. Předmět smlouvy a díla se rozšiřuje o dopracování variantních řešení obchvatu pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí v rozsahu zákona č. 100/2001 Sb. (EIA) a o související práce dle nabídky zhotovitele ze dne 13.10.2010, která tvoří nedílnou součást dodatku.

II.

Doba a místo plnění

Bod č. 1 čl. II. smlouvy se ruší v plném znění a nahrazuje se textem:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu **do 250 týdnů od podpisu SoD** (prodloužení termínu plnění o 52. týdnů oproti Dodatku č.2) s termínem plnění a cenou díla jednotlivých činností viz čl. III/1.

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Bod č. 1 čl. III smlouvy se ruší v plném znění a nahrazuje se textem:

1.1 Původní cena díla byla stanovena ve výši **11.378.000,- Kč** (slovy jedenáctmilionůtřístasedmdesátosmtisíc korun českých) **bez DPH** a **13.539.820,- Kč** (slovy třináctmilionůpětsetřicetdevěttisícosmsetdvacet korun českých) **s 19 % DPH.**

1.2 Hodnota dodatku č.3 činí **387.000,- Kč** (slovy třistaosmdesátsedmtisíc korun českých) **bez DPH** a **464.400,- Kč** (slovy čtyřistašedesátčtyřtisícečtyřista korun českých) **s 20 % DPH.**

1.3 Nová cena díla je stanovena ve výši **11.765.000,- Kč** (slovy jedenáctmilionůsedmsetšedesátpěttisíc korun českých) a **14.069.720,- Kč** (slovy čtrnáctmilionůšedesátdevěttisícšedsmsetdvacet korun českých) **s 19 % DPH a 20 % DPH.**

Cena díla se rovná ceně plnění dodávky projekčních prací a IČ dle výzvy objednatele VZ-INV-143/INV/2007/PD a nabídky zhotovitele ze dne 15.02.2008 navýšené o cenu dodatku č. 3, uvedené v členění viz. tabulka.

Současně se upravuje cena díla včetně DPH dle zákona 235/2004 Sb. v platném znění o zvýšení sazby DPH z 19% na 20%.

Činnost	Cena bez DPH	DPH 19 %	DPH 20 %	Cena celkem	realizace v týdnech od podpisu SoD
a) Příprava zakázky - koncept DUR	1.530.000,-	290.700,-		1.820.700,-	8
b) Dokumentace pro územní rozhodnutí vč. kalkulace nákladů a záborového elaborátu	3.298.000,-	626.620,-		3.924.620,-	45
c1) Inženýrská činnost – doklady k územnímu řízení *	656.000,-		131.200,-	787.200,-	130
c2) Inženýrská činnost k podání úplné žádosti o územní rozhodnutí	328.000,-		65.600,-	393.600,-	182
c3) Inženýrská činnost k podání úplné žádosti o územní rozhodnutí – rozšíření dokumentace EIA	387.000,-		77.400,-	464.400,-	182
d) ÚR s nabytím právní moci	246.000,-		49.200,-	295.200,-	
e) Dokumentace pro stavební řízení DSP	3.170.000,-		634.000,-	3.804.000,-	218
f) Inženýrská činnost k podání úplné žádosti o stavební povolení	544.000,-		108.800,-	652.800,-	230
g) SP s nabytím právní moci	136.000,-		27.200,-	163.200,-	
h) Dokumentace pro zadání stavby vč.rozpočtu a výkazu výměr a zpracování podmínek stavebního povolení - DZS	1.170.000,-		234.000,-	1.404.000,-	250
i) AD - HZS 400 Kč/hod a AD max. po dobu realizace celkem	300.000,-		60.000,-	360.000,-	xxxxxx
Cena díla a doba realizace celkem	11.765.000,-	917.320,-	1.387.400,-	14.069.720,-	250


* Inženýrská činnost – doklady k územnímu řízení

Předmětem tohoto úkonu je předání jednoho paré vyjádření dotčených orgánů státní správy a samosprávy, vlastníků pozemků, nemovitostí, inženýrských sítí a dokumentace pro zjišťovací řízení.


Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Ujednání v ostatních bodech smlouvy zůstávají nezměněna.

V Ústí nad Labem dne 27. 10. 2010




Ústecký kraj
Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje



Valbek, spol. s r.o.
ředitel střediska ÚL

Přílohy: nabídka zhotovitele na rozšíření rozsahu dokumentace EIA a související práce





Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor investiční
Ing. Jiří Smrčka
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
(vypraveno e-mailem)

Ústí nad Labem, 13. 10. 2010

Vyřizuje: Ing. Dusbaba

Věc: D8 výstavba obchvatu Strážky

Nabídka na rozšíření rozsahu dokumentace EIA a související práce

Na základě závěrů výrobního výboru ze dne 05.10.2010 předkládáme nabídku na rozšíření rozsahu posudku EIA.

Předmět nabídky: Dokumentace posouzení vlivu stavby na životní prostředí v rozsahu zákona 100/2001 Sb. a souvisejících. Stávající dokumentace, ve které je posuzována varianta zahrnutá ve 23. změně územního plánu města Ústí nad Labem a nulová varianta bude doplněna o dvě další varianty nového stavu.

- a) varianta východní – bude vedena přibližně ve stopě varianty zavržené při projednávání územního plánu města Ústí nad Labem, vedení bude upraveno s ohledem na novou zástavbu v katastru Strážek. Trasa bude délkově srovnatelná s již zpracovanou západní variantou.
- b) varianta západní pod lesem – bude vedena západně od stávající silnice po okraji lesního porostu. Konceptně bude vycházet z variant ze studie z 02/2005 zpracované pro Ústecký kraj (Valbek s.r.o.).

Rozsah nabídky: Práce budou sestávat z dvou etap:

- a) příprava technických podkladů pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Dokumentace bude zpracována na úrovni studie a bude obsahovat zejména:
 - o výběr trasy, směrové a výškové řešení, včetně nároků na zábor (zemní těleso). Projekt bude proveden do mapového podkladu bez geodetického zaměření. Konceptní návrh mostních objektů.
 - o vzorové příčné řezy
 - o výčet parcel dotčených záborů, případné požadavky na demolice objektů
 - o definice hlavních prvků trasy, které mají zásadní dopad pro posouzení vlivu na ŽP – vysoké násypy, hluboké zářezy, převedení biokoridorů
 - o zjištění průběhu hlavních inženýrských sítí v dotčené lokalitě – pátevní rozvody
 - o návrh opatření sloužících k ochraně životního prostředí – průchod CHKO, pásmy hygienické ochrany, protihlukové stěny
 - o odhad stavebních nákladů každé varianty, orientační bilance zemin.
 - o technická pomoc zpracovateli posouzení vlivu stavby na ŽP
- b) zpracování dokumentace posouzení vlivu stavby na ŽP. Předpokládaný výčet nutných prací:
 - o hluková a rozptylová studie (pro hlukovou studii nutné měření v terénu za vyhovujících klimatických podmínek)
 - o posouzení vlivu na veřejné zdraví
 - o posouzení vlivu na krajinný ráz
 - o biologické hodnocení (jarní a letní aspekt)
 - o vliv stavby na zdroje vod
 - o zpracování hodnocení vlivu stavby na ŽP v rozsahu a obsahu dle platných předpisů
 - o podání žádosti na Krajský úřad Ústeckého kraje, účast na místních šetřeních, reakce na zaslané připomínky.



Počet paré: studie tras – ve dvou vyhotoveních pro potřeby zadavatele
dokumentace dle zák. 100/2001Sb. – v počtu požadovaném odborem ŽP Krajského úřadu,
+ digitálně na CD / DVD

Termín plnění: koncept tras a jejich odsouhlasení zadavatelem: 01/2011
čistopis variant tras 28.02.2011
podání žádosti o posouzení dokumentace EIA max. 29.07.2011

Rozpis nabídkové ceny:

část a) – projekční práce	290 hod x 450 Kč/hod	130.500 Kč
část b)		
rozptylová studie	60 hod x 450 Kč/hod	27.000 Kč
vliv na veřejné zdraví	40 hod x 450 Kč/hod	18.000 Kč
vliv na hlukovou situaci	80 hod x 450 Kč/hod	36.000 Kč
biologické hodnocení	110 hod x 450 Kč/hod	49.500 Kč
vliv na krajinný ráz	60 hod x 450 Kč/hod	27.000 Kč
vliv na zdroje vod	40 hod x 450 Kč/hod	18.000 Kč
zpracování dokumentace	180 hod x 450 Kč/hod	81.000 Kč
projednání, místní šetření		
celkem bez DPH		zahrnuto v ceně
DPH 20%		387.000 Kč
celkem včetně DPH		77.400 Kč
		464.400 Kč

S pozdravem



Ing. Karel Dusbaba
Valbek s.r.o., středisko Ústí nad Labem