

„Ivančice, ulice Hřbitovní a J. Vrbý – obnova kanalizace“

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27. 7. 2021 mezi smluvními stranami:

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice

sídlo: Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice

zastoupený [redacted]
[redacted]

IČO: 494 58 892

DIČ: CZ49458892

zápis: v registru zájmových sdružení vedeném Krajským úřadem Jihomoravského kraje
ve věcech smluvních oprávnění jednat :

[redacted]
[redacted]

ve věcech technických oprávněna jednat : [redacted]
(dále objednatel)

a

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

sídlo: Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno

zastoupená [redacted]

IČO: 494 55 842

DIČ: CZ49455842

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, B 1181
(dále zhotovitel)

tuto

I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna předmětu díla: není prováděno provizorní dopravní značení, není prováděna pásová vpust' šířky 1 m, délky 2 m. Navíc je prováděno DIO dle požadavku investora a dále vyrovnaní povrchu ACP z důvodu nevyhovujícího stavu podkladní konstrukční vrstvy vozovky.

II.

Cena díla a splatnost

1. Na základě změnového listu s dohodnutými vícepracemi a méněpracemi se cena díla zvyšuje o 205 502,- Kč.
2. Účastníci dohodli celkovou cenu za zhotovené dílo podle této smlouvy ve výši
6 586 109,50 Kč bez DPH.

3. Druhá faktura, která bude vystavena ke dni předání ukončeného díla, bude na částku
1 994 109,50 Kč bez DPH.

III.

Článek 3 – Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž po 1 obdrží zhotovitel i objednatel.

V Ivančicích dne 7.4.2022

V Brně dne 8.4.2022

zhotovitel

objednatel