

Dodatek č. 1
k Prováděcí smlouvě č. j. PPR-40223-6/ČJ-2021-990656

k Rámcové dohodě o poskytování technické podpory, podpory provozu a rozvoje
Informačního systému cizinců č. j. PPR-8824-45/ČJ-2018-990656

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo vnitra


Sídlo: Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34, Praha
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
Zastoupená: plk. Mgr. Branislavem Samkem, ředitelem Ředitelství pro podporu výkonu služby Policejního prezidia České republiky, pověřeným zastupováním

Korespondenční adresa: Policejní prezidium ČR, Ředitelství pro podporu výkonu služby, poštovní schránka 62/ ŘPVS, 170 89 Praha 7

(dále jen „Objednatel“)

a

ICZ a.s.

Sídlo: Praha 4, Nusle, Na hřebenech II 1718/10, PSČ 140 00
IČO: 25145444
DIČ: CZ 699000372
Zastoupená: , předseda představenstva

Korespondenční adresa: Praha 4, Nusle, Na hřebenech II 1718/10, PSČ 140 00

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4840.

(dále jen „Dodavatel“)

(společně dále také jen „Smluvní strany“, nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavírají tento Dodatek č. 1. k Prováděcí smlouvě ze dne 22. 12. 2021 č. j.: PPR-40223-6/ČJ-2021-990656 (dále jen „Dodatek“):

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 12. 2021 Prováděcí smlouvu č. j. PPR-40223-6/ČJ-2021-990656 (dále jen „Prováděcí smlouva“), a to za podmínek určených v Rámcové dohodě ze dne 20. 9. 2018 č. j. PPR-8824-45/ČJ-2018-990656.

- 1.2. Účelem tohoto Dodatku je prodloužení termínu dodání Plnění, a to z důvodu přesměrování zdrojů Dodavatele v souvislosti s krizovým stavem a migrační vlny v důsledku války na Ukrajině, které se opírá o Usnesení vlády ČR č. 148 ze dne 2. března 2022. Dalším důvodem prodloužení termínu plnění je zpoždění implementační fáze systému Národní kontrolní autority (NKA) bez které není možné Plnění Prováděcí smlouvy řádně a včas realizovat. Vzhledem k výše uvedeným nepředvídatelným skutečnostem se Smluvní strany dohodly, že tímto Dodatkem prodlouží termín dodání Plnění do 31.10.2022.
- 1.3. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

II. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. 3 odst. 3.1. Prováděcí smlouvy se nahrazuje novým následujícím zněním:

„Dodavatel je povinen dodat Plnění na testovací prostředí Objednatele do 31.10.2022.“

- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že znění Přílohy č. 3 Prováděcí smlouvy se mění následovně:

„Plnění není rozděleno na fáze či fakturační milníky, předmět plnění bude dodán dle čl. 3. 1. této smlouvy do 31.10.2022.“

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. S výjimkou změny dle článku II. tohoto Dodatku zůstávají ostatní ujednání Prováděcí smlouvy beze změny.
- 3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.3. Tento Dodatek je podepsán oběma Smluvními stranami elektronickým podpisem.


V Praze dne.....

V Praze dne.....

Objednatel:

Dodavatel:

.....
Ministerstvo vnitra – Česká republika
plk. Mgr. Branislav Samek
ředitel ŘPVS PP ČR – pověřen zastupováním

ICZ a.s.

předseda představenstva

