

**Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OR/19/22751
o poskytování služeb
autorského dozoru projektanta při realizaci stavby
„Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro
krajskou galerii“**

Smluvní strany

Objednatel: **Pardubický kraj**
Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Bc. Martina Pokorná nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo
Ing. Jaroslav Hron
IČO: 70892822
DIČ: CZ70892822
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
č.ú. 220764571/0300

a

Poskytovatel: **Ing. Petr Všeťka**
Sídlo - adresa: Vackova 13, 612 00 Brno – Královo Pole
Osoby oprávněné
jednat ve věcech Ing. Petr Všeťka
technických:
IČO: 49933027
DIČ: CZ6803290043
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
č.ú. 288480866/0300

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o poskytování služeb autorského dozoru projektanta:

Smluvní strany uzavřely dne 30. 4. 2019 smlouvu o poskytování služeb autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro krajskou galerii“ (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je prodloužení doby trvání smlouvy v důsledku posunu termínu dokončení stavby.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1.Odměna, kterou je objednatel povinen zaplatit poskytovateli za plnění dle této smlouvy, činí:

- cena bez DPH **1 227 081,00 Kč** (dále jen „smluvní odměna“)
- DPH **257 687,00 Kč**
- cena vč. DPH **1 484 768,00 Kč“**

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek VII. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Tato smlouva se uzavírá na dobu provádění stavby (smlouva je účinná od zahájení stavebních prací) až do skončení plnění, nejdéle však do **30. 11. 2022**. Předpokládaný termín dokončení stavby je **1. 8. 2022**.“

V ostatním se článek VII. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany potvrzují dříve oznámené změny zejm. v okruhu oprávněných osob a bankovním spojení objednatele, a to na stav uvedený v hlavičce tohoto dodatku.


Článek II.


1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek smlouvy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku smlouvy budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr.
5. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
6. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 4. 4. 2022 a schválen usnesením číslo R/919/22.
7. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne: 27. 04. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:


JUDr. Martin Netolický
hejtman


Ing. Petr Vsetečka